

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-35/96 zo dňa 15.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Stránske, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: III. etapa: do 30.11.1998

IV. etapa: do 30. 6.1999


Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu III. etapy a v súvislosti s tým i IV. etapy požiadal spracovateľ z dôvodu nezrovnalostí vo výmerách parciel medzi spracovanou časťou ROEP a ISKN , ktoré je potrebné vyriešiť v spolupráci s katastrálnym odborom príslušného okresného úradu

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15. 4.1998


objednávateľ



V Žiline dňa.....^{15. 4. 1998}

Ing. František ŠTEJNÍKOVIC
Geodetická práca
MARTINSKÉ 16
010 20 ŽILINA

zhotoviteľ