

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **R-35/96** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Stránske**, okres Žilina

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31. 10.2002.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.06.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002


V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27. 11.2001


objednávateľ



V Žiline dňa 30. 11. 2001


zhotoviteľ