

## DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **R-35/1996** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Stránske**, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5112 176

Číslo faxu: 041/5643118

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

2. **Zhotoviteľ:** GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.

Sídlo: Šafárikova č. 116, 048 01 Rožňava

Číslo telefónu: 058/7324157

Zastúpený: Ing. Tibor Takáč

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0511150297/0900

IČO/DIČ: 31723748/2020982183

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč.

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2006**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.10.2006.

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii **b**.

2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **207,55 Sk** (slovom: dvestosedem Sk 55/100 hal.) **bez DPH**. Za parcely, ktoré nie sú predmetom konania, ale patria do rozsahu spracovania v k.ú. Stránske, v k.ú. Turie a v k.ú. Porúbka je dohodnutá cena vo výške **103,80 Sk** (slovom: stotri Sk 80/100 hal.) **bez DPH**, za parcely patriace do rozsahu spracovania v k.ú. Rajecké Teplice je dohodnutá cena vo výške **51,90 Sk** (slovom: päťdesiatjeden Sk 90/100 hal.) **bez DPH**

3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac alebo menej ako 3%, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

- 1.1. Objednávateľ vyplatil odstupujúcemu zhotoviteľovi (Ing. František Valentovič, valentovič & syn):
- za ukončenie I. a II. etapy diela v roku 1996 finančnú čiastku **417 720,- Sk** (slovom: štyristosedemnást'tisícšesťstodvadsať Sk) **bez DPH**,
  - za ukončenie III. etapy diela v roku 2003 finančnú čiastku **128 480,- Sk** (slovom: stodvadsaťosemtisícštyristoosemdesiat Sk) **bez DPH**.
- 1.2. Objednávateľ vyplatí preberajúcemu zhotoviteľovi (GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.):
- za ukončenie IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku **292 372,- Sk** (slovom: dvestodeväťdesiatdvatisícštyristosedemdesiatdva Sk) **bez DPH**.
2. Pri platbe za dielo sa vychádza z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **2 635** parciel predmetu konania, počet parciel rozsahu spracovania **2 160** v k.ú. Stránske, v k.ú. Turie a v k.ú. Porúbka, počet parciel rozsahu spracovania **1 300** v k.ú. Rajecké Teplice a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **838 572,- Sk** (slovom: osemstotridsaťosemtisíc päťstosedemdesiatdva Sk) **bez DPH**, s možnosťou postupu podľa článku IV. bodu 3. tejto zmluvy.

Zdôvodnenie:


- zmena v bode 2. v článku I. súvisí s uzatvorením Zmluvy č. 49/2006 o prevzatí záväzkov medzi odstupujúcim zhotoviteľom Ing. František Valentovič, valentovič & syn a preberajúcim zhotoviteľom GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.
- zmena článku III. súvisí so zmenou termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela z dôvodu zmeny na strane zhotoviteľa.
- zmena článku IV. a bodu 1., bodu 2. v článku V. súvisí so zmenou počtu parciel predmetu konania a počtu parciel rozsahu spracovania. Skutočný počet parciel, ktorý spracovateľ rieši bol potvrdený Správou katastra Žilina v počte 2 635 parciel predmetu konania, počet parciel rozsahu spracovania 2 160 v k.ú. Stránske, v k.ú. Turie a v k.ú. Porúbka a počet 1 300 parciel rozsahu spracovania v k.ú. Rajecké Teplice.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.02.2006

V Žiline dňa



  
objednávateľ

**GEOPLÁN ROŽŇAVA**  
s.r.o.  
ul.Šafárikova 116  
048 01 ROŽŇAVA  
- 1 -

  
zhotoviteľ