

## DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. **R-35/96** zo dňa 15.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Stránske**, okres Žilina

---

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2007**.


Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 30.04.2007.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.10.2006



  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

V Rožňave, dňa 31.10.2006

GEOPLÁN ROŽŇAVA  
 S.J.O.  
 ul.Šafárikova 116  
 048 01 ROŽŇAVA  
 -1-

  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ