

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. R-36/96 zo dňa 17.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s ods. 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínu: I. etapa: do 30.11.1998
 II. etapa: do 30. 11.1998
 III. etapa: do 31. 12.1998
 IV. etapa: do 31. 3.1999

v časti IV. Cena za dielo:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 212,-Sk (slovom Dvestodvanásť Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako o 3 % vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1998 a 1999.

Zdôvodnenie:

- zmena termínu I. etapy sa mení z dôvodu veľkého počtu parciel, ktoré neboli evidované na katastrálnom odbore a v súčasnosti je obtiažna ich lustrácia, s tým súvisí i zmena termínov ukončenia ďalších etáp. Počet parciel upresní zhotoviteľ po ukončení III. etapy a potvrdení katastrálnym odborom OÚ v Lipt. Mikuláši.

- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 20.3.1998



 objednávateľ



V Žiline dňa 21.03.1998



 zhotoviteľ
GEOPLAN
 spol. s r. o.
 Baštová 16, Kežmarok
 IČO 51693598
 DIČ 31693598/716