

### DODATOK č.3

k zmluve o dielo č. R-36/96 zo dňa 17.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s ods. 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**v časti III. Vykonanie diela:**

Zmena termínu: III. etapa: do 31. 7.1999

IV. etapa: do 31. 12.1999


**Zdôvodnenie:**


*- o zmenu termínu III. etapy a následne i ukončenia diela požiadal zhotoviteľ z dôvodu zmenenej katastrálnej hranice medzi k.ú. Kráľova Lehota a k.ú. Východná, pričom je potrebné zapracovať GP tejto zmenenej hranice*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 22.12.1999



  
\_\_\_\_\_ **objednávateľ**

V Žiline dňa 22.12.1999



  
\_\_\_\_\_ **zhotoviteľ**