

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **R-36/96** zo dňa 17.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení a dopĺňa sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **01.06.2001**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.10.2000

III. etapa: v termíne do 01.05.2001

IV. etapa: v termíne do 01.06.2001

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

Znenie bodu č. 5 v článku V. zostáva také, ako je uvedené v Zmluve o dielo.

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Článok V. sa dopĺňa o bod č. 6.

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000 a 2001.


Zdôvodnenie:


- o zmene termínu ukončenia II. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu na rok 2000 (vid. záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP zo dňa 04.02.2000).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.02.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 29.02.2000


zhotoviteľ

GEOPLAN
spol. s r. o.
Baštová 6, Kežmarok
IČO 31693598
DRČ 31693598/716