

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **R-36/96** zo dňa 17.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení a dopĺňa sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2004

IV. etapa: v termíne do 31.12.2004

Zdôvodnenie:


O zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu aktualizácie databáz vplyvom časového prestoja spôsobeného nedostatkom finančných prostriedkov, pridelovaných zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 22.10.2003


V Žiline dňa 27.10.2003




objednávateľ



GEOPLAN
spol. s r.o. -1-
Hraničná 5, 058 01 Poprad
IČO: 31693598 DRČ: 31693598/717


zhotoviteľ