

DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. **R-36/1996** zo dňa 17.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Východná**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení a dopĺňa sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline
 A. Kmeťa 17, 011 81 Žilina
 Číslo telefónu: 041/5112 176
 Číslo faxu: 041/5643 118
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000004441/8180
 IČO/DIČ: 37808095/2021618137
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2006**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2005,

IV. etapa: v termíne do 31.05.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatkom finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.04.2005



objednávateľ

V Žiline dňa 29.4.2005



zhotoviteľ