

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **R-48/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa : v termíne do 31.05.2001

Zdôvodnenie:


- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania III. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu zosúladenia písomnej a grafickej časti spracovania diela.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.11.2000





 objednávateľ

V Žiline dňa

Ing. JURAJ POPROČ
 J + P
 ZEMEMERÁČSKA KANCELÁRIA
 Ul. M.M. Hodžu 28, 031 01 Lipt. Mikuláš
 IČO: 10/854 096


 zhotoviteľ