

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **R-48/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.07.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.03.2002


IV. etapa: v termíne do 31.07.2002


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25. 10. 2001

V Žiline dňa


objednávateľ



MERAČSKÁ KANCELÁRIA
- ZDRUŽENIE -
Ing. JURAJ POBRČ
UL. M. M. HODZU 28
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

zhotoviteľ