

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **R-48/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.07.2006.**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 28.02.2006,

IV. etapa: v termíne do 31.07.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela respektíve ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatkom finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2005.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 27.09.2005

V Žiline dňa




objednávateľ

Ing. JURAJ POPROČ
 ~ J + P ~
 ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
 Ul. 1. Mája 54, 031 01 Lipt. Mikuláš
 IČO: 10 854 056


zhotoviteľ