

DODATOK č. 15

k Zmluve o dielo č. **R-48/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2006,

IV. etapa: v termíne do 30.04.2007.


V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela respektíve ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v rokoch 2006 a 2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.02.2006



[Handwritten signature]

objednávateľ

V Žiline dňa

Ing. JURAJ POPROČ
 ~ J + P ~
 ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
 Ul. 1. Mája 54, 031 01 Lipt. Mikuláš
 IČO: 10 854 096

[Handwritten signature]

zhotoviteľ