

DODATOK č. 19

k Zmluve o dielo č. **R-48/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2008**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 10.12.2007,


IV. etapa: v termíne do 30.06.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.07.2007




objednávateľ

V Žiline dňa 31.07.2007

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711 

zhotoviteľ