

29

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 1001/2003

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Šaľa**, obec Šaľa, okres Šaľa

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

INSERVIS, spol. s r.o.

Sídlo : Trenčianska č.53, 821 09 Bratislava
Zastúpená : Ing. Vladimír Pavlo - riaditeľ
IČO : 17328641
DIČ : 2020300535
IČ DPH : SK 2020300535

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Mení sa článok:

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ:

Doplňa sa písm. g)

Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

III. Vykonanie diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to: **v lehote 06/2008**

3.2. Dielo bude spracované podľa nasledovných etáp

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií /FUVI/ **ukončená 10/2004**

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií/VGI/

ukončená 11/2004

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra a jeho zverejnenie **v termíne do 02/2008**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností **v termíne do 06/2008**

Zdôvodnenie:


V návaznosti na pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pokrytie platieb za spracovanie ROEP, nie je možné zo strany objednávateľa v termíne do konca roku 2007 realizovať platby za vykonané práce. Z uvedeného dôvodu dochádza k posunu termínov v článku III. Vykonanie diela.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 15.2.2008

za objednávateľa:




Mgr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa: INSERVIS, spol. s r.o.

Trenčianska 53
821 09 Bratislava



Ing. Vladimír Pavlo - riaditeľ