

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo číslo 26/2008

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, katastrálne územie Lukáčovce.

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Ing. Katarína Šagátová, riaditeľka Správy katastra Nitra

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: Ing. Peter Urcikán- GESCO
Palkovičova č.1 Bratislava

Zastúpený : Ing. Peter Urcikán

IČO : 32 100 965

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu : 0011587214/0900

Kontaktné údaje : tel.: 0905 618233 e-mail: gesco1@orangemail.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri :

OÚ – Bratislava - Živnostenský register č.102-6741

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1.2 zmluvy sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do 28.02. 2011

3.2 Dielo bude spracované v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: 31.08.2010

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 28.02.2011

Zdôvodnenie:

K zmene termínu odovzdania spracovateľských etáp dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 23.6.2010 z dôvodu dôkladného prešetrenia zápisu vlastníckych práv v listoch vlastníctva, kde súčet spoluvlastníckych podielov nie je 1/1. Termín IV. etapy je stanovený po dohode so Správou katastra.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch, 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.

V Nitre dňa 30.6.2010

V Bratislave dňa.25. 6. 2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



JUDr. Eva Belanová
prednostka

GESCO
Ing. Peter Urcikán
Palkovičova 1
821 08 Bratislava
IČO: 321 00 965

Ing. Peter Urcikán