

## **Dodatok č. 2**

### **K Zmluve o dielo číslo 27/2008**

**uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, katastrálne územie Lehota.**

### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: JUDr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre  
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Ing. Katarína Šagátová, riaditeľka Správy katastra Nitra

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Ing. Peter Urcikán- GESCO

Palkovičova č.1 Bratislava

Zastúpený : Ing. Peter Urcikán

IČO : 32 100 965

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu : 0011587214/0900

Kontaktné údaje : tel.: 0905 618233 e-mail: gesco1@orangemail.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri :

OÚ – Bratislava - Živnostenský register č.102-6741

**Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva doplňa/mení takto:**

JUDr. Eva Belanová  
prednostka

Ing. Peter Urcikán

### Článok III. bod 3.1.2 zmluvy sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do 30.07. 2011

3.2 Dielo bude spracované v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, spracovanie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN v termíne do: 31.12.2011

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra v lehote min. 90 dní pre termínom ukončenia diela v termíne do: 31.03.2011

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností v termíne do: 30.07.2011

### Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania spracovateľských etáp dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 25.3.2010 z dôvodu nárastu počtu parciel rozsahu spracovania cca o 50 %. Zároveň sa vyskytlo nepredvídané značné množstvo komplikovaných a nezrozumiteľných zápisov v pôvodnom operáte, následkom čoho sa zvýšila časová náročnosť prešetrovania pôvodných vlastníckych vzťahov.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch, 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.

V Nitre dňa 27.4.2010

V Bratislave dňa 29.3.2010

Za objednávateľa :



*Eva Belanová*

JUDr. Eva Belanová  
prednostka

Za zhotoviteľa :

**GESCO**  
Ing. Peter Urcikán  
Palkovičova 1  
821 08 Bratislava  
IČO: 321 00 965

*P. Urcikán*

Ing. Peter Urcikán