

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/06/2008

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Ústav pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15
Zastúpený: Ing. Mgr. Peter Lukáč, predseda úradu
IČO : 30 810 710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068787/8180

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Zuzana Bučinová, riaditeľ OESM
- vo veciach technických: Ing. arch. Dušan Mázik

Zástupcovia objednávateľa na stavbe :

- vo veciach realizácie diela: Ing. arch. Dušan Mázik
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Zuzana Bučinová, riaditeľ OESM
- vo veciach fakturácie: Ing. Zuzana Bučinová, riaditeľ OESM

2. Zhotoviteľ: IRIDUM spol. s r.o.
Zochova 45, 900 01 Modra

Štatutárny orgán: Ružička Hubert, konateľ

Zastúpený : Ing. Peter Borecký

Bankové spojenie : Tatrabanka

Číslo účtu :

IČO : 31408524

DIČ: SK 2020359693

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.8487/B

Na základe dohody zmluvných strán z dôvodu úpravy celkového riešenia rekonštrukcie vstupných priestorov administratívnej budovy objednávateľa, ktoré vyplynulo zo stanoviska Krajského pamiatkového úradu zo dňa 28.5.2008, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1. k zmluve o dielo.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Doplňa sa nový bod, ktorý znie:

6. Predmet zmluvy sa rozširuje o vykonanie viac prác oproti projektovej dokumentácii a schválenému a zmluvne dohodnutému rozsahu prác. Tieto viac práce spočívajú v nasledujúcich prácach:
- a) Oprava stien po vybúraní drážok pre sieť 230V
 - b) Oprava stien po vybúraní drážok pre štruktúrovanú kabeláž
 - c) Vybudovanie nosnej konštrukcie pre sklenenú deliacu stenu



- d) Oprava podláh po vybúraní drážok pre sieť 230V a štruktúrovanú kabeláž
- e) Kompletné vystierkovanie povrchu stien všetkých miestností v rozsahu 160m²
- f) Kompletné vymaľovanie dva krát biely náter
- g) Demontáž dreveného zastrešenia vstupných schodov, odvoz a likvidácia
- h) Čiastková oprava fasády po kotvení prístrešku

III. Čas plnenia

Mení sa bod 1, ktorý znie:

1. Dielo špecifikované v článku II. tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ v týchto termínoch :

Začatie diela :	23. 6. 2008
Dokončenie diela (vrátane protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov):	15.8. 2008
Skoršie plnenie je možné.	

IV. Cena, platobné podmienky, sankcie

Doplňa sa nový bod, ktorý znie:

16. Cena bez DPH za predmet zmluvy uvedený v bode 6. v článku II. tohto dodatku k zmluve (viac práce) je dohodnutá nasledovne :

a) Oprava stien po vybúraní drážok pre sieť 230V	12 100,- Sk
b) Oprava stien po vybúraní drážok pre štruktúrovanú kabeláž	7 900,- Sk
c) Vybudovanie nosnej konštrukcie pre sklenenú deliacu stenu	6 850,- Sk
d) Oprava podláh po vybúraní drážok pre sieť 230V a štruktúrovanú kabeláž	15 200,- Sk
e) Kompletné vystierkovanie povrchu stien všetkých miestností 160m ²	22 400,- Sk
f) Kompletné vymaľovanie dva krát biely náter	14 400,- Sk
g) Demontáž dreveného zastrešenia vstupných schodov, odvoz a likvidácia	65 000,- Sk
h) Čiastková oprava fasády po kotvení prístrešku	2 600,- Sk
Spolu cena za viac práce bez DPH:	146 450,- Sk

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa 22.7.2008

V Bratislave dňa 22.7.2008

Za objednávateľa :

.....
Ing. Mgr. Peter L u k á č
predseda úradu

Za zhotoviteľa :

.....
Hubert R u ž i č k a
konateľ spoločnosti