

A1/2008/00208

130/03/2008

Dodatok č. 3
Zmluvy o dielo č. 7-03-07

4600000072

Objednávateľ: **Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR**
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15
zastúpený: Ing. Mgr. Peter Lukáč, predseda úradu
bank. spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000068787/8180
IČO: 30810710
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Keraming a.s.**
Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
koná: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
IČO: 31 431 968 IČ DPH: SK 2020384531
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10284/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje tieto zmeny:

1.

Zmena č. 1:

- zmena umiestnenia VZT potrubia do labyrintu kobky
cena zmeny : 13 128,60 Sk + DPH (príloha č. 1)

Zmena č. 2:

- riešenie uloženia automatických dverí do kobky na 1.N.P.
cena zmeny : 2 674,20 Sk + DPH (príloha č. 2)

Zmena č. 3:

- kotvenie a spôsob osadenia oceľových dverí na 2.N.P. do kobky LÚ
Cena zmeny : 5 231,60 Sk + DPH (príloha č. 3)
- doplnenie zmeny statikom „ zmena č.13“

Zmena č. 4:

- zmena zasklenia okna (položka XX), bez dopadu na cenu
- zmena položky okna „XIII“ na „XIIIa“ a „XIIIb“, bez dopadu na cenu
- zmena veľkosti vchodových dverí (položka XIX) , bez dopadu na cenu

Zmena č. 5:

- a) doplnenie prestupov cez stavebné konštrukcie
- b) zosilnenie priečky v miestnosti č. 2.13 prímurovkou z plnej pálenej tehly
- c) uzatvorenie chodby miestnosť č. 2.04 dverami (položka p5 1000/1970)
- d) zrušenie svetlíka v miestnosti č. 2.12

e) odtienenie žiarenia oceľovou platňou rozmerov 780/960 hr. 30 mm v el. skrini na 2.N.P. v miestnosti č. 2.04 a odtienenie rozvodov VZT oceľovou platňou rozmerov 1050x2100 hr. 30 mm miestnosťami č. 2.05 a č. 2.06 na 2.N.P.
 cena zmeny : 60 759,30 Sk + DPH (príloha č. 4)
 Odpočet: 28 000,- Sk
 Konečná cena: 32 759,30 Sk

Zmena č. 6:

- Zmena podhľadu v časti AB 2.N.P., zníženie o 5-6 cm. Dohodnuté na kontrolnom dni č. 4 dňa 14.08.2007.
 cena zmeny : 127 292,80 Sk + DPH. (príloha č. 5)
 Odpočet: 41 288,70 Sk
 Konečná cena: 86 004,10 Sk

Zmena č. 7:

- Zmena parapetných dosiek z navrhovaného werzalitu na plast. Dohodnuté na kontrolnom dni č. 4 dňa 14.08.2007, bez dopadu na cenu.

Zmena č. 8:

Vo výkresovej dokumentácii (zmena č.5), bez dopadu na cenu.

Zmena č. 9:

- Zmena vchodových dvojkrídlových dverí (položka XIX) na rozmer 1000/2100 + 600, vo výkresovej dokumentácii (zmena č. 4), bez dopadu na cenu.

Zmena č. 10: úprava komunikácie a parkoviska pri vjazde do areálu, podľa návrhu zhotoviteľa na kontrolnom dni č. 3 zo dňa 31.07.2007.

Cena zmeny : 412 004 Sk + DPH (príloha č. 6)

Odpočet: 374 563,40 Sk

Konečná cena: 37 440,60 Sk

Zmena č. 11:

zmena osadenia optického kanála z nerezovej rúry

Cena: 3 995,70 Sk + DPH (príloha č. 7)

Zmena č. 12:

- zámena oceľových dverných zárubní za obložkové v zmysle prejednávania na kontrolnom dni č.4 dňa 14.08.2007

- zmena mačky: oceľový I profil z „I 200“ na „I 200“

Cena: 69 400,80 Sk + DPH (príloha č. 8)

Odpočet: 15 376,40,- Sk

Konečná cena: 54 024,40 Sk

Zmena č. 13:

doplnenie výstuže pod oceľové dvere 2.N.P. do kobky LÚ

Cena: 3 872,90 Sk + DPH (príloha č. 9)

Navýšenie ceny zmien : 239 131,- Sk + DPH (po zaokrúhlení na celé koruny).

2. Cena diela podľa platnej zmluvy na základe tohto Dodatku č.2 je zvýšená o čiastku :

239 131,- Sk bez DPH

slovom dvestotridsaťdeväťtisíc jednototridsaťjedna slovenská koruna, ktorá je vytvorená ako rozdiel cien (pôvodnej a novej) podľa podkladov zaradených v prílohe č.1 tohto dodatku a to na cenu :

28 030 745 ,- Sk bez DPH

slovom dvadsaťosem miliónov tridsať tisíc sedemstoštyridsaťpäť slovenských korún bez DPH.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 3.12.2007.

5. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 2 vyhotoveniach.

Príloha č.1: Rekapitulácia rozpočtov.

V Bratislave dňa 3.12.2007

Ing. Mgr. Peter Lukáč
Predseda Úradu pre normalizáciu,
Metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR
Kráľovská 6
810 03 Bratislava

V Trenčíne dňa 3.12.2007

Ing. Dušan Jasečko
predseda predstavenstva
Keraming a.s.

KERAMING a.s.
Jesenského 3839
911 01 TRENČÍN
- 6 -

[Handwritten signatures]

