

**Dodatok k
ZMLUVE O DIELO
(realizácia stavebných prác)
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
so sídlom : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
v zastúpení : Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000274927/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : ATYP – STAV PLUS, spol. s r.o.
so sídlom: Hviezdoslavova 86, 903 01 Senec
v zastúpení : Attila Izsák, konateľ
IČO: 313 64 250
IČ pre DPH: 2020343952
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pob. Senec
číslo účtu: 1690373158/0200
zápis v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka č. 6276/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

A. Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.07.2008 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom boli stavebné úpravy priestorov 1. až 6. NP administratívnej budovy na Hanulovej ul. 5/B, v Bratislave. Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, s nasledovným obsahom:

B. Obsah Dodatku

1. *Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II. Predmet zmluvy a miesto plnenia, sa text bodu 2. vypúšťa a nahrádza textom nasledovného znenia:*

Stavebné úpravy budú zahŕňať práce podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom diela je aj vykonanie navyiac prác, a to v rozsahu a špecifikácii podľa rozpočtu - oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

2. *Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV. Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky, sa text bodu 1. vypúšťa a nahrádza textom nasledovného znenia:*

Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako pevná cena a predstavuje čiastku :

5. Ak je ktorékoľvek ustanovenie Dodatku neplatné alebo nevynútiteľné, alebo sa niekedy v budúcnosti takým stane, takáto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť, nebude mať vplyv na platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetko, čo je, alebo bude nevyhnutné na dosiahnutie rovnakého cieľa, ktorý Zmluvné strany zamýšľali takýmto neplatným alebo nevynútiteľným ustanovením.
6. Dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom každý rovnopis má právnu silu originálu, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
7. Zmluvné strany po tom, ako sa s obsahom Dodatku dôsledne oboznámili prečítaním, prehlasujú, že obsahu Dodatku porozumeli, Dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán a na znak súhlasu, Dodatok dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpísali.

V Bratislave, dňa 23.7.2008

OBJEDNÁVATEĽ :


**Agentúra Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ**
Ing. Alexandra Drgová
generálna riaditeľka

ZHOTOVITEĽ :

ATYP-STAV PLUS, s.r.o.
Hviezdoslavova 86
903 01 SENEČ
-2-

ATYP – STAV PLUS, spol. s r.o.
Attila Izsák
konateľ

Príloha č. 1 Rozpočet (stavebné úpravy 1.-6. NP) s výkazom výmer

Príloha č. 2 Rozpočet (stavebné úpravy 1.-6. NP - Naviac práce) s výkazom výmer

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavebné úpravy priestorov	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy-Naviac práce-Výroba mreží	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ	Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ	IČO	
Projektant	Ing. Juraj Staško	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Atyp-Stav Plus spol.s.r.o. Hviezdoslavová 86 Senec		
Rozpočet číslo	Spracoval		
4	M.Furiš	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	9 100	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	13 431	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	2 468	11				16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	750
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		24 999	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		750
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 25 749,0 24 19 % 25 749,0 4 892,3 25 Cena s DPH (ř. 23-24) 30 641,3
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávateľ Dátum a podpis	Celkové náklady v EUR Celkom bez DPH 854,71 Cena s DPH 1 017,10 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotoviteľ Dátum a podpis	 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kľzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy priestorov

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260

Objekt: Stavebné úpravy-Naviac práce-Výroba mreží

Objednávateľ: Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Časť:

Zhotoviteľ: Atyp-Stav Plus spol-s.r.o. Hviezdoslavová 86 Senec

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom
		SKK	SKK	SKK	EUR
1	2	3	4	5	6
PSV	Práce a dodávky PSV	13 431	11 568	24 999	829,81
767	kovové	13 431	11 568	24 999	829,81
	<u>Celkom</u>	<u>13 431</u>	<u>11 568</u>	<u>24 999</u>	<u>829,81</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy priestorov

Objekt: Stavebné úpravy-Naviac práce-Výroba mreží

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Zhotoviteľ: Atyp-Stav Plus spol.-s.r.o. Hviezdoslavová 86 Senec

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom SKK	Montáž celkom SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV											829,81
Práce a dodávky PSV											24 999,0
767											11 568,4
Konstrukcie doplnkové kovové											24 999,0
1	R	767-R01	Výroba mreží+2x náter	hod	22,00	350,00	11,62	0,0	7 700,0	7 700,0	255,59
			" vykonané 11.10.2008		0,00						
			" 2 pracovníci		0,00						
			2*11		22,00						
			Medzisúčť		22,00						
2	R	767-R02	Montáž mreží	hod	4,00	350,00	11,62	0,0	1 400,0	1 400,0	46,47
			" vykonané 11.10.2008		0,00						
			" 2 pracovníci		0,00						
			2*2		4,00						
			Medzisúčť		4,00						
3		14574-R01	Joklov profil 40/40/2	m	21,00	360,00	11,95	7 560,0	0,0	7 560,0	250,95
			21		21,00						
			Medzisúčť		21,00						
4		14574-R03	Joklov profil 20/20/2	m	18,40	180,00	5,97	3 312,0	0,0	3 312,0	109,94
			18,4		18,40						
			Medzisúčť		18,40						
5		14574-R04	Zámok vložkový	kus	1,00	225,50	7,49	225,5	0,0	225,5	7,49
			1		1,00						
			Medzisúčť		1,00						
6		14574-R05	Kovanie G+G, bezpečnostná vložka	kus	1,00	1 518,00	50,39	1 518,0	0,0	1 518,0	50,39
			1		1,00						
			Medzisúčť		1,00						
7		14574-R06	Panty (100)	kus	3,00	24,20	0,80	72,6	0,0	72,6	2,41

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom SKK	Montáž celkom SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,00						
			Medzisúččet		3,00						
8		246215-R01	Farba základná+vrchná syntetická biela	kpl	1,00	579,70	19,24	579,7	0,0	579,7	19,24
					1,00						
			Medzisúččet		1,00						
9		56284-R04	Hmoždinky+skrušky+podložky	kpl	1,00	162,80	5,40	162,8	0,0	162,8	5,40
					1,00						
			Medzisúččet		1,00						
10	R	767-R03	Doprava na miesto montáže	km	68,00	36,30	1,20	0,0	2 468,4	2 468,4	81,94
					68,00						
			34*2		68,00						
			Medzisúččet		68,00						
Celkom											
					13 430,6	11 568,4	24 999,0	829,81			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavebné úpravy priestorov	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy-1-6.n.p-Naviac práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ	Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ	IČO	
Projektant	Ing.Juraj Staško	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Atyp-Stav Plus spol.s.r.o. Hviezdoslavová 86 Senec		
Rozpočet číslo	Spracoval		
3	M.Furiš	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	60 494	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	6 389	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	33 466	11		16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	3 011
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0			18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		100 349	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		3 011
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		103 359,1
		24 19 %
		103 359,1
		19 638,2
		25 Cena s DPH (ř. 23-24)
		122 997,3
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		Celkové náklady v EUR
		Celkom bez DPH
		3 430,89
		Cena s DPH
		4 082,76
Dátum a podpis	Pečiatka	Prevodný kurz
		1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		0
		27 Kízavá doložka
		0
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -
		0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy priestorov

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 €

Objekt: Stavebné úpravy-1-6.n.p-Naviac práce

Objednávateľ: Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Časť:

Zhotoviteľ: Atyp-Stav Plus spol.s.r.o. Hviezdoslavová 86 Senec

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		SKK	SKK	SKK	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0	60 494	60 494	2 008,02	2,821
3	konštrukcie	0	56 262	56 262	1 867,56	2,821
99	Presun hmôt HSV	0	4 232	4 232	140,46	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 389	33 466	39 855	1 322,95	0,133
776	Podlahy povlakové	6 389	33 466	39 855	1 322,95	0,133
	<u>Celkom</u>	<u>6 389</u>	<u>93 960</u>	<u>100 349</u>	<u>3 330,96</u>	<u>2,954</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy priestorov

Objekt: Stavebné úpravy-1-6.n.p.-Naviac práce

Časť:

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Zhotoviteľ: AtyP-Stav Plus spol.s.r.o. Hviezdoslavová 86 Senec

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom SKK	Montáž celkom SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
3			Zvislé a kompletne konštrukcie									
1	011	342252130	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priechy 150mm	m2	46,885	1 200,00	39,83	0,0	56 262,0	56 262,0	1 867,56	0,06016
			" skutočnosť		0,000							
			360		360,000							
			" v rozpočte		0,000							
			-313,115		-313,115							
			Medzisúčet		46,885							
99 Presun hmôt HSV												
2	014	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	2,821	1 500,00	49,79	0,0	4 231,5	4 231,5	140,46	0,00000
			2,821		2,821							
			Medzisúčet		2,821							
PSV												
Práce a dodávky PSV												
776 Podlahy poviakové												
3	775	776411000	Lepenie podlahových soklikov	m	230,000	14,90	0,49	0,0	3 427,0	3 427,0	113,76	0,00003
			" chybal v rozpočte		0,000							
			230		230,000							
			Medzisúčet		230,000							
4	284	2846021000	Pás dopravný z PVC 2 vložkový druh B	m2	15,698	407,00	13,51	6 389,1	0,0	6 389,1	212,08	0,00800
			" stratné 5%		0,000							
			" výška 6.5 cm		0,000							
			230*0,065*1,05		15,698							
			Medzisúčet		15,698							
5	R	77657-R01	M+D Lišta PVC 8 mm biela	bm	230,000	130,00	4,32	0,0	29 900,0	29 900,0	992,50	0,00000
			" naviac práce		0,000							
			" okolo sokla		0,000							
			230		230,000							
			Medzisúčet		230,000							
6 389,1 33 466,0 39 855,1 1 322,95 0,133												
6 389,1 33 466,0 39 855,1 1 322,95 0,133												

P.Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom SKK	Montáž celkom SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 775	998776203		Presun hrdk pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	397,16	13,18	0,0	139,0	139,0	4,61	0,00000	0,000
			Medzisúčet		397,160								
Celkom													
						6 389,1	93 959,5	100 348,6	3 330,96	2,954			