

# Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby  
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

v súlade s Rámcovou dohodou č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008  
na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144  
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **0881-00**

Vzhľadom na zásadné zmeny v koncepcii diela a v súlade s dohodou so zástupcami Hlavného mesta na rokovaní dňa 04. 07. 2008 sa uzatvára tento Dodatok č. 1 a predmetná Zmluva o dielo sa upravuje nasledovne:

## Čl. 1 Účastníci

Znenie bodu 1.1 ostalo nezmenené:

1.1 **Objednávateľ:** Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava1

ďalej len „objednávateľ“

Znenie bodu 1.2 ostalo nezmenené:

1.2 **Zhotoviteľ:**  
Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno: **Alfa 04 a. s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

**v postavení účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení,

a

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a. s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B

**v postavení účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení

ďalej len „zhotoviteľ“.

**Čl. 5**  
**Čas pinenia**

Nové znenie bodu 5.1 je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koordinačné výkresy, dopravné riešenie stavby a objekty inžinierskych sietí do 30.09.2008
  - 5.1.2 Kompletná dokumentácia DÚR do 30.10.2008

**Čl. 7**  
**Platobné podmienky a fakturácia**

Nové znenie bodu 7.3 je nasledovné:

- 7.3 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru dňa 30.09.2008 za dodanie diela (DÚR) vo výške 50% z dohodnutej ceny diela (na základe dodania časti diela v rozsahu podľa 5.1.1) a ďalších 30% z dohodnutej ceny diela dňom dodania kompletnej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.

**Záverečné ustanovenia**


1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 má 2 strany a je vyhotovený v 8 rovnopisoch, z čoho sú po 4 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**


V Bratislave dňa - 8. 09. 2008

V Bratislave dňa 15. 07. 2008

  
Ing. Andrej Ďurkovský  
primátor



**Alfa 04 a.s.**  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava  
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021834013  
02


  
Ing. Miroslav Mat'aščik  
predseda predstavenstva  
Alfa 04 a. s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia

Osvedčujem, že táto listina - kópia - odpis doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúci sa z 02 listov, z 02 strán.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod porad.  
číslo 695/2009

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, dňa 28. APR. 2009

  
Mgr. Anna Sotníková  
pracovníčka poverená primátorom  
Hlavného mesta SR Bratislavy

