

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 3. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Erika Vašková



Dodatok č.1
k zmluve č. **PSB-21-119/2006**

I. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Sídlo: Čapajevova 38
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ
IČO: 00805211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Michal Tkáč
- 1.2 **Zhotoviteľ:** SBK, s.r.o.
Sídlo: B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ľubomír BOROŠ
IČO: 36 47 06 94
DIČ : SK 2020001313
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1450691958/0200
Zapísaný v: Obch. reg. Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 12579/P

čl.II

Predmet dodatku: Doplnenie prác

Predmetom tohto dodatku k zmluve PSB-21-119/2006 je doplnenie a vykonanie prác na „Oprave stojanok, vozidiel a vzlet. dráh letisko Prešov“ v rozsahu ponukového rozpočtu. Dodatok k zmluve sa uzatvára z dôvodu, že požadované práce neboli zahrnuté v Zmluve o dielo č. PSB-21-119/2006 a vyplynuli z požiadavky užívateľa.

čl. IV

cena

Cena za zhotovenie predmetu dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku k zmluve o dielo (Príloha č.1).

Cena za dielo podľa dodatku je:

Cena bez DPH 131 138,87 Sk

DPH 19% 24 916,40 Sk


Cena s DPH 156 055,27 Sk

Slovom: Jedenstopäťdesiatšesťtisícpäťdesiatpäť/27/100

Celková cena diela sa mení a je
Cena bez DPH 416 260,44 Sk
DPH 19% 79 089,50 Sk
Cena s DPH 495 349,94 Sk
Slovom: Štyristodevät'desiatpäťtisícristoštyridsaťdeväť 94/100

V Prešove, dňa: 13.10.2006

V Prešove, 13.10.2006


Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ


SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
ID DPH: SK202000313

Zhotoviteľ
Ľubomír Boroš
majiteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006

Samostatný odborný referent : z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006

Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006

Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.10.2006

Samostatný odborný referent: z. Marta Ferencová

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Názov stavby	OPRAVA STOJANOK, POJAZD. A VZLETOVÝCH DRÁH NA LETISKU JKSO		EČO	CENEKON 2006/1
Názov objektu	Pojazdové dráhy PDA a ŽPD 4, SD, VPD Stojanky		Miesto	PREŠOV
Názov časti			IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Posádková správa budov			
Projektant				
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.		36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek	
676			8	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 770	8	Práce načas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 125 368	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 131 139	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 131 138,87
Objednávateľ		24	19% 131 138,87 DPH 24 916,40
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r.23+24) 156 055,27
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	 SBK s.r.o. B. Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 47 06 94 IČ DPH: SK2020001313	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie +- 0