

DODATOK č.9

Zmluvné strany sa dohodli k zmluve o dielo zmluvy o dielo, uzatvorenej v zmysle zákona č.513/1991 Zb. o zmluvnej záručnej zákonníka v znení neskorších predpisov, na spracovanie ROEP katastrálneho územia :
KATASTRÁLNY ÚRAD, okres Topoľčany

dôvodov že lehotu prác ovplyvňujú chýbajúce prídelové plány k prídelovým listinám a odovzdanie chýbavosti a nedostatkov v katastrálnej časti oráčného operátu v registri "E" KN, spôsobené nedostatkami v katastrálnom katastru a prídelovými pláunami, preto sa zmeni nasledovne :

L. Zmluvné strany

III. Vyhodnotenie diela

1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Nitre

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zabezpečiť zhotovenie diela v jednotnej

vyhotovení písomnosti Sídlo : Štefánikova 69, 949 80 Nitra tak, ako je uvedená

v bode II. pôvodnej zmluvy. Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka

Bank. spojenie : Národná banka Slovenska

Číslo účtu : 46522162 / 0720

IČO : 37860381

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.9 k zmluve o dielo č.17/1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je udeľiteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ : GEO - REOP Nitra

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra



V Nitre dňa : Zastúpený : Ing. Milan Vaščák

Bank. Spojenie : Československá obchodná banka, pob.Nitra

Za objednávateľa : Číslo účtu : 0802660473/7500 Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák

IČO : 33712191

DIČ : 460307751/827



DODATOK č.9

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, uzatvorenej v zmysle zákona č.513/1991 Zb. § 536-565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na spracovanie „ROEP“ pre katastrálne územie :

KRNČA, okres Topoľčany

dôvodov že lehotu prác ovplyvňujú chýbajúce prídelové plány k prídelovým listinám a odstraňovanie chybovosti a nesúladu písomnej a grafickej časti určeného operátu v registra "E" KN, spôsobené nesúladom mapy pozemkového katastra s prídelovými plánmi, preto sa mení nasledovné :

III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **jednom** vyhotovení písomná časť a **dvoch** vyhotoveniach grafická časť tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :

28. február 2004


Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.9 k zmluve o dielo č: 17/1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa : *17.04.2003*

Za objednávateľa: Mgr. Eva Belanová

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák



GEO - REOP

Bojišova 11
949 01 NITRA
tel. 08 566 680

