

## DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. 17/1997 - R

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Krnča**, okres Topoľčany

### I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ

##### **Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka  
IČO : 37860381  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/8180

#### Zhotoviteľ

##### **GEOPRO s.r.o.**

Sídlo : Štefanovičova 16, 811 94 Bratislava  
Zastúpená : Ing. Veronika Vaščáková - konateľ  
IČO : 36651371  
DIČ : 202216603  
Bankové spojenie: VÚB Bratislava  
Číslo účtu: 2195896554/0200

#### **Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:**

z dôvodov, že komisii ROEP boli doručené nové listinné dôkazy k námietkam podaným účastníkmi konania

**Preto sa mení čl.:**

### III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: **31. augusta 2009**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Nitre dňa: 30.6.2009

za objednávateľa:

  
Mgr. Eva Belanová  
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:

  
Ing. Veronika Vaščáková  
konateľ GEOPRO s.r.o. Bratislava

**GEOPRO s.r.o.**

Štefanovičova 16  
811 04 Bratislava

Zastupení: Mgr. Eva Belanová - prednostka  
ICO: 37860381  
Bankové spojenie: Sotina pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/5180

Zhotoviteľ:  
GEOPRO s.r.o.  
Sídlo: Štefanovičova 16, 811 04 Bratislava  
Zastupení: Ing. Veronika Vaščáková - konateľ  
ICO: 36651371  
DIČ: 202216603  
Bankové spojenie: VUB Bratislava  
Číslo účtu: 3195896554/0200

Zmluvné strany sa dohodli za nasledovnom:  
z toho, že komisii ROEP boli doručené nové listinné dokazy k oznámeniam podaným  
na oznámenie konania

Preto sa mení čl.:

### III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II  
pôvodnej zmluvy a to v lehote do: 31. augusta 2009