

22.1. 2009

[Signature]

DODATOK č. 21
k zmluve o dielo č. 17/1997 – R

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Krnča**, okres Topoľčany

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : JUDr. Eva Belanová - prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

GEOPRO s.r.o. Bratislava

Sídlo : Štefanovičova 16, 811 94 Bratislava
Zastúpená : Ing. Veronika Vaščáková - konateľ
IČO : 36651371
DIČ: 202216603
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 2195896554/0200

Mení sa článok:

III. Vykonanie diela

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo, v jednom vyhotovení písomná časť a dvoch vyhotoveniach grafická časť, uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: **30. novembra 2009**

Zdôvodnenie:

Lehota na predĺženie termínu ukončenia diela je potrebná z dôvodov preukázanej chybovosti registra po vykonaní kontroly zápisov o povolení obnovy listov vlastníctva z ROEP.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 16.9.2009

za objednávateľa:



Mgr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre

za zhotoviteľa:

GEOPRO s.r.o.
Štefanovičova 16
811 04 Bratislava

Ing. Veronika Vaščáková
konateľ GEOPRO s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ

GEOPRO s.r.o. Bratislava

Sídlo: Štefanovičova 16, 811 04 Bratislava

Zastúpená: Ing. Veronika Vaščáková - konateľ

IČO: 2601371

DIC: 202216603

Bankové spojenie: VUB Bratislava

Číslo účtu: 21813945348209

Mená za účelom:

III. Vykonalosť diela

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo, v jednom vyhotovení písomná časť a dvoch vyhotoveniach grafická časť, uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: 30. novembra 2009

Zdôvodnenie:

Leboha na predĺženie termínu ukončenia diela je potrebná z dôvodov preukázanej chýbavosti registra po vykonaní kontroly zápisu o povolení obnovy listov vlastníctva z ROEE.