

# Dodatok č. 14

k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

## 1. Zmluvné strany:

### 1.1. Objednávateľ :

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR

Sídlo : ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok  
zastúpená : MUDr. Igorom Čomborom  
IČO : 31936415  
DIČ : 2020590187  
IČ DPH : SK2020590187  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu : 7000177393/8180  
Telefón/fax : +421 44 438 2663/+421 44 438 2683  
Telefón/fax : +421 44 438 2602/+421 44 438 2783

(ďalej len "objednávateľ")

a

### 1.2. Zhotoviteľ :

#### Člen skupiny dodávateľov č. 1

##### SimKor, s.r.o.

Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica  
zastúpený : Miloš Šimek – konateľ  
Ing. Milan Korgo – konateľ  
IČO : 36 014 354 IČ DPH : SK2020066180  
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu  
v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S  
bankové spojenie :  
VÚB banka, č.ú.: 1811293059/0200  
tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115  
e-mail : simkor@simkor.sk

#### Člen skupiny dodávateľov č. 2

##### PURO-KLIMA, a.s. – organizačná zložka

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany  
zastúpený : Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva  
Ing. Martin Jireš – podpredsa predstavenstva  
IČO: 44 308 281 IČ DPH : SK2022664908  
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Trnava  
oddiel Po, vl. č. 10156/T  
bankové spojenie :  
Komerčná banka, č.ú.: 19-6869010237/0100  
tel : 261198910 fax : 261198919  
e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len "zhotoviteľ")

## I.

### Predmet dodatku.

1. S odvolaním sa na ustanovenia Dodatku č. 11 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na indexácii ceny diela – práce vykonané v období 01. 01. 2010 až 31. 03. 2010 o index stavebných prác pre nebytové budovy v 1. Štvrťroku 2010 oproti 1. Štvrťroku 2008, ktorý činí 104,3.
2. Článok 5 Cena diela sa v závislosti na indexácii za 2. Štvrťrok 2010 oproti 1. Štvrťroku 2008 zvyšuje o čiastku

### Dodatok č. 14

k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 1 z 13

**327 804,03** a mení tak, že znie :

5.1 *Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v tendrovej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch objednávateľa a v zadaní objednávateľa pre rokovacie konanie, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, v ponuke zo dňa 30.10.2008, v ponuke zo dňa 5.12.2008, v ponuke zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2009, v závislosti na indexácii ceny diela čo do zbytku vykonanej s účinnosťou ku dňu 31. 05. 2009 vrátane položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, prílohu č.1 dodatku č.3 tejto zmluvy, prílohu č. 1 dodatku č. 4 tejto zmluvy, prílohu č. 1 k Dodatku č. 7 tejto zmluvy, prílohy č. 1 k Dodatku č. 10 tejto zmluvy, prílohy č. 1 k Dodatku č. 11 tejto Zmluv, Prílohy č. 2 k dodatku č.12 a Prílohy č. 2 k dodatku č.13*

Je to zmluvná cena za zhotovenie diela celkom podľa tejto zmluvy vo výške:

**Pôvodná zmluvná cena podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008**

Cena bez DPH	556 635 881,00 Sk
DPH 19%	105 760 817,00 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>662 396 699,00 Sk</b>

(slovom s DPH : šesťstošesťdesiatdvamiliónov tristodevät'desiatšesttisíc šesťstodevät'desiatdeväť slovenských korún).

**Cena dodávok Dodatku č.3 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2008**

Cena bez DPH	136 556 435,00 Sk
DPH 19%	25 945 722,65 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>162 502 158,00 Sk</b>

(slovom s DPH: stošesťdesiatdvamiliónov päťstodvatisíc jedenstopäťdesiatosem slovenských korún)

**Cena vrátane Dodatku č.3 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 30.10.2008**

Cena bez DPH	693 192 316,00 Sk
DPH 19%	131 706 539,65 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>824 898 857,00 Sk</b>

**Cena dodávok navyč práč a menej práč Dodatku č.4 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 05.12.2008**

Cena bez DPH	26 695 426,00 Sk
DPH 19%	5 072 130,60 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>31 767 557,00 Sk</b>

(slovom s DPH: tridsaťjedemmiliónov sedemstošesťdesiatšesťtisíc päťstopäťdesiatšesť slovenských korún)

**Cena vrátane Dodatku č.4 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, zo dňa 30.10.2008 a zo dňa 05.12.2008**

Cena bez DPH	719 887 742,00 Sk
DPH 19%	136 778 672,00 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>856 666 414,00 Sk</b>

**Cena dodávok navyč práč a menej práč Dodatku č.7 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2009**

<b>Cena bez DPH</b>	11 495 429,16 Sk	381 578,34 €
<b>DPH 19 %</b>	2 184 131,54 Sk	72 499,88 €
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>13 679 560,70 Sk</b>	<b>454 078,22 €</b>

(slovom : štyristopäťdesiatštyritisícšesťdesiatosem,22/100 EUR )

**Cena vrátane dodatku č. 7 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009**

Cena bez DPH	24 277 474,84 €	731 383 171,00 Sk
DPH 19%	4 612 720,21 €	138 962 803,00 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>28 890 195,05 €</b>	<b>870 345 974,00 Sk</b>

**Dodatok č. 14**

**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

Strana 2 z 13

(slovom : dvadsaťosemmiliónovosemstodeväťdesiatštyri, 5/100 EUR )

**Rozdiel ceny prác a dodávok po indexácii čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 31. 05. 2009:**

<b>Cena rozdielu bez DPH</b>	<b>31 238,82 €</b>	941 100,54 Sk
<b>DPH 19%</b>	<b>5 935,37 €</b>	178 809,10 Sk
<b>Cena rozdielu spolu vrátane DPH</b>	<b>37 174,19 €</b>	<b>1 119 909,64 Sk</b>

( slovom : tridsaťsedemtisícstosedemdesiatštyri, 19/100 EUR )

**Cena vrátane dodatku č. 10** podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 31.05. 2009 :

Cena bez DPH	24 308 712,46 €	732 324 271,70 Sk
DPH 19%	4 618 655,37 €	139 141 611,62 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>28 927 367,83 €</b>	<b>871 465 883,32 Sk</b>

(slovom :dvadsaťosemmiliónovdeväťstodvadsaťsedemtisícristošesťdesiatštyri, 83/100 EUR)

**Rozdiel ceny prác a dodávok po indexácii čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 30. 09. 2009:**

<b>Cena rozdielu bez DPH</b>	<b>159 025,61 €</b>	4 790 805,64 Sk
<b>DPH 19%</b>	<b>30 214,87 €</b>	910 253,07 Sk
<b>Cena rozdielu spolu vrátane DPH</b>	<b>189 240,48 €</b>	<b>5 701 058,72 Sk</b>

( slovom : stodeväťdesiatštyriosemstodvadsaťpäť, 35/100 EUR )

**Cena vrátane dodatku č. 11** podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 30.09. 2009 :

Cena bez DPH	24 467 738,07 €	737 115 077,34 Sk
DPH 19%	4 648 870,24 €	140 051 864,70 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>29 116 608,31 €</b>	<b>877 166 942,04 Sk</b>

(slovom :dvadsaťdeväťmiliónovstoosemnašttisícstodeväťdesiattri, 18/100 EUR)

**Rozdiel ceny prác a dodávok po indexácii za práce vykonané v 1. Štvrtroku 2010 :**

Cena bez DPH	52 731,15 €	1 588 578,62 Sk
DPH 19%	10 018,92 €	301 829,99 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>62 750,07 €</b>	<b>1 890 408,61 Sk</b>

(slovom : šesťdesiatštyriosemstodpäťdesiat, 7/100 EUR)

**Cena vrátane dodatku č. 13** podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela k 1. Štvrtroku 2010 :

Cena bez DPH	24 520 469,23 €	738 703 655,97 Sk
DPH 19%	4 658 889,15 €	140 353 694,63 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>29 179 358,38 €</b>	<b>879 057 350,60 Sk</b>

(slovom : dvadsaťdeväťmiliónovstosedemdesiatdeväťtisícristopäťdesiatosem, 38/100 EUR)

**Cena dodávok navyše a menej prác Dodatku č.12** podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 10.05.2010

<b>Cena bez DPH</b>	<b>747 547,31 €</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>142 033,99 €</b>
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>889 581,30 €</b>

(slovom : osemstoosemdesiatdeväťtisícpäťstoosemdesiatjeden, 30/100 EUR )

**Dodatok č. 14**

**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

Strana 3 z 13

**Rozdiel ceny prác a dodávok po indexácii za práce vykonané v 2. Štvrtroku 2010 :**

Cena bez DPH	275 465,57 €	8 298 675,71 Sk
DPH 19%	52 338,46 €	1 576 748,38 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>327 804,03 €</b>	<b>9 875 424,09 Sk</b>

(slovom : trisdvadsaťsedemtisícosemstoštyri,3/100 EUR)

**Cena vrátane dodatku č. 14** podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela k 2. Štvrtroku 2010 :

Cena bez DPH	25 543 482,11 €	769 522 941,94 Sk
DPH 19%	4 853 261,60 €	146 209 358,97 Sk
<b>Cena spolu vrátane DPH</b>	<b>30 396 743,71 €</b>	<b>915 732 300,91 Sk</b>

(slovom : tridsaťmiliónovtristodevät'desiatšesťtisícsemstoštyridsaťtri, 71/100 EUR)

DPH bude účtovať zhotoviteľ, ak je plátcom DPH, podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry. Celková cena pozostáva zo súčtu čiastkových cien jednotlivých častí predmetu zmluvy (projektová dokumentácia, stavebné objekty a technická vybavenosť stavebných objektov) v členení:

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
<b>PD</b>	<b>Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby</b>	<b>17 729 614,00</b>	<b>3 368 626,66</b>	<b>21 098 240,66</b>
<b>SO 01</b>	<b>Prístavba chirurgického pavilónu</b>	<b>220 086 185,06</b>	<b>41 816 375,21</b>	<b>261 902 560,27</b>
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
<b>PS pre SO 01</b>	<b>Technická vybavenosť prevádzkové súbory</b>	<b>287 810 487,71</b>	<b>54 683 992,70</b>	<b>342 494 480,41</b>
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 279,10	45 411 763,00	284 421 042,10
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 04/01 Elektrická požiaraná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
<b>SO 02</b>	<b>Prístavba redukčnej tlakovej stanice</b>	<b>785 523,34</b>	<b>149 249,50</b>	<b>934 772,84</b>
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
<b>SO 03</b>	<b>Objekt dieselagregátu</b>	<b>6 918 665,67</b>	<b>1 314 546,50</b>	<b>8 233 212,17</b>
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48

Dodatok č. 14

k Zmluve o dielo č. 01-2008\_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 4 z 13

	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
<b>SO 04</b>	<b>Rozšírenie trafostanice</b>	<b>5 846 614,31</b>	<b>1 110 856,70</b>	<b>6 957 471,01</b>
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,03	116 509,70	729 718,73
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
<b>SO 05</b>	<b>Preložky a prípojky kanalizácie</b>	<b>4 576 072,92</b>	<b>869 453,90</b>	<b>5 445 526,82</b>
<b>SO 07</b>	<b>Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN</b>	<b>3 019 353,40</b>	<b>573 677,13</b>	<b>3 593 030,53</b>
<b>SO 08</b>	<b>Slaboprúdové prípojky</b>	<b>1 316 471,55</b>	<b>250 129,60</b>	<b>1 566 601,15</b>
<b>SO 09</b>	<b>Vonkajšie osvetlenie - úprava</b>	<b>603 031,08</b>	<b>114 575,90</b>	<b>717 606,98</b>
<b>SO 10</b>	<b>Komunikácia a chodníky</b>	<b>3 960 817,65</b>	<b>752 555,40</b>	<b>4 713 373,05</b>
<b>SO 11</b>	<b>Príprava územia, HTÚ</b>	<b>2 985 405,90</b>	<b>567 227,10</b>	<b>3 552 633,00</b>
<b>SO 12</b>	<b>Konečné terénne úpravy</b>	<b>581 442,40</b>	<b>110 474,10</b>	<b>691 916,50</b>
<b>SO 13</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>134 367,40</b>	<b>25 529,80</b>	<b>159 897,20</b>
<b>SO 14</b>	<b>Prípojka medicínálnych plynov</b>	<b>281 829,00</b>	<b>53 547,50</b>	<b>335 376,50</b>
	<b>Cena za SO a PS</b>	<b>538 906 267,39</b>	<b>102 392 191,04</b>	<b>641 298 458,43</b>
	<b>Celková cena - súčet PD, SO a PS</b>	<b>556 635 881,39</b>	<b>105 760 817,70</b>	<b>662 396 699,09</b>

"Dodávka zdravotníckej techniky spondylochirurgickej operačnej sály - špecializované pracovisko na prevádzanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie"

Por. č.	Názov prístroja	Cena v SK bez DPH	Cena v Sk DPH 19%	Cena v Sk vrátane DPH	Cena v € vrátane DPH
1	<b>2D/3D intraoperačný multiplanárny fluoroskop- soubor</b>				
	Hardware O-ARM 1000 Systém včetně Software Stealth O-Arm Interface Plus a diaľkový ovládací panel robotických pohybov	61 820 156,00	11 745 829,64	73 565 985,64	2 441 943,36
2	<b>Navigačný systém</b> Stealth Station Treon Plus	22 755 348,00	4 323 516,12	27 078 864,12	898 853,62
3	<b>Operačný stôl, Špeciálna karbónová extenčná nadstavba</b>				
	mobilná operačná základňa TRUMPF Jupiter, transportný systém TRUMPF Shuttle, operačná doska TRUMPF Carbon Jupiter, špecializované príslušenstvo	10 671 650,00	2 027 613,50	12 699 263,50	421 538,32
4	<b>Inštrumentárium</b>	15 530 468,00	2 950 788,92	18 481 256,92	613 465,34
5	<b>Spotrebný materiál na 50 operácií (1 rok)</b>	13 908 813,00	2 642 674,47	16 551 487,47	549 408,73
	<b>C E L K O M</b>	<b>124 686 435,00</b>	<b>23 690 422,65</b>	<b>148 376 857,65</b>	<b>4 925 209,38</b>
	Cena za realizačný projekt rekonštrukcie stávajúcich sál	11 870 000,00	2 255 300,00	14 125 300,00	468 874,06
	<b>Cena dodatku č. 3 spolu</b>	<b>136 556 435,00</b>	<b>25 945 722,65</b>	<b>162 502 157,65</b>	<b>5 394 083,44</b>

Dodatok č. 14

k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 5 z 13

**Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 4 -  
naviac a menej práce**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	<b>UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu</b>	<b>26 695 426,09</b>	<b>5 072 130,60</b>	<b>31 767 556,69</b>
<b>SO01</b>	<b>Prístavba chirurgického pavilónu</b>	<b>1 627 876,86</b>	<b>309 296,60</b>	<b>1 937 173,46</b>
1.1/01 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
1.3/01 - D	Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
1.4/01 - D	Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
1.5/01 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
1.6/01 - D	Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
1.7/01 - D	Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
1.8/01 - D	Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
<b>PS pre SO 01</b>	<b>Technická vybavenosť pre SO 01</b>	<b>10 760 589,07</b>	<b>2 044 511,80</b>	<b>12 805 100,87</b>
PS 01/01 - D	Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
PS 02/01 - D	Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
PS 03/01 - D	Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
PS 04/01 - D	Elektrická požiarne signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
PS 06/01 - D	Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
<b>SO 02</b>	<b>Prístavba redukčnej tlakovej stanice</b>	<b>246 698,28</b>	<b>46 872,70</b>	<b>293 570,98</b>
1.1/02 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
1.5/02 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
PS 01/02 - D	Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
<b>SO 03</b>	<b>Objekt dieselaagregátu</b>	<b>2 066 761,62</b>	<b>392 684,70</b>	<b>2 459 446,32</b>
1.1/03 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
PS 01/03 - D	Technológia dieselaagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
<b>SO 04</b>	<b>Rozšírenie trafostanice</b>	<b>1 517 427,09</b>	<b>288 311,10</b>	<b>1 805 738,19</b>
1.1/04 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
1.3/04 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
PS 01/04 - D	Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
<b>SO 05 - D</b>	<b>Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4</b>	<b>260 195,45</b>	<b>49 437,10</b>	<b>309 632,55</b>
<b>SO 07 - D</b>	<b>Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4</b>	<b>-833 979,63</b>	<b>-158 456,10</b>	<b>-992 435,73</b>
<b>SO 08 - D</b>	<b>Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4</b>	<b>135 980,00</b>	<b>25 836,20</b>	<b>161 816,20</b>
<b>SO 09 - D</b>	<b>Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4</b>	<b>85 396,02</b>	<b>16 225,20</b>	<b>101 621,22</b>
<b>SO 10 - D</b>	<b>Komunikácie a chodníky - dodatok č.4</b>	<b>9 367 738,08</b>	<b>1 779 870,20</b>	<b>11 147 608,28</b>
<b>SO 11 - D</b>	<b>Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4</b>	<b>-1 104 510,81</b>	<b>-209 857,10</b>	<b>-1 314 367,91</b>
<b>SO 12 - D</b>	<b>Konečné terénne úpravy - dodatok č.4</b>	<b>291 095,94</b>	<b>55 308,20</b>	<b>346 404,14</b>
<b>SO 13 - D</b>	<b>Sadové úpravy - dodatok č.4</b>	<b>2 416 917,36</b>	<b>459 214,30</b>	<b>2 876 131,66</b>
<b>SO 14 - D</b>	<b>Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4</b>	<b>-142 759,24</b>	<b>-27 124,30</b>	<b>-169 883,54</b>

**Dodatok č. 14**

**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

Strana 6 z 13

**Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č.4**

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)	Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH	
1	2	3	4	5
<b>PD</b>	<b>Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby</b>	<b>29 599 614,00</b>	<b>5 623 926,66</b>	<b>35 223 540,66</b>
<b>SO 01</b>	<b>Prístavba chirurgického pavilónu</b>	<b>221 714 061,92</b>	<b>42 125 671,81</b>	<b>263 839 733,73</b>
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboproudové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboproudové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
<b>PS pre SO 01</b>	<b>Technická vybavenosť prevádzkové súbory</b>	<b>423 257 511,67</b>	<b>80 418 927,51</b>	<b>503 676 439,18</b>
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiaraná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiaraná signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
<b>SO 02</b>	<b>Prístavba redukčnej tlakovej stanice</b>	<b>1 032 221,62</b>	<b>196 122,20</b>	<b>1 228 343,82</b>
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20

**Dodatok č. 14**

**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

Strana 7 z 13

	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
SO 03	<b>Objekt dieselagregátu</b>	<b>8 985 427,29</b>	<b>1 707 231,20</b>	<b>10 692 658,49</b>
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
SO 04	<b>Rozšírenie trafostanice</b>	<b>7 364 041,51</b>	<b>1 399 167,79</b>	<b>8 763 209,30</b>
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
SO 05	<b>Preložky a prípojky kanalizácie</b>	<b>4 576 072,92</b>	<b>869 453,90</b>	<b>5 445 526,82</b>
SO 05 - D	<b>Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4</b>	<b>260 195,45</b>	<b>49 437,10</b>	<b>309 632,55</b>
SO 07	<b>Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN</b>	<b>3 019 353,40</b>	<b>573 677,13</b>	<b>3 593 030,53</b>
SO 07 - D	<b>Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4</b>	<b>-833 979,63</b>	<b>-158 456,10</b>	<b>-992 435,73</b>
SO 08	<b>Slaboprúdové prípojky</b>	<b>1 316 471,55</b>	<b>250 129,60</b>	<b>1 566 601,15</b>
SO 08 - D	<b>Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4</b>	<b>135 980,00</b>	<b>25 836,20</b>	<b>161 816,20</b>
SO 09	<b>Vonkajšie osvetlenie - úprava</b>	<b>603 031,08</b>	<b>114 575,90</b>	<b>717 606,98</b>
SO 09 - D	<b>Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4</b>	<b>85 396,02</b>	<b>16 225,20</b>	<b>101 621,22</b>
SO 10	<b>Komunikácia a chodníky</b>	<b>3 960 817,65</b>	<b>752 555,40</b>	<b>4 713 373,05</b>
SO 10 - D	<b>Komunikácia a chodníky - dodatok č.4</b>	<b>9 367 738,08</b>	<b>1 779 870,20</b>	<b>11 147 608,28</b>
SO 11	<b>Príprava územia, HTÚ</b>	<b>2 985 405,90</b>	<b>567 227,10</b>	<b>3 552 633,00</b>
SO 12	<b>Konečné terénne úpravy</b>	<b>581 442,40</b>	<b>110 474,10</b>	<b>691 916,50</b>
SO 12 - D	<b>Konečné terénne úpravy - dodatok č.4</b>	<b>291 095,94</b>	<b>55 308,20</b>	<b>346 404,14</b>
SO 13	<b>Sadové úpravy</b>	<b>134 367,40</b>	<b>25 529,80</b>	<b>159 897,20</b>
SO 14	<b>Prípojka medicínálnych plynov</b>	<b>281 829,00</b>	<b>53 547,50</b>	<b>335 376,50</b>
SO 14 - D	<b>Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4</b>	<b>-142 759,24</b>	<b>-27 124,30</b>	<b>-169 883,54</b>
	<b>Cena za SO a PS</b>	<b>690 288 128,48</b>	<b>131 154 744,64</b>	<b>821 442 873,12</b>
	<b>Celková cena - súčet PD, SO a PS</b>	<b>719 887 742,48</b>	<b>136 778 671,30</b>	<b>856 666 413,78</b>

Konverzný kurz Sk/EUR = 30,1260 Sk / 1 EUR

Dodatok č. 14

k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 8 z 13



**Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 7**

<b>Stavba:</b> UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu		Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok		Dátum: LT PROJEKT - Ing. Luděk Tomek	
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica		Spracoval:	

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854,73	5 689 437,60	35 882,40	224 737,13	6 770 430,74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715,53	3 275 164,15	20 655,95	129 371,48	3 897 445,34
SO 02	Arch. stavebné riešenie - Príst.redukčnej a tlak.stanice	4 954,55	149 260,77	941,36	5 895,91	177 620,32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857,05	146 323,49	922,84	5 779,89	174 124,95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192,77	156 437,39	986,63	6 179,40	186 160,49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003,71	2 078 805,77	13 110,70	82 114,41	2 473 778,87
	<b>S P O L U</b>	<b>381 578,34</b>	<b>11 495 429,16</b>	<b>72 499,88</b>	<b>454 078,22</b>	<b>13 679 560,71</b>

**Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č. 7**

Projektová dokumentácia (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť (SO) (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
<b>PD</b>	<b>Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby</b>	<b>29 599 614,00</b>	<b>5 623 926,66</b>	<b>35 223 540,66</b>
<b>SO 01</b>	<b>Prístavba chirurgického pavilónu</b>	<b>227 403 499,52</b>	<b>43 206 664,90</b>	<b>270 610 164,42</b>
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	5 689 437,60	1 080 993,14	6 770 430,74
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicínálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89

**Dodatok č. 14**
**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**
**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

Strana 9 z 13

	1.7/01-D Rozvody medicínálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
<b>PS pre SO 01</b>	<b>Technická vybavenosť prevádzkových súborov</b>	<b>426 532 675,82</b>	<b>81 041 208,40</b>	<b>507 573 884,22</b>
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.7	3 275 164,15	622 281,18	3 897 445,34
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarňá signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarňá signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224,50	-9 352,70	-58 577,20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
<b>SO 02</b>	<b>Prístavba redukčnej tlakovej stanice</b>	<b>1 181 482,39</b>	<b>196 122,20</b>	<b>1 228 343,82</b>
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661,67	33 945,70	212 607,37
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	149 260,77	28 359,54	177 620,31
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454,61	9 396,40	58 851,01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582,00	3 530,60	22 112,60
<b>SO 03</b>	<b>Objekt dieselagregátu</b>	<b>8 985 427,29</b>	<b>1 707 231,20</b>	<b>10 692 658,49</b>
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436,70	-155 123,00	-971 559,70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198,32	547 807,70	3 431 006,02
<b>SO 04</b>	<b>Rozšírenie trafostanice</b>	<b>7 510 365,00</b>	<b>1 399 167,79</b>	<b>8 763 209,30</b>
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,14	116 509,69	729 718,83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382,84	73 222,70	458 605,54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23

Dodatok č. 14

k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

Strana 10 z 13

	I.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895,18	24 110,10	151 005,28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149,07	190 978,30	1 196 127,37
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.7	146 323,49	27 801,46	174 124,95
SO 05	<b>Preložky a prípojky kanalizácie</b>	<b>4 576 072,92</b>	<b>869 453,90</b>	<b>5 445 526,82</b>
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4	260 195,45	49 437,10	309 632,55
SO 05 -D	Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.7	156 437,39	29 723,10	186 160,49
SO 07	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN	3 019 353,40	573 677,13	3 593 030,53
SO 07 -D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08	Slaboprúdové prípojky	1 316 471,55	250 129,60	1 566 601,15
SO 08 -D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09	Vonkajšie osvetlenie - úprava	603 031,08	114 575,90	717 606,98
SO 09 -D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10	Komunikácia a chodníky	3 960 817,65	752 555,40	4 713 373,05
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 10 -D	Komunikácia a chodníky - dodatok č.7	2 078 805,77	394 973,08	2 473 778,85
SO 11	Príprava územia, HTÚ	2 985 405,90	567 227,10	3 552 633,00
SO 11 -D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12	Konečné terénne úpravy	581 442,40	110 474,10	691 916,50
SO 12 -D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13	Sadové úpravy	134 367,40	25 529,80	159 897,20
SO 13 -D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14	Prípojka medicínálnych plynov	281 829,00	53 547,50	335 376,50
SO 14 -D	Prípojka medicínálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	<b>Cena za SO a PS</b>	<b>701 783 557,60</b>	<b>133 338 875,94</b>	<b>835 122 433,54</b>
	<b>Celková cena - súčet PD, SO a PS</b>	<b>731 383 171,67</b>	<b>138 962 802,61</b>	<b>870 345 974,00</b>

**Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace jún , júl, august, september 2009 k dodatku č. 10**

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	jún 2009	2 693,811	81 153,752	511,824	15 419,213	3 205,635	96 572,965
2	júl 2009	6 294,405	189 625,238	1 195,937	36 028,795	7 490,342	225 654,033
3	august 2009	7 592,424	228 729,365	1 442,561	43 458,579	9 034,985	272 187,945
4	september 2009	14 658,175	441 592,184	2 785,053	83 902,515	17 443,228	525 494,699
<b>spolu</b>		<b>31 238,815 €</b>	<b>941 100,540 Sk</b>	<b>5 935,375 €</b>	<b>178 809,102 Sk</b>	<b>37 174,190 €</b>	<b>1 119 909,641 Sk</b>

**Dodatok č. 14**

**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

Strana 11 z 13

**Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace október, november, december 2009 k dodatku č. 11**

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	október 2009	17 989,47	541 950,77	3 418,21	102 970,65	21 407,47	644 921,42
2	november 2009	18 778,10	565 709,01	3 567,84	107 484,71	22 345,94	673 193,72
3	december 2009	122 258,05	3 683 145,86	23 229,03	699 797,71	145 487,07	4 382 943,58
<b>spolu</b>		<b>159 025,61</b>	<b>4 790 805,64</b>	<b>30 214,87</b>	<b>910 253,07</b>	<b>189 240,48</b>	<b>5 701 058,72</b>

**Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace január, február, marec 2010 k dodatku č. 13**

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR
1	január 2010	<b>22 378,12</b>	674 163,24	<b>4 251,84</b>	128 090,93	<b>26 629,96</b>
2	február 2010	<b>9 301,93</b>	280 229,94	<b>1 767,37</b>	53 243,79	<b>11 069,30</b>
3	marec 2010	<b>21 051,10</b>	634 185,44	<b>3 999,71</b>	120 495,26	<b>25 050,81</b>
<b>spolu</b>		<b>52 731,150</b>	<b>1 588 578,62 Sk</b>	<b>10 018,92 €</b>	<b>301 829,99 Sk</b>	<b>62 750,07 €</b>

**Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace apríl, máj, jún 2010 k dodatku č. 14**

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Cena s DPH
		EUR	SKK	EUR	SKK	EUR	SKK
1	<b>Apríl 2010</b>	<b>38 886,16</b>	1 171 484,57	<b>7 388,37</b>	222 582,07	<b>46 274,53</b>	1 394 066,64
2	<b>Máj 2010</b>	<b>134 914,83</b>	4 064 444,09	<b>25 633,82</b>	772 244,38	<b>160 548,64</b>	4 836 688,47
3	<b>Jún 2010</b>	<b>101 664,58</b>	3 062 747,05	<b>19 316,27</b>	581 921,94	<b>120 980,85</b>	3 644 668,99
<b>K fakturácii spolu :</b>		<b>275 465,568</b>	<b>8 298 675,71 Sk</b>	<b>52 338,46 €</b>	<b>1 576 748,38 Sk</b>	<b>327 804,03 €</b>	<b>9 875 424,09 Sk</b>

**4. Záverečná ustanovenia**

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.
- 4.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 4.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exempláre.
- 4.6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy :
  - Príloha č. 1 Zostatkový rozpočet k 30.9.2009 ( vid' Príloha č. 1 - k dodatku č. 10 )
  - Príloha č. 2 Rekapitulácia nárastu ceny vplyvom indexácie za mesiace apríl, máj, jún 2010 k dodatku č. 14
  - Príloha č. 3 Potvrdenie výšky indexu Štatistickým úradom SR
  - Príloha č. 4 Celková rekapitulácia ceny diela vrátane dodatkov

**Dodatok č. 14**

**k Zmluve o dielo č. OI-2008\_0295**

**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka**

V Ružomberku , dňa : -3. 08. 2010

V Ružomberku , dňa : -3. 08. 2010


**zhotoviteľ :**




**objednávateľ :**


Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o.

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok

  
Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

  
Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

  
Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

  
MARTIN JIREŠ  
Súkromný podnikateľ  
IČO: 47117111



# Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka  
Vasilová / 4382433

Ružomberok  
24.08.2010

## Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník, ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová  
Odborný referent VO ÚVN SNP  
Ružomberok-FN

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO  
9001:2000

Telefón: +421 44 438 2111  
Fax: +421 44 438 2783  
Email: [vasilovaa@uvn.sk](mailto:vasilovaa@uvn.sk)  
Web: [www.uvn.sk](http://www.uvn.sk)



Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Bratislava

Číslo účtu: 7000177393 / 8180  
IČO: 319 364 15  
DIČ: 2020590187  
IČ DPH: SK2020590187