

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.....<sup>05/12</sup>.....120 €

.....  
Ing. Stanislav Jelínek  
vedúci odd.PaÚ Zem.Košťaňany





## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo : 05/11/2007

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na "Porevízne opravy, PH ZK, NO, ČE" uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádkovou správou budov Zemianske Kostol'any a zhotoviteľom Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

### Článok I.

Zmluvné strany:

#### 1.1. Objednávateľ

Zastúpený

IČO

Bankové spojenie

Číslo účtu

Oprávnený rokovať vo veciach technických

Ministerstvo obrany SR v zastúpení

Posádková správa budov

972 43 Zemianske Kostol'any

Ing. Ladislav Steller - riaditeľ

00805092

Štátna pokladnica

7000171928/8180

Milan Uhlár - technik PO a BOZP

#### 1.2. Zhotoviteľ

sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Č. účtu

Oprávnený rokovať aj vo veciach technických

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Igor Ščamba - konateľ

36425397

2021906018

VÚB Kysucké Nové Mesto

1926580058/0200

František Staniček - technik

Zapísaný v obchodnom registri : Oddiel Sro, Vložka číslo: 15684/L

Vydanom: Okresným úradom v Žiline

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsah ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

A) V súlade s ustanovením článku č. X bod 10.2, Zmluva o dielo číslo 05/11/2007 sa zmluvné strany z dôvodu navýšenia diela dohodli na zmene článku č.IV. 4.2. Cena diela, v ktorom sa cena diela zvýši o 138 355,- Sk s DPH.

**2) Pôvodný článok č. IV. bod 4.2. sa upravuje nasledovne:**

**4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:**

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>301 138,73 Sk</i>
<i>DPH 19%:</i>	<i>57 216,40 Sk</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>358 355,13 ,- Sk</i>

**Cena po zaokrúhlení                    358 355,- Sk**

- C) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 05/11/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.
- D) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo 05/11/2007. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostol'anoch , dňa: 13.11.2007

**Posádková správa budov  
ZEMIAŇSKÉ KOSTOLANY**

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



Severoslovenská stavebná, s.r.o.  
Horná Skotňa 2717  
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO  
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum : 13.11.2007

Podpis : z. Daniel Krajčovič

