



**Dodatok č. 2****k Zmluve o dielo číslo : ZH-PSB-ZK-71-37/2008**

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na "Havária č. 3 oprava prívodného potrubia úžitkovej vody pod pätkou parovodu" uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, Posádkovou správou budov Zemianske Kostolany a zhotoviteľom Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

**Článok I.**

Zmluvné strany:

**1.1. Objednávateľ**

Zastúpený

IČO

Bankové spojenie

Číslo účtu

Oprávnený rokovať vo veciach  
technických**Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov  
Zemianske Kostolany****972 43 Zemianske Kostolany****Ing. Ladislav Steller - riaditeľ****30845572****Štátna pokladnica****7000171928/8180****Daniel Krajčovič - technik vodohospodár****1.2. Zhotoviteľ**

sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Č. účtu

Oprávnený rokovať aj  
vo veciach technických**Severoslovenská stavebná, s.r.o.****Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto****Igor Ščamba - konateľ****36425397****2021906018****VÚB Kysucké Nové Mesto****1926580058/0200****Igor Ščamba - konateľ**

Zapísaný v obchodnom registri : Oddiel Sro, Vložka číslo: 15684/L

Vydanom: Okresným úradom v Žiline

**Pôvodný článok č. IV. bod 4.2.** v súlade s ustanovením článku č. X bod 10.2. , sa zmluvné strany z dôvodu nepredvídaných rozsiahlejších prác pri výkone diela dohodli zmeniť nasledovne:

## Článok IV.

### Cena diela:

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna v rozsahu rozpočtu spracovaného na základe skutočne vykonaných prác, ktorý je súčasťou tohoto dodatku zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny o 126 655,50 Sk vrátane DPH 19 % na celkovú sumu:

Cena bez dane	145 461,94 Sk
DPH 19 %	27 637,76 Sk
Spolu	173 099,71 Sk
<b>Cena celkom</b>	<b>173 099,71 Sk</b>

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo ZH-PSB-ZK-71-37/2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo ZH-PSB-ZK-71-37/2008. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.


V Zemianskych Kostolnoch , dňa: 27.6.2008

Posádková správa budov  
ZEMIANSKÉ KOSTOLANY

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



JEVEFUS VERNÝHO SPOLEČNÁ, s.r.o.  
Horná Skotňa 2717  
024 04 KYBUCKÉ NOVÉ MESTO  
ČO: 36 425 397. IČ DPH: SK202190601P

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené nedostatky: neboli  
Dátum:


z. Daniel Krajčovič



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky: neboli  
Dátum:

z. Mária Steinemannová



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky: neboli  
Dátum:

z. Ing. Stanislav Jelínek

