

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. *DOPRAVA č. 2*/20 ..

K Zml. č. ZH-PSB-ZK-77-50/2008

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci/odd.PaÚ Zem.Kostoľany



Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo číslo : ZH-PSB-ZK-71-38/2008

podľa ust. § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) na "Havária č. 4 oprava výtláčného potrubia úžitkovej vody nad b.č.33" uzatvorenej medzi Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, Posádkovou správou budov Zemianske Kostolany a zhotoviteľom Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Článok I.

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ

Zastúpený
IČO
Bankové spojenie
Číslo účtu
Oprávnený rokovať vo veciach
technických

**Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov
Zemianske Kostolany
972 43 Zemianske Kostolany
Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
30845572
Štátna pokladnica
7000171928/8180**

Daniel Krajčovič - technik vodohospodár

1.2. Zhotoviteľ

sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Č. účtu
Oprávnený rokovať aj
vo veciach technických

**Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Igor Ščamba - konateľ
36425397
2021906018
VÚB Kysucké Nové Mesto
1926580058/0200
Igor Ščamba - konateľ**

Zapísaný v obchodnom registri : Oddiel Sro, Vložka číslo: 15684/L

Vydanom: Okresným úradom v Žiline

Pôvodný článok č. IV. bod 4.2. v súlade s ustanovením článku č. X bod 10.2. , sa zmluvné strany z dôvodu nepredvídaných rozsiahlejších prác pri výkone diela dohodli zmeniť nasledovne:

Článok IV.

Cena diela:

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna v rozsahu rozpočtu spracovaného na základe skutočne vykonaných prác, ktorý je súčasťou tohoto dodatku zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny o **51 111,22 Sk** vrátane DPH 19 % na celkovú sumu:

Cena bez dane	65 271,19 Sk
DPH 19 %	12 401,52 Sk
Spolu	77 672,72 Sk
Cena celkom	77 672,72 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo ZH-PSB-ZK-71-38/2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo ZH-PSB-ZK-71-38/2008. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ, jeden zhotoviteľ. Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Zemianskych Kostolanoch , dňa: 27.6 .2008

Posádková správa budov
ZEMIANSKÉ KOSTOLANY

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené nedostatky: neboli
Dátum:


z. Daniel Krajčovič



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky: neboli
Dátum:

z. Mária Steinerhanová



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky: neboli

z. Ing. STANISLAV JEVIŠ