

11.10.2008

DOPLNOK č. 4
ku zmluve o dielo č. 27/188 (číslo zhotoviteľa LOT/038/07/OD)

V súlade s ustanovením článku XI. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č. 27/188 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A.) V článku II. „Predmet zmluvy“ sa bod 2.1. podbod 2.1.1. mení takto:

2.1.1. *vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17 ev.č.0827 pre leteckú pátraciu záchrannú službu Ozbrojených síl SR (ďalej len zástavba) podľa Takticko-technického zadania pre modernizovaný vrtuľník MODER Mi-17 LPZS č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZS v znení jeho dodatkov (ďalej len TTZ) uvedeného v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.*

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v spolupráci so subdodávateľmi, vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ odobrať dielo v rozsahu TTZ v súlade s článkom III. zmluvy po jednotlivých etapách uvedených v prílohe 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

B.) V článku III. „Doba a miesto plnenia“ sa bod 3.1. mení takto:

3.1. *Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia do 31.marca 2009.*

C.) V článku IV. „Cena a platobné podmienky“ sa bod 4.1. mení takto:

4.1. *Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 130.854.661,- SKK [4.343.579,- EUR] vrátane DPH.*

(Jednostotridsať miliónovosemstopäťdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatjeden 00/100 Slovenských korún)(Štyr miliónytristoštyridsaťtritisícpäťstosedemdesiatdeväť 00/100 Eur)

V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela a je nemenná po dobu platnosti zmluvy, s výnimkou skutočností uvedených v bode 4.2..

D). *Príloha 2* sa ruší a nahrádza sa novou *prílohou 2*, ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.


Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.27/188.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 27/188 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, tri vyhotovenia objednávateľ.

V Trenčíne: 31/7/2008


Za zhotoviteľa



Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ


LETECKÉ OPRAVOVNE TRENCÍN
akciová spoločnosť
100


V Bratislave: 31/7/2008

Za objednávateľa




Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1, 2 poskytovateľ	31.7.2008	
č.3 KaVSÚ		
č.4 ÚOŠKŠOK		
č.5 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 – SEOPMZ/OdKIS		
č.2 – CMU		
č.3 – UIA-OAO		
č.4 – VVzS Zvolen		

Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ Ing. Emil HALIK	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia Ing. Ivan ÚRADNÍČEK	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		
Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		

Údaje z POZ 2008-2013:

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent		CG22-210
Program, podprogram, prvok		0950612
Subprojekt		099_06
Rozpočtová podpoložka – kód funkčnej oblasti		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. Číslo z POZ (strana/riadok)	Program: Rozvoj obrany, strana 16, riadok 80	

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 (ev.č 0827) pre leteckú pátráciu a záchrannú službu - podľa bodu 2.1. zmluvy

zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLT.SÚ-30-8/2005-AZSV v znení dodatkov č. 1 a č. 2 k TTZ

konverzný kurz 1,- EUR=30,1260 SKK

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (SKK)	Cena s DPH (SKK)	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
2007						
E-01-M-a	10.12.2007	kooperatívne dodávky materiálu – I časť,	55 302 000,00	65 809 380,00	1 635 690,10	2 184 471,22
E-01-M-b	15.12.2007	dodávka displejov denného videnia "Day-HUD"	2 655 800,00	3 160 402,00	88 136,41	104 906,13
		Spolu	57 957 800,00	68 969 782,00	1 923 846,51	2 289 377,35
2008						
	20.10.2008	Prísun vrtuľníka				
E-02-M-a	01.10.2008	kooperatívne dodávky materiálu - II.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie	12 700 000,00	15 113 000,00	421 562,77	501 659,70
E-02-M-b	30.10.2008	prevzatie vrtuľníka, demontážne práce	3 200 000,00	3 808 000,00	106 220,54	120 402,44
E-03-M-a	30.11.2008	Zástavba palubného žeriavu v zmysle bodu 4.8.2.1. TTZ	6 384 100,00	7 597 079,00	211 919,30	252 176,82
		Spolu	22 284 100,00	26 518 079,00	739 696,61	880 238,96
2009						
E-03-M-b	28.2.2009	Kooperatívne dodávky materiálu - III.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie	18 770 000,00	22 336 300,00	623 049,86	741 429,39
E-04-M	31.3.2009	Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka, funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania, zálet vrtuľníka	10 950 000,00	13 030 500,00	363 479,41	432 633,36
		Spolu	29 720 000,00	35 366 800,00	986 523,27	1 173 962,69
		Celkom	109 961 900,00	130 854 661,00	3 650 066,39	4 343 679,00

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:


Ing. Viliam KAMODY