

**Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 26 – 5/2008**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

**Ústredná vojenská nemocnica SNP
Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
: MUDr. Igor ČOMBOR
: 31936415
: 2020590187
: Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

**ZPT, spol. s.r.o. Vigantice 266, 756 61 Rožňov
pod Radhošťem**
: Vlastimil Blinka
: 483 260 44
: CZ 483 960 44
: Komerční Banka a.s. Valaské Meziříčí
: 400 390 3801/0100

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-5/2008 je predĺženie doby realizácie diela „Montáž dorozumievacieho zariadenia“.

2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene časového plnenia ZoD.

2.3 Dôvod posunutia termínu ukončenia diela je dočasná platobná neschopnosť ÚVN SNP Ružomberok a z uvedeného dôvodu sa strany dohodli, že zostávajúce práce a dodávky vykoná fy ZPT Vigantice po vyzvaní na dokončenie jednotlivých častí diela v zmysle a v rozsahu dohodnutom v ZoD. Taktiež bolo dojednané, že ceny uvedené v ponukovom rozpočte nebudú zmenené, pokiaľ bude predpoklad dokončenia diela do 28.11.2008.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 28.5.2008

 **ZPT**
Tel.: 571 757 330
Fax: 571 757 349
Žávod prístrojové techniky DIČ: CZ48396044
Vigantice 266, 756 61 Rožňov pod Radhošťem

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 28.5.2008

Ústredná vojenská nemocnica SNP
Slovak Republic Armed Forces
Slovak Republic Armed Forces

**Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 26 – 5/2008**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP

Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
: MUDr. Igor ČOMBOR
: 31936415
: 2020590187
: Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

**ZPT, spol. s.r.o. Vigantice 266, 756 61
Rožňov pod Radhoštem**

V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

: Vlastimil Blinka
: 483 260 44
: CZ 483 260 44
: Komerční Banka a.s. Valaské Meziříčí
: 400 390 3801/0100

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-5/2008 je vykonanie navyiac prác na stavebnej akcii
„Montáž dorozumievacieho zariadenia neurologické oddelenie“.

2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.2 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu
stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.

2.3 Rozsah navyiac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred
zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah
navyiac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový
rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah navyiac prác a nieje možné ho bez
ďalších písomných dodatkov prekročiť.

Čl. III. Lehota realizácie

Mení sa doba ukončenia diela na základe potreby vykonania navyiac prác a z dôvodu
nedostatku finančných zdrojov ÚVN na predmetnú akciu. Objednávateľ vyzve na dokončenie
diela dodávateľa po zabezpečení finančného krytia a predpokladaný termín ukončenia
stavby je 29.5.2009.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatkuč.1 bez DPH	224 824,-	Sk
19% DPH	42 716,60	Sk
s DPH	267 540,60	Sk (8 880,71 €)

Dodatok č.3
k Zmluve o dielo č. 26 – 5/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP

:

Splnomocnený zástupca : **Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
IČO : MUDr. Igor ČOMBOR
DIČ : 31936415
Bankové spojenie : 2020590187
Číslo účtu : Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

ZPT, spol. s.r.o. Vigantice 266, 756 61
Rožňov pod Radhoštem

V zastúpení : Vlastimil Blinka
IČO : 483 260 44
DIČ : CZ 483 260 44
Bankové spojenie : Komerční Banka a.s. Valaské Meziříčí
Číslo účtu : 400 390 3801/0100

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-5/2008 je vykonanie navyiac prác na stavebnej akcii „Montáž dorozumievacieho zariadenia neurologické oddelenie“.

2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.3 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.

2.3 Rozsah navyiac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah navyiac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah navyiac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatku č.3 bez DPH	5073,70 €
19% DPH	964,00 €
s DPH	6 037,70 € (181 891,80 Sk)

4.2 Nová cena diela :

Celková cena diela bez DPH	76 932,92 €
19% DPH	14 617,25 €
Celková cena diela spolu	91 550,17 € (2 758 040,60 Sk)

Čl. V. Záverečné ustanovenia

- 5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.
- 5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

 **ZPT** Tel.: 571 757 330
Fax: 571 757 349
Závod prístrojové techniky DIČ: CZ48396044
Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 31.3.2009

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 31.3.2009



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG