

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 26-54 /2008

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a medzi týmito stranami :

Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 1.1: Objednávateľ | : | Ústredná vojenská nemocnica SNP |
| | : | Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok |
| Splnomocnený zástupca | : | MUDr. Igor ČOMBOR |
| IČO | : | 31936415 |
| DIČ | : | 2020590187 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica, Bratislava |
| Číslo účtu | : | 7000177393/8180 |
| 1.2 Zhotoviteľ | | |
| | : | STAVOS, Milan Kmoško, M.R.Štefánika 4/11, |
| | : | 034 01 Ružomberok |
| V zastúpení | : | Milan Kmoško |
| IČO | : | 35053071 |
| DIČ | : | Sk 1020485786 |
| Bankové spojenie | : | SLSP,a.s. Ružomberok |
| Číslo účtu | : | 0330073392/0900 |

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

- 2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-54/2008 je vykonanie navyiac prác na stavebnej akcii „Oprava priestorov patológie“.
- 2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.
- 2.3 Rozsah navyiac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah navyiac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah navyiac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.

Čl. III. Lehota realizácie

Mení sa doba ukončenia diela na základe potreby vykonania navyiac prác a dočasnej insolventnosti ÚVN, kde pôvodný termín zrealizovania diela bol do novembra 2008, nový predpokladaný termín 31.3. 2009.
Na ukončenie prerušenia prác a dokončenie diela vyzve objednávatel' dodávateľ a stavby po zabezpečení finančných zdrojov krytia stavby.

Čl. IV. Cena diela

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.1 Cena dodatkuč.1 bez DPH | 541 833,50 Sk (17 985,58 €) |
| 19% DPH | 102 948,40 Sk (3 417,26 €) |
| s DPH | 644 781,90 Sk (21 402,84 €) |

4.2 Nová cena diela :

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Celková cena diela bez DPH | 3 998 645,00 Sk (132 730,70 €) |
| 19% DPH | 759 742,60 Sk (25 218,83 €) |
| Celková cena diela spolu | 4 758 387,60 Sk (157 949,53 €) |

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

MILAN KROŠKO - STAVOŠ
stavebná spoločnosť s r. o.
Nám. Ľ. Štúra 4111
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 35 05 22 115
č. účtu 001603320900

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 29.10.2008

V Ružomberku, dňa 29.10.2008



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG