

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 27-1 /2008

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a medzi týmito stranami :

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ	: Ústredná vojenská nemocnica SNP
	Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
Splnomocnený zástupca	: MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ	: STAVOS, Milan Kmoško, M.R.Štefánika 4/11,
	034 01 Ružomberok
V zastúpení	: Milan Kmoško
IČO	: 35053071
DIČ	: Sk 1020485786
Bankové spojenie	: SLSP,a.s. Ružomberok
Číslo účtu	: 0330073392/0900

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

- 2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.27-1/2008 je výzva na začatie stavebných prác stavebnej akcii „Oprava lôžkovej časti krčné oddelenie“.
- 2.2 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.
- 2.3 Rozsah navyiac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah navyiac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah navyiac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.
Dňom 8.9.2008 budú pozastavené stavebné práce z dôvodu insolventnosti ÚVN a to tak, že na II. NP pravá strana budú stavebné práce dokončené a II. ľavá strana a vestibul budú dokončené po výzve na opätovné zahájenie stavebných prác.

Čl. III. Lehota realizácie

Mení sa doba ukončenia diela na základe potreby vykonania navyše prác a dočasnej insolventnosti ÚVN, kde pôvodný termín zrealizovania diela bol do 30.9. 2008, nový predpokladaný termín 31.1. 2009.

Na ukončenie prerušenia prác a dokončenie diela vyzve objednávateľ dodávateľa stavby po zabezpečení finančných zdrojov krytia stavby.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatkuč.1 bez DPH	1 199 885,70	Sk (39 828,91 €)
19% DPH	227 978,30	Sk (7 567,49 €)
s DPH	1 427 864,00	Sk (47 396,40 €)

4.2 Nová cena diela :

Celková cena diela bez DPH	11 748 447,30	Sk (389 977,01 €)
19% DPH	2 232 205,00	Sk (74 095,63 €)
Celková cena diela spolu	13 980 652,30	Sk (464 072,64 €)

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

MILAN KMOŠKO - STAVOS
stavebno-údržbová činnosť
Nábr. M. Štefánika 4/1
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 35 05 3071 DIČ: SK1020486786
č. účtu: 0330073392/0100

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 26.8.2008

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 26.8.2008



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG