

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VHÚ-15-4/2010
na akciu „Oprava sociálnych zariadení Vyhlídková veža Dukla“**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Vojenský historický ústav**
Sídlo: **Krajná č. 27, 821 04 Bratislava**
☎ 02/48207703

Štatutárny orgán: **pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
riaditeľ
IČO: **00802751**
Bankové spojenie: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000169713/8180**

Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: **pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
- technických: **Dr. Anton Vajda**
☎ Tel. číslo 02/48207707
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno: **Brastav, s. r.o.**
Sídlo: **Bardejovská 354/38, Svidník, 089 01**
Zastúpený: **Michal COCULA**
konateľ spoločnosti
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzením**
Označenie registra: **Okresný súd Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, vložka číslo: 11845/P**
V zastúpení - osoba oprávnená na
rokovanie: **Michal COCULA**
IČO: **36 463 175**
IČ DPH: **2021522701**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. Svidník**
Číslo účtu: **1365606253/0200**
Číslo telefónu: **0905/295187**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. VHÚ-15-4/2010 zo dňa 04.06.2010 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v zápise z kontrolného dňa zo dňa 07.07.2010 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1.) dopĺňa o nasledovné znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú opísané v zápise z kontrolného dňa: zvýšenie výmery vnútornej omietky vápennej alebo vápennocementovej v podlaží a v schodisku hrubo zatretá, izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena, obloženie schodov z prírodného kameňa, náter kov. stav. doplnk. konštrukcií syntetické farby na vzduchu schnúce dvonás. 1x s emailov, 2 ks sušič na ruky.

2) V Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	7.651,27 €
DPH 19%	1.453,74 €
Cena vrátane DPH	9.105,01 €

Cena za navyše práce :

Cena bez DPH	703,59 €
DPH 19%	133,68 €
Cena vrátane DPH	837,27 €

Nová cena diela :

Cena bez DPH	8.354,86 €
DPH 19%	1.587,42 €
Cena vrátane DPH	9.942,28 €


(slovom deväťtisícdeväťstoštyridsaťdva eur 28/100 centov)


Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

- 3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
- 4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 13. 07. 2019

Vo Svidníku dňa 12. 07. 2019


.....
Objednávateľ
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

BRASTAV, s.r.o.
Ul. Bardejovská 354/38
089 01 SVIDNÍK

.....
Zhotoviteľ
Michal COCULA


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

dátum

Dr. Anton Vajda

meno pracovníka



podpis