

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009
na akciu „Úprava priestorov prístavku hangáru č.1,vstup do expozície VHM Piešťany“**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Vojenský historický ústav

Krajná č. 27, 821 04 Bratislava

☎ 02/48207703

Štatutárny orgán:

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
riaditeľ

IČO:

00802751

Bankové spojenie:

štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169713/8180

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

- technických:

Dr. Anton Vajda

☎ Tel. číslo 02/48207707

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno:

Severoslovenská stavebná, spol.s.r.o.

Sídlo:

Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Štatutárny zástupca:

Igor Ščamba

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzením

Označenie registra:

Okresný súd v Kysuckom Novom Meste

Číslo zápisu:

Oddiel:Sro, vložka číslo: 17588/P

V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie:

Igor Ščamba

IČO:

36425397

IČ DPH:

SK2021906018

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto

Číslo účtu:

1926580058/0200

Číslo telefónu:

041/4213806

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009 zo dňa 16.04.2009 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, a v zápisoch z kontrolných dní zo dňa 27.04.2009, 11.05.2009, 26.05.2009 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 , ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.c) vkladá nový bod 2.1.d), ktorý znie:

2.1.d) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú opísané v zápisoch z kontrolných dní: zvýšenie výmery tenkovrstvej omietky vnútorných stien, zvýšenie počtu o 1 ks prah bukový, potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou, poter pieskovo cementový na chodbe, zvýšenie výmery príprava zatvrdlého povrchu mazanín na chodbe, výmena

parapetných dosiek plastových za drevené v počte šesť kusov, zamurovanie otvoru vnútorných dverí z pórobetónových tvárnic YPOR, odstránenie 1 – str. kombinovaných dosiek na strope v chodbe, zvýšenie počtu vykurovacích telies o jeden kus, zvýšenie výmery kazetového stropu na chodbe, zvýšenie počtu o 4 ks vonkajších a vnútorných parapetných dosiek, zmena rozmerov položenej keramickej dlažby, zvýšenie výmery stierok na stenách, odstránenie komína v jednej miestnosti, zámena keramickej dlažby za plávajúcu podlahu v kuchynke, lokálne vyspravenie vonkajšej fasády.

2) V Čl. IV. Cena, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :

| | |
|------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 46.129,77 € |
| DPH 19% | 8.764,66 € |
| Cena vrátane DPH | 54.894,43 € |

Cena za naviac práce :

| | |
|------------------|------------|
| Cena bez DPH | 3.583,51 € |
| DPH 19% | 680,86 € |
| Cena vrátane DPH | 4.264,37 € |

Nová cena diela :

| | |
|------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 49.713,28 € |
| DPH 19% | 9.445,52 € |
| Cena vrátane DPH | 59.158,80 € |

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

- 3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
- 4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 1. 06. 2009

.....
Objednávateľ
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

V Bratislave dňa 2.8.05.2009

.....
Zhotoviteľ
Igor Ščamba
Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

dátum

Dr. Anton Vajda

meno pracovníka



podpis