



**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009
na akciu „Úprava priestorov prístavku hangáru č.1, vstup do expozície VHM Piešťany“**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Vojenský historický ústav
Krajná č. 27, 821 04 Bratislava
☎ 02/48207703

Štatutárny orgán:

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
riaditeľ

IČO:

00802751

Bankové spojenie:

štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169713/8180

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

- technických:

Dr. Anton Vajda

☎ Tel. číslo 02/48207707

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno:

Sídlo:

Severoslovenská stavebná, spol.s.r.o.

Štatutárny zástupca:

Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Igor Ščamba

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzením

Označenie registra:

Okresný súd v Kysuckom Novom Meste

Číslo zápisu:

Oddiel: Sro, vložka číslo: 17588/P

V zastúpení - osoba oprávnená na

rokovanie:

Igor Ščamba

IČO:

36425397

IČ DPH:

SK2021906018

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto

Číslo účtu:

1926580058/0200

Číslo telefónu:

041/4213806

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu zníženia rozsahu prác v predmete zmluvy o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009 zo dňa 16.04.2009 a dodatku č.1 zo dňa 1.06.2009 (ďalej len : „zmluva“), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a zámeny materiálov, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, a v zápisoch z kontrolných dní zo dňa 27.04.2009, 11.05.2009, 26.05.2009 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.d) vkladá nový bod 2.1.e), ktorý znie:

2.1.e) Zhotoviteľ zrealizuje práce spojené zo zámenou materiálov a nerealizovaným niektorých prác v oblasti elektroinštalácie, ktoré sú opísané v zápisoch z kontrolných dní a ktoré vyplynuli z realizácie elektroinštalácie: zámena prahov bukových v počte 5 ks za prechodové lišty, zníženia počtu svietidiel o 4 ks, zníženia počtu žiaroviek o 4 ks, zníženie

svietidiel žiarovkových o 4 ks, zníženie počtu žiaroviek lineár. o 6 ks, zníženie žiaroviek classic o 4 ks.

2) V Čl. IV. Cena, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	49.713,28 €
DPH 19%	9.445,52 €
Cena vrátane DPH	59.158,80 €

Cena za zníženie rozsahu práce :

Cena bez DPH	765,47 €
DPH 19%	145,44 €
Cena vrátane DPH	910,91 €

Nová cena diela :

Cena bez DPH	48.947,81 €
DPH 19%	9.300,08 €
Cena vrátane DPH	58.247,89 €

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

- 3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
- 4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa ...8...06...2009

.....
Objednávateľ
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVÍČ Ph.D.



V Bratislave dňa ...8...06...2009

.....
Zhotoviteľ
Igor Ščamba

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

dátum

Dr. Anton Vajda

meno pracovníka



podpis