

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6288

na akciu: „Kuchyňa – nabíjacia stanica“ ev. zn. 55 87 693

Čl. I. - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu: pplk. Ing. Richard TOMÍK
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava
Křížna 42, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ : VPÚ DECO Bratislava, a.s.
V zastúpení : Predstavenstvo, a.s.
Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva
Ing. Jozef MATEJOVIČ, člen predstavenstva
Ing. arch. Ján LUČAN, člen predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach
- zmluvných : Ing. Igor TÓTH, výkonný riaditeľ
- technických : Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
IČO : 314 000 27
DRČ : SK2020342577
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2625734062/1100
Zápis v obchodnom registri : pod č. 889/B zo dňa 04.08.1995
Telefónne číslo, fax : 02/44 25 95 60, 44 25 95 88

Na základe zápisu z technickej rady konanej dňa 29.5.2006 z dôvodu, že užívateľom požadované špecifické požiadavky na nabíjanie a vybíjanie nie sú zatiaľ možným dodávateľom technologického zariadenia potvrdené, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 6288 zo dňa 12.4.2006 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia nasledovne:

1) V Čl. V. Čas plnenia, sa mení sa bod 5.1.1, ktorý znie:

5.1.1 I. etapa

- a) Začiatok realizácie I. etapy: do piatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy
 - b) Dodanie predmetu plnenia uvedeného v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy do: 84 kalendárnych dní od začiatku realizácie I. etapy.
- 2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 8.6.2006

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMa Bratislava



V Bratislave, dňa 30.5.2006

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierská a konzultačná organizácia
Za kasáreňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-


Zhotoviteľ

Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.