

**Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1 6288  
na projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu :  
„Kuchyňa - nabíjacia stanica“, ev. zn. 55 87 693**

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 1 6288 zo dňa 12. apríla 2006 a dodatok č. 1 zo dňa 8. júna 2006 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení bod 1.1 nasledovne :

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**  
V zastúpení štatutárneho zástupcu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**  
**Sekcia majetku a infraštruktúry**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**  
IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach :  
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI  
- technických : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Křížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **VPÚ DECO Bratislava, a.s.**  
**Sídlo** : **ul. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**  
**Poštová adresa** : **VPÚ DECO Bratislava, a.s. P.O.BOX 177**  
**831 03 Bratislava 3**  
**Právna forma** : **akciová spoločnosť**  
**Označenie registra** : **Sa**  
**Číslo zápisu** : **889/B**  
**V zastúpení** : **Ing. Igor TÓTH – predseda predstavenstva**  
**Osoba oprávnená na rokovanie**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav ILLA  
- vo veciach technických : Ing. Jozef MATEJOVIČ  
IČO : 31400027  
DRČ : SK2020342577  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : 2625734062/1100  
Číslo telefónu a faxu : 02/44 25 95 60, 44 25 95 88

2) V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 sa upravuje v **Čl. VI. Cena** bod 6.2 nasledovne :

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 1** tejto zmluvy. Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 1.486.081,790 €, prepočet tvorí **prílohu č. 2** tejto zmluvy.



6.2.1	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	896,236 €
	DPH 19% .....	70,285 €
	cena spolu s DPH .....	1.066,521 €
6.2.2	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	36.480,117 €
	DPH 19% .....	6.931,222 €
	cena spolu s DPH .....	43.411,339 €
6.2.3	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	2.539,335 €
	DPH 19% .....	482,473 €
	cena spolu s DPH .....	3.021,808 €
6.2.4	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	31.494,390 €
	DPH 19% .....	5.983,934 €
	cena spolu s DPH .....	37.478,324 €
6.2.5	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	1.284,605 €
	DPH 19% .....	244,075 €
	cena spolu s DPH .....	1.528,680 €
6.2.6	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	388,169 €
	DPH 19% .....	73,790 €
	cena spolu s DPH .....	462,159 €
6.2.7	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.7 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	448,118 €
	DPH 19% .....	85,142 €
	cena spolu s DPH .....	533,260 €
6.2.8	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.8 tejto zmluvy :	
	základ pre 19 % DPH .....	448,118 €
	DPH 19% .....	85,142 €
	cena spolu s DPH .....	533,260 €
6.2.9	Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.9 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela :	
	základ pre 19 % DPH .....	5.974,905 €
	DPH 19% .....	1.135,232 €
	cena spolu s DPH .....	7.110,137 €
<b>6.2.10</b>	<b>Cena za predmet zmluvy spolu :</b>	
	<b>Celková cena :</b>	
	základ pre 19 % DPH .....	79.954,192 €
	DPH 19% .....	15.191,297 €
	cena spolu s DPH .....	95.145,489 €

Slovom : deväťdesiatpäťtisíc stoštyridsaťpäť € 489/1000 centov

Týmto dodatkom sa nemení celková zmluvná cena.

- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené


pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvnej strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 8 JAN. 2009

Objednávateľ

ING. JOZEF SIEKLIK



V Bratislave, dňa 10.12.2008

Zhotoviteľ

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.  
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia  
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA  
-3-

**Špecifikácia ceny**  
**na akciu : Kuchyňa – nabíjacia stanica**  
**ev.zn.55 87 693**

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2005“.

Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

**SO 01 - Nabíjacia stanica**

N = 1,115,315,674 €

**SO 02 - Neutralizačná jama**

N = 10.622,054 €

**SO 03 - Komunikácie**

N = 18.920,534 €

**SO 04 - Manipulačné spevnené plochy**

N = 15.601,142 €

**SO 05 - Oplotenie priehľadné**

N = 21.907,986 €

**SO 06 - Osvetlenie vonkajšie**

N = 14.339,773 €

**SO 07 - Prípojka NN**

N = 14.937,263 €

**SO 08 - Prípojka vody**

N = 21.244,108 €

**SO 09 - Prípojka plynu**

N = 8.763,195 €

**SO 10 - Kanalizácia**

N = 31.866,162 €

**SO 11 - Prípojka slaboprúdu**

N = 11.617,872 €

**SO 12 - Terénne a sadové úpravy**

N = 13.277,568 €

**I. etapa:****a) Geodetické zameranie staveniska**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 14,937 €/hod. =	896,236 €
+ 19% DPH		170,285 €
spolu s DPH		1.066,521 €

**b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie doplnená o náležitosti stavebného zámeru**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	800hod. x 18,589 €/hod. =	14.870,876 €
- náročné práce	980hod. x 14,937 €/hod. =	14.638,518 €
- menej náročné práce	600hod. x 11,618 €/hod. =	6.970,723 €
spolu =		36.480,117 €
+ 19% DPH		6.931,222 €
spolu s DPH		43.411,339 €

**c) Inžinierska činnosť**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	170hod. x 14,937 €/hod. =	2.539,335 €
+ 19% DPH		482,473 €
spolu s DPH		3.021,808 €

**I. etapa - Rekapitulácia:**

a) Geodetické zameranie staveniska	896,236 €	
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie	36.480,117 €	
c) Inžinierska činnosť	2.539,335 €	
spolu bez DPH =		39.915,687 €
+ 19% DPH		7.583,981 €
spolu s DPH		47.499,668 €

**II. etapa:****d) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP)**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	680hod. x 18,589 €/hod. =	12.640,244 €
- náročné práce	850hod. x 14,937 €/hod. =	12.696,674 €
- menej náročné práce	530hod. x 11,618 €/hod. =	6.157,472 €
spolu =		31.494,390 €
+ 19% DPH		5.983,934 €
spolu s DPH		37.478,324 €

**e) Inžinierska činnosť**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	86hod. x 14,937 €/hod. =	1.284,605 €
+ 19% DPH		244,075 €
spolu s DPH		1.528,680 €

**f) Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	26hod. x 14,937 €/hod. =	388,369 €
+ 19% DPH		73,790 €
spolu s DPH		462.159 €

**g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technologického zariadenia**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 14,937 €/hod. =	448,118 €
+ 19% DPH		85.142 €
spolu s DPH		533,260 €

**h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutralizačnú stanicu**

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 14,937 €/hod. =	448,118 €
+ 19% DPH		85.142 €
spolu s DPH		533,260 €

**ch) Autorský dozor**

výpočet na základe odpracovaných hodín:



- náročné práce	400hod. x 14,937 €/hod. =	5.974,905 €
+ 19% DPH		1.135,232 €
<hr/>		
spolu s DPH		7.110,137 €

**II. etapa - Rekapitulácia:**

d) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	31.494,390 €	
e) Inžinierska činnosť	1.284,605 €	
f) Dokumentácia na prev., údržbu a používanie vyk. systému	388,369 €	
g) Prevádzkový poriadok na prevádzku technologického zariadenia	448,118 €	
h) Prevádzkový a manipulačný poriadok na neutralizačnú stanicu	448,118 €	
ch) Autorský dozor	5.974,905 €	
<hr/>		
spolu bez DPH =	40.038,505 €	
+ 19% DPH	7.607,316 €	
<hr/>		
spolu s DPH	47.645,821 €	

**Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA**

**12.2008**

  
  
**VPE DECO BRATISLAVA s.r.o.**  
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia  
Za Kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

**Celkové predpokladané realizačné náklady**  
**na akciu : Kuchyňa – nabíjacia stanica**  
**ev.zn.55 87 693**

HI. I. Projektové práce	79.954,192 €
HI. II. Objektová skladba	
Merné jednotky stanovené v OPS	
SO 01 – Nabíjacia stanica (vrátane technológií) 6000m <sup>3</sup> x 185,886 €/ m <sup>3</sup>	1,115.315,674 €
SO 02 – Neutralizačná jama 20 m <sup>3</sup> x 531,103 €/ m <sup>3</sup>	10.622,054 €
SO 03 – Komunikácie 400m <sup>2</sup> x 47,301 €/m <sup>2</sup>	18.920,534 €
SO 04 – Manipulačné spevnené plochy 400m <sup>2</sup> x 39,003 €/m <sup>2</sup>	15.601,142 €
SO 05 – Oplotenie priehľadné plot 400bm x 39,833 €/bm brány	15.933,081 € 5.974,905 €
SO 06 – Osvetlenie vonkajšie 12 stožiarov á 1.194,981 €	14.339,773 €
SO 07 – Prípojka NN 300bm x 49,791 €/bm	14.937,263 €
SO 08 – Prípojka vody 200bm x 106,221 €/bm	21.244,108 €
SO 09 – Prípojka plynu 80bm x 109,540 €/bm	8.763,195 €
SO 10 – Kanalizácia 200bm x 159,331 €/bm	31.866,162 €
SO 11 – Prípojka slaboprúdu 350bm x 33,194 €/bm	11.617,872 €
SO 12 – Terénne a sadové úpravy 4000m <sup>2</sup> x 3,319 €/m <sup>2</sup>	13.277,568 €
	1,298.413,331 €
HI. VI. Vedľajšie náklady	81.823,010 €
HI. XI. Kompletizácia	25.891,257 €
Celkom	1,486.081,790 €


**Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA**  
**12.2008**

  
**VPÚ PRACO BRATISLAVA s.r.o.**  
 pryskárské, hĺbkové a konzultačné inžinierstvo  
 Za karcárov 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.