

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2008/D
na akciu : „Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia b.č.V“,
ev.zn. 55 87 856

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladňa
- Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : **Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI**
 - technických : **Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV**
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **RENSTAV spol. s r.o.**
- Sídlo : 925 45 Abrahám 219
- Štatutárny zástupca : **Daniel PALŠOVIČ**
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Okresný súd v Trnave
- Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka č. 1287/T
- V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie : **Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti**
- IČO : 31 425 071
- IČ DPH : SK2020372860
- DIČ : 2022300478
- Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. filiálka SEREĎ
- Číslo účtu : 0024090653/0900
- Číslo telefónu : 031/7857370
- Číslo faxu : 031/7857370
- E-mail : renstav@renstav.sk

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 03/2008/D zo dňa 06.10.2008 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu zámieny prác, materiálov a rozšírenia zmluvy o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV- 4071/2008 zo dňa 12.11.2008), ktoré vyplynuli na základe nariadenia VÚHE. Tieto je potrebné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom boli odsúhlasené spisom č.p.: SEMaI-72-111/2008/OdVaOŽP zo dňa 12.11.2008. Aby nedošlo k navýšeniu finančných prostriedkov na realizáciu diela, bola preskúmaná a v zmysle tohto dodatku bude uplatnená zámienka prác. Dodatkom č. 1 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné navyiac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-4071/2008 zo dňa 12.11.2008: Z dôvodu zvýšenia intenzity osvetlenia v kancelárskych priestoroch z 300 Luxov na 500 Luxov doplnenie počtu svietidiel (dodávka a montáž) a úprava rozvodov elektroinštalácie, pre značné nerovnosti stropov na I. NP zámena prác spočívajúca v úprave stropu na 1. NP kazetovým podhľadom namiesto stierky.

Zhotoviteľ nezrealizuje opravu omietky a náter časti fasády budovy, vybudovanie prístrešku nad hlavným vstupom do objektu, výmenu vonkajších klampiarskych prvkov t.j. okapy a žľaby (nakolko obhliadkou neboli zistené zjavné poškodenia uvedených prvkov), zámkovú dlažbu pred hlavným vstupom.

Uvedenou zámenou prác a dodávok nedôjde k navýšeniu finančných prostriedkov.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.4 sa mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	3 780 900,42 Sk / 125 502,90 €
DPH 19%	718 371,00 Sk / 23 845,55 €
Cena vrátane DPH	4 499 271,42 Sk / 149 348,45 €

Cena za navyiac práce-prípočet:

Cena bez DPH	417 777,14 Sk / 13 867,66 €
DPH 19%	79 377,70 Sk / 2 634,86 €
Cena vrátane DPH	497 154,84 Sk / 16 502,58 €

Cena za nerealizované práce-odpočet:

Cena bez DPH	- 417 835,64 Sk / -13 870,20 €
DPH 19%	- 79 388,80 Sk / - 2 635,22 €
Cena vrátane DPH	- 497 224,44 Sk / - 15 505,42 €

Nová cena diela:

Cena bez DPH	3 780 841,92 Sk / 125 500,96 €
DPH 19%	718 359,90 Sk / 23 845,18 €
Cena vrátane DPH	4 499 201,82 Sk / 149 346,14 €

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.4 zmluvy.

- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
- 4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.


V Bratislave, dňa ...19.11.2008...

18 NOV. 2008

V Abraháme, dňa

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ



Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ
Konateľ


KENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 10.11.2008

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	2 145,99	2,64100	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	2 145,99	2,64100	0,000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	4 019,30	1,84250	0,000	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	4 019,30	1,84250	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	4 019,30	1,84250	0,000	0,000	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	7 702,37	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	7 702,37	0,00000	0,000	0,000	
Rozpočet celkom :	142 613,14	275 164,00	417 777,14	13 867,66	4,48350	0,000	0,000	

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 10.11.2008

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		DPH %
										EUR	EUR	Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlaty do 2,5 m	449,000	m2	136,00	4,514	61 064,00		2 026,953		2,64012		19
2	014	95399-1111	Dodávka a osad. hmožd. do muriva teh. 6-8 mm	162,000	kus	13,50	0,448	2 187,00		72,595		0,00088		19
3	014	95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva teh. 10-12 mm	88,000	kus	15,90	0,528	1 399,20		46,445		2,64100		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
4	767	76758-4502	Montáž podhladov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm	134,000	m2	291,00	9,659	38 994,00		1 294,364		0,02010		19
5	MAT	552 8401001	Nosný rošt podhladu	134,000	kus	201,00	6,672		26 934,00	894,045				19
6	MAT	595 9129341	Kazetový podhlad protipož. 600/600	134,000	kus	400,00	13,278		53 600,00	1 779,194		1,82240		19
7	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,843	t	845,00	28,049	1 557,34		51,694		1,84250		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
8	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	28,000	kus	68,00	2,257	1 904,00		63,201				19
9	921	21020-1062	Svietidlo žiarňkové vstavané IP20, 4x18W	50,000	kus	360,00	11,950	18 000,00		597,491				19
10	MAT	348 0010790	Svietidlo žiarňkové - 4 x 18W IP 20	50,000	kus	3 600,00	119,498		180 000,00	5 974,905				19
11	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	836,000	m	13,60	0,451	11 369,60		377,402				19
12	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	836,000	m	17,50	0,581	6 138,00		485,627				19
13	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	341,00	11,319	6 138,00		203,744				19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :														
Rozpočet celkom :														
										275 164,00	13 867,66	4,48350		

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet		Miesto: Rozpočet:	
JKSO :		Spracovali:	
Dňa: 03.10.2008		Zmluva č.:	
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.		IČO: 31425071	
Projektant:		IČO:	
1 M3 OP	-497 224 SK	1 M2 UP	-497 224 SK
1 M2 ZP	-497 224 SK	1 M	-497 224 SK
A ZRN		B	
konštrukcie a práce	materiál	IN - Individuálne náklady	
1 HSV:	-173 040,61	6	Práce načas
2 PSV:	-109 169,23	7	Murárske výpomocy
3 MCE:		8	Bez pevnej podlahy
4 iné:		9	
5 Súčet:	-282 209,84	10	Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	
pečiatka:		podpis:	
odberateľ, obstarávateľ		pečiatka:	
dátum:	podpis:	RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM	
pečiatka:		Duálne oceňovanie - EUR: Bez DPH: -13 869,60 S DPH: -16 504,83	
C		NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažané podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D		ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Komplezitážna činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E		Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-417 835,64	
22	DPH 19% z:	-417 835,64	
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	-497 224,44	
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 03.10.2008

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
					Spolu	EUR	Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	-87,69	0,00	-87,69	-2,91	0,0000	0,000	0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-12 003,72	-7 335,00	-19 338,72	-641,93	8,54408	0,000	0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-72 473,20	0,00	-72 473,20	-2 405,67	29,69447	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-88 476,00	-580,80	-89 056,80	-2 956,14	1,67936	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-173 040,61	-7 915,80	-180 956,41	-6 006,65	39,91791	0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	-5 992,18	-4 294,00	-10 286,18	-341,44	0,27856	0,000	0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	-61 309,10	0,00	-61 309,10	-2 035,09	0,57085	0,564	0,564	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	0,00	-84 000,00	-84 000,00	-2 788,29	0,19880	0,000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-1 054,20	-39 416,00	-40 470,20	-1 343,36	0,01267	0,000	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-68 355,48	-127 710,00	-196 065,48	-6 508,18	1,06087	0,564	0,564	
783 - Nátery spolu :	-854,95	0,00	-854,95	-28,38	0,00320	0,000	0,000	
784 - Maľby spolu :	-39 958,80	0,00	-39 958,80	-1 326,39	0,28006	0,000	0,000	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-40 813,75	0,00	-40 813,75	-1 354,77	0,28326	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-109 169,23	-127 710,00	-236 879,23	-7 862,95	1,34413	0,564	0,564	
Rozpočet celkom :	-282 209,84	-135 625,80	-417 835,64	-13 869,60	41,26205	0,564	0,564	

Odberteľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.
 Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpoveď

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 03.10.2008

RENSTAV s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR		Hmotn. v t		Surf v t	DPH %
										Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
1	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	11,100 m2		-7,90	-0,262	-87,69		-2,911					19
			2 - ZÁKLADY spolu:	-87,69				-87,69		-2,91					
2	221	56486-1111	Podklad zo štrkodite hr. 20 cm	11,100 m2		-186,10	-6,177	-2 065,71		-68,569	4,11588				19
3	221	56711-5113	Podklad z prosého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	11,100 m2		-360,10	-11,963	-3 997,11		-132,680	2,58630				19
4	231	59691-1111	Kladenie zámkovej dlažby	16,100 m2		-369,00	-12,249	-5 940,90		-197,202					19
5	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 6 cm	16,300 m2		-450,00	-14,937		-7 335,00	-243,477	1,84190				19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	-19 338,72				-12 003,72		-641,93	8,54408				
6	011	62242-1132	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	62,500 m2		-451,00	-14,970	-28 187,50		-935,654	3,23188				19
7	011	62242-1149	Omiečka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	125,000 m2		-124,00	-4,116	-15 500,00		-514,506	0,83875				19
8	011	62249-1304	Príplatok za každý ďalší stupeň zložitosti	36,100 m2		-137,00	-4,548	-4 945,70		-164,167	0,01625				19
9	011	63131-3511	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný	4,200 m3		-3 450,00	-114,519	-14 490,00		-480,980	9,99310				19
10	011	63157-1004	Mazanina z betónu prosého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	8,500 m3		-1 100,00	-36,513	-9 350,00		-310,363	15,61450				19
			Násep zo štrkodiesku 0-32 tr. I	-72 473,20				-72 473,20		-2 405,67	29,69447				
11	221	91655-1111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6,000 m		-172,00	-5,709	-1 032,00		-34,256	0,63372				19
12	MAT	592172040	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oj	12,100 kus		-48,00	-1,593	-19,279		-19,279	0,12584				19
13	003	94194-1051	Obrubník záhradný TVAR ZO 500 50x5x22	630,000 m2		-50,00	-1,660	-31 500,00		-580,80					19
14	003	94194-1391	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	1 260,000 m2		-35,50	-1,178	-44 730,00		-1 484,764	0,91980				19
15	003	94194-4851	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k.pol.-1051	630,000 m2		-17,80	-0,591	-11 214,00		-372,237					19
			Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	-89 056,80				-88 476,00		-2 956,14	1,67936				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	-180 956,41				-173 040,51		-6 006,65	39,91791				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV												
16	762	76231-1103	76 - KONŠTRUKCIE	3,000 kus		-128,00	-4,249	-384,00		-12,746	0,00063				19
17	MAT	5339510200	762 - Konštrukcie tesárske	3,000 kus		-180,00	-5,975	-540,00		-17,925	0,11700				19
18	762	76233-2130	Montáž kotvených želiéz	15,000 m		-288,00	-9,560	-4 320,00		-143,398	0,00390				19
19	MAT	6051593402	Kotva konštrukcia	0,180 m3		-12 600,00	-418,243		-2 268,00	-75,284	0,09900				19
20	762	76234-2203	Montáž krovov viazaných priezrez. plocha nad 224 do 288 cm2	4,200 m2		-36,00	-1,195	-151,20		-5,019					19
21	MAT	6051711240	Hranol MID 1 Hoblované	16,000 m		-22,00	-0,730	-303,60		-11,684	0,01328				19
22	762	76284-1210	Montáž latovania striech, rozpačie 22 až 36 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25	4,200 m2		-1 320,00	-43,816	-382,20		-10,078	0,00480				19
23	762	76239-5000	Strešná latta 3x5cm SM 2 400-600cm	4,500 m2		-252,00	-8,365	-10,98		-37,642	0,03969				19
24	MAT	6119167600	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,310 t		-1 420,00	-47,135	-440,20		-14,612	0,00025				19
25	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,310 t		-1 420,00	-47,135	-440,20		-14,612	0,00025				19
26	762	99876-2102	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	0,310 t		-1 420,00	-47,135	-440,20		-14,612	0,00025				19
			Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,310 t		-1 420,00	-47,135	-440,20		-14,612	0,00025				19
			Presun tmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	-10 266,18				-5 992,18		-341,44	0,27856				
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:					-5 992,18		-341,44	0,27856				

Konverzný kurz (SKKEUR) = 30,1260

Přehled rozpočtových nákladů v SKK

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remísta, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Hmotn. v t		DPH %	
										Spolu	Spolu	Spolu	%
764 - Konstrukce klampiarske													
27	764	76435-2230	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	77,600	m	-146,00	-4,846	-11 329,60		0,16762		19	
28	764	76432-2830	Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	75,000	m	-16,70	-0,554	-1 252,50		0,00749	0,225	19	
29	764	76435-1250	Klomp. PZ pl. lem. múrov kv. kryt. rš 500	2,600	m	-222,00	-7,369	-577,20		0,00662		19	
30	764	76435-2201	Klomp. PZ pl. žláby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	2,700	m	-209,00	-6,938	-564,30		0,22725	0,225	19	
31	764	76435-2203	Klomp. PZ pl. žláby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	75,000	m	-244,00	-8,099	-18 300,00		-51,036		19	
32	764	76435-2810	Klomp. demont. žláby polkruhové rš 330-30ST	75,000	m	-20,50	-0,680	-1 537,50		0,00160		19	
33	764	76435-9211	Klomp. PZ pl. žláby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	-393,00	-13,045	-393,00		0,00640		19	
34	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. žláby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	-402,00	-13,344	-1 608,00		0,004	0,004	19	
35	764	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	-27,50	-0,913	-110,00				19	
36	764	76441-0450	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	33,000	m	-320,00	-10,622	-10 560,00		0,02112		19	
37	764	76445-4204	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000	m	-261,00	-8,664	-783,00		0,00690		19	
38	764	76445-4202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	36,800	m	-340,00	-11,286	-12 512,00		0,12586		19	
39	764	76445-4803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	36,800	m	-24,00	-0,797	-883,20		0,110	0,110	19	
40	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,642	t	-1 400,00	-46,471	-898,80		0,57085	0,564	19	
764 - Konstrukcie klampiarske spolu :													
				-61 309,10				-61 309,10					
766 - Konstrukcie stolárske													
41	MAT	611 4121399	Tablo k plastovým oknám	28,000	kus	-3 000,00	-99,582		-84 000,00	0,19880		19	
				-84 000,00									
766 - Konstrukcie stolárske spolu :													
				-84 000,00									
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné													
42	767	76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	4,200	m2	-251,00	-8,332	-1 054,20		0,00315		19	
43	MAT	138 8007400	Tabuľová krytina RUIJKKI	4,600	m	-360,00	-11,950		-1 656,00	0,00552		19	
44	MAT	551 4700070	Výtokové armatúry Geberit mont. prvok WC	4,000	kus	-9 440,00	-313,351		-37 760,00	0,00400		19	
				-40 470,20									
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :													
				-196 065,48									
76 - KONŠTRUKCIE spolu :													
				-196 065,48									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
783 - Nátery													
45	763	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. symetrické lazur. lakom 1x lakovanie	6,100	m2	-31,50	-1,046	-192,15		0,00067		19	
46	763	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. symetrické lazur. lakom 2x lakovanie	6,100	m2	-53,00	-1,759	-323,30		0,00134		19	
47	763	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná nátrada)	3,500	m2	-97,00	-3,220	-339,50		0,00119		19	
				-854,95									
783 - Nátery spolu :													
				-854,95									
784 - Malby													
48	764	78441-3301	Pažok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	134,000	m2	-25,00	-0,830	-3 350,00		0,03484		19	
49	764	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	134,000	m2	-55,00	-1,826	-7 370,00		0,02412		19	
50	764	78448-1010	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	134,000	m2	-211,00	-7,004	-28 274,00		0,21708		19	
51	764	78448-7901	Ostanné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	134,000	m2	-7,20	-0,239	-964,80		0,00402		19	
				-39 958,80									
784 - Malby spolu :													
				-39 958,80									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :													
				-40 813,75									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :													
				-238 879,23									
				-127 710,00									0,564
				-135 625,80									0,564
				-417 835,64									
Rozpočet celkom :													
				-417 835,64									

Krycí list rozpočtu v SKK

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet		Miesto:		Rozpočet	
JKSO :		Spracoval:			
Dňa: 10.11.2008		Zmluva č.:			
IČO:		IČO:		DIČ:	
IČO: 31425071		IČO: 92545 Abrahám		DIČ:	
IČO:		IČO:		DIČ:	
Odberteľ:		1 M3 OP		497 155 Sk	
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.		1 M2 ZP		497 155 Sk	
Projektant:		1 M2 UP		497 155 Sk	
		1 M			
		IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
		B		C	
		6 Práce nadčas		11 Zariadenie staveniska	
		7 Murarske výpomocce		12 Prevádzkové vplyvy	
		8 Bez pevnej podlahty		13 Sťažené podmienky	
		9		14	
		10 Súčet riadkov 6 až 9:		15 Súčet riadkov 11 až 14:	
		417 777,14		ON - ostatné náklady	
		dodávateľ, zhotoviteľ		D	
		projektant, rozpočtár, cenár		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
		podpis:		17 Inžinierska činnosť	
		pečiatka:		18 Projektové práce	
		dátum:		19 Kompletizačná činnosť	
		podpis:		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
		pečiatka:		E Celkové náklady	
		dátum:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
		podpis:		22 DPH 19% z: 417 777,14	
		pečiatka:		23 DPH 0% z:	
		dátum:		24 Súčet riadkov 21 až 23:	
		podpis:		F Odpočet - prípočet	
		dátum:		13 867,66	
		podpis:		16 502,52	
		dátum:		Duálne oceňovanie - EUR:	
		podpis:		Bez DPH:	
		dátum:		S DPH:	
		podpis:		497 154,84	

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 10.11.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	2 145,99	2 641,00	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	64 650,20	0,00	64 650,20	2 145,99	2 641,00	0,000	0,000	
757 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	4 019,30	1,84250	0,000	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	4 019,30	1,84250	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	40 551,34	80 534,00	121 085,34	4 019,30	1,84250	0,000	0,000	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	7 702,37	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	37 411,60	194 630,00	232 041,60	7 702,37	0,00000	0,000	0,000	
Rozpočet celkom :	142 613,14	275 164,00	417 777,14	13 867,66	4,48350	0,000	0,000	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.11.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č. V. prípočet

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %			
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
1	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	449,000	m2	136,00	4,514	61 064,00		2 026,953		2,64012		19		
2	014	95399-1111	Dodávka a osad. hmožd. do muriva teh. 6-8 mm	162,000	kus	13,50	0,448	2 187,00		72,595				19		
3	014	95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva teh. 10-12 mm	88,000	kus	15,90	0,528	1 399,20		46,445		0,00088		19		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :											64 650,20		2 145,99		2,64100	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :											64 650,20		2 145,99		2,64100	
PRÁCE A DODÁVKY PSV																
76 - KONŠTRUKCIE																
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																
4	767	76758-4502	Montáž podhládov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm	134,000	m2	291,00	9,659	38 994,00		1 294,364		0,02010		19		
5	MAT	552 8401001	Nosný rošt podhladu	134,000	kus	201,00	6,672	26 934,00	26 934,00	894,045				19		
6	MAT	595 9129341	Kazetový podhlad protipož. 600/600	134,000	kus	400,00	13,278	53 600,00	53 600,00	1 779,194		1,82240		19		
7	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,843	t	845,00	28,049	1 557,34		51,694				19		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :											121 085,34		40 551,34		1,84250	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :											121 085,34		40 551,34		1,84250	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :											121 085,34		40 551,34		1,84250	
PRÁCE A DODÁVKY M																
M21 - 155 Elektromontáže																
8	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	28,000	kus	68,00	2,257	1 904,00		63,201				19		
9	921	21020-1062	Svietidlo žiarívkové vstavané IP20, 4x18W	50,000	kus	360,00	11,950	18 000,00		597,491				19		
10	MAT	348 0010790	Svietidlo žiarívkové - 4 x 18W IP 20	50,000	kus	3 600,00	119,498	11 369,60	180 000,00	5 974,905				19		
11	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	836,000	m	13,60	0,451	11 369,60		377,402				19		
12	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	836,000	m	17,50	0,581	14 630,00	14 630,00	485,627				19		
13	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	341,00	11,319	6 138,00		203,744				19		
M21 - 155 Elektromontáže spolu :											232 041,60		194 630,00		7 702,37	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :											232 041,60		194 630,00		7 702,37	
Rozpočet celkom :											417 777,14		275 164,00		4,48350	

Odberateľ:
Projektant:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :

Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	-87,69	0,00	-87,69	-2,91	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-12 003,72	-7 335,00	-19 338,72	-641,93	8,54408	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	-72 473,20	0,00	-72 473,20	-2 405,67	29,69447	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	-88 476,00	-580,80	-89 056,80	-2 956,14	1,67936	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	-173 040,61	-7 915,80	-180 956,41	-6 006,65	39,91791	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	-5 992,18	-4 294,00	-10 286,18	-341,44	0,27856	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	-61 309,10	0,00	-61 309,10	-2 035,09	0,57085	0,564
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	0,00	-84 000,00	-84 000,00	-2 788,29	0,19880	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-1 054,20	-39 416,00	-40 470,20	-1 343,36	0,01267	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-68 355,48	-127 710,00	-196 065,48	-6 508,18	1,06087	0,564
783 - Nátery spolu :	-854,95	0,00	-854,95	-28,38	0,00320	0,000
784 - Maľby spolu :	-39 958,80	0,00	-39 958,80	-1 326,39	0,28006	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	-40 813,75	0,00	-40 813,75	-1 354,77	0,28326	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-109 169,23	-127 710,00	-236 879,23	-7 862,95	1,34413	0,564
Rozpočet celkom :	-282 209,84	-135 625,80	-417 835,64	-13 869,60	41,26205	0,564

Oberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.
Stavba : Trenčín Kasárne SNP b. č. V. odpočet

Spracoval:
JKSO :
Datum: 03.10.2008

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

RENSTAV s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR		Hmot. v t		Suť v t		DPH %	
										Spolu	Spolu	Spolu	Spolu				
PRÁCE A DODÁVKY HSV																	
2 - ZÁKLADY																	
1	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	11,100 m2		-7,90	-0,262	-87,69		-2,911						19	
			2 - ZÁKLADY spolu:	-87,69				-87,69		-2,91							
5 - KOMUNIKÁCIE																	
2	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrie hr. 20 cm	11,100 m2		-186,10	-6,177	-2 065,71		-68,569	4,11588					19	
3	221	56711-5113	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	11,100 m2		-360,10	-11,953	-3 997,11		-132,680	2,58630					19	
4	231	59691-1111	Kladenie zámkovej dižby	16,100 m2		-369,00	-12,249	-5 940,90		-197,202						19	
5	MAT	592 2913200	Zámková diažba hr. 6 cm	16,300 m2		-450,00	-14,937		-7 335,00	-243,477	1,84190					19	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	-19 338,72				-12 003,72		-641,93	8,54408						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																	
6	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	62,500 m2		-451,00	-14,970	-28 187,50		-935,654	3,23188					19	
7	011	62242-1149	Priplatok za každý ďalší stupeň zložitosti	125,000 m2		-124,00	-4,116	-15 500,00		-514,506	0,83875					19	
8	011	62249-1304	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobný	36,100 m2		-137,00	-4,548	-4 945,70		-164,167	0,01625					19	
9	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	4,200 m3		-3 450,00	-114,519	-14 490,00		-480,980	9,98310					19	
10	011	63157-1004	Náryp zo štrkodrie 0-32 tr. I	8,500 m3		-1 100,00	-36,513	-9 950,00		-310,363	15,61450					19	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	-72 473,20				-72 473,20		-2 405,67	29,69447						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																	
11	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do ližka z betónu s bočnou oľ	6,000 m		-172,00	-5,709	-1 032,00		-34,256	0,63372					19	
12	MAT	592 172040	Obrubník záhradný TVAR ZO 500 50x5x22	12,100 kus		-48,00	-1,593	-19 279		-680,80	0,12584					19	
13	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000 m2		-50,00	-1,660	-31 500,00		-1 045,608						19	
14	003	94194-1391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1 260,000 m2		-35,50	-1,178	-44 730,00		-1 484,764	0,91980					19	
15	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000 m2		-17,80	-0,591	-11 214,00		-372,237						19	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	-89 056,80				-88 476,00		-580,80	1,67936						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	-180 956,41				-173 040,61		-7 915,80	39,91791						
PRÁCE A DODÁVKY PSV																	
76 - KONŠTRUKCIE																	
762 - Konštrukcie tesárske																	
16	762	76231-1103	Montáž kotvových želez	3,000 kus		-128,00	-4,249	-384,00		-12,746	0,00063					19	
17	MAT	533 9510200	Kotva konštrukcia	3,000 kus		-180,00	-5,975	-17 925		-17 925	0,11700					19	
18	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	15,000 m		-288,00	-9,560	-4 320,00		-143,388	0,00390					19	
19	MAT	605 1583402	Hranič MD 1 Hobľované	0,180 m3		-12 600,00	-418,243		-2 268,00	-75,284	0,09900					19	
20	762	76234-2203	Montáž latovania stiech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. ohvor. do 0,25	4,200 m2		-36,00	-1,195	-151,20		-352,00	0,01328					19	
21	MAT	605 1711240	Sitenná látka 3x5cm SM 2 400-600cm	16,000 m		-22,00	-0,730	-303,60		-10 078	0,00480					19	
22	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,230 m3		-1 320,00	-43,816	-382,20		-12 687	0,03969					19	
23	762	76284-1210	Montáž podbija stropov a stiech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	4,500 m2		-91,00	-3,021	-37 642		-37 642	0,00025					19	
24	MAT	611 916760	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	4,500 m2		-252,00	-8,365	-10 98		-14 612						19	
25	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,090 m3		-122,00	-4,050	-440,20		-4 294,00	0,27856					19	
26	762	98876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,310 t		-1 420,00	-47,135	-5 992,18								19	
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	-10 286,18													

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKVEUR) = 30,1260

RENSTAV s.r.o.


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, staviteľného diela, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotn. vt		Sut' vt		DPH %
										Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
764 - Konštrukcie kľampiarске														
27	764	76432-2230	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	77,600 m	-146,00	-4,846	-11 329,60	-376,074	0,16762				19	
28	764	76432-2830	Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	75,000 m	-16,70	-0,554	-1 252,50	-41,575			0,225		19	
29	764	76433-1250	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	2,600 m	-222,00	-7,369	-577,20	-19,160			0,00749		19	
30	764	76435-2201	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	2,700 m	-209,00	-6,938	-564,30	-18,731			0,00662		19	
31	764	76435-2203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	75,000 m	-244,00	-8,099	-18 300,00	-607,449			0,22725		19	
32	764	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	75,000 m	-20,50	-0,680	-1 537,50	-51,036			0,225		19	
33	764	76435-9211	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000 kus	-393,00	-13,045	-393,00	-13,045			0,00160		19	
34	764	76435-9212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000 kus	-402,00	-13,344	-1 608,00	-53,376			0,00640		19	
35	764	76435-9810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000 kus	-27,50	-0,913	-110,00	-3,651			0,004		19	
36	764	76441-0450	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	33,000 m	-320,00	-10,622	-10 560,00	-350,528			0,02112		19	
37	764	76445-4202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000 m	-261,00	-8,664	-783,00	-25,991			0,00690		19	
38	764	76445-4204	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	36,800 m	-340,00	-11,286	-12 512,00	-415,322			0,12586		19	
39	764	76445-4803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	36,800 m	-24,00	-0,797	-883,20	-29,317			0,110		19	
40	764	99876-4102	Presun hrnôt pre kľampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,642 t	-1 400,00	-46,471	-898,80	-29,935			0,110		19	
764 - Konštrukcie kľampiarске spolu :														
				-61 309,10			-61 309,10	-2 035,09			0,57085		0,564	
766 - Konštrukcie stolárske														
41	MAT	611 4121399	Tiahlo k plastovým oknám	28,000 kus	-3 000,00	-99,582		-84 000,00			0,19880		19	
				-84 000,00				-84 000,00			0,19880			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
42	767	76735-2112	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	4,200 m2	-251,00	-8,332	-1 054,20	-34,993			0,00315		19	
43	MAT	136 8007400	Tabuľová krytina RUIJKKI	4,600 m	-360,00	-11,950		-1 696,00			0,00552		19	
44	MAT	551 4700070	Výtokové armatúry Geberit mont. prvok WC	4,000 kus	-9 440,00	-313,351		-37 760,00			0,00400		19	
				-40 470,20			-1 054,20	-39 416,00			0,01267		19	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :														
				-196 065,48			-68 355,48	-127 710,00			1,06087		0,564	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														
								-84 000,00			0,19880			
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														
								-84 000,00			0,19880			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
45	783	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	6,100 m2	-31,50	-1,046	-192,15	-6,378			0,00067		19	
46	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	6,100 m2	-53,00	-1,759	-323,30	-10,732			0,00134		19	
47	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastaroxom Q (Bocherit QB-inovovaná nátraha)	3,500 m2	-97,00	-3,220	-339,50	-11,289			0,00119		19	
				-854,95			-854,95	-28,38			0,00320		19	
784 - Maľby														
48	784	78441-3301	Pečok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	134,000 m2	-25,00	-0,830	-3 350,00	-111,200			0,03484		19	
49	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	134,000 m2	-55,00	-1,826	-7 370,00	-244,639			0,02412		19	
50	784	78448-1010	Sierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	134,000 m2	-211,00	-7,004	-28 274,00	-938,525			0,21708		19	
51	784	78448-7901	Ošiarne mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	134,000 m2	-7,20	-0,239	-964,80	-32,025			0,00402		19	
				-39 958,80			-39 958,80	-1 326,39			0,28006		19	
784 - Maľby spolu :														
				-40 813,75			-40 813,75	-1 354,77			0,28326		19	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :														
				-236 879,23			-109 169,23	-7 862,95			1,34413		0,564	
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :														
				-417 835,64			-282 209,84	-135 625,80			41,26205		0,564	
Rozpočet celkom :														

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ZRN+ORN		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba :Trenčín kasárne SNP - rekonštrukcia b.č. V dodatok odpočet-pripočet	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
....Objekt :Odpočet	-417 835,64		-417 835,64		-417 835,64		-79 388,80		-497 224,44	
Spolu za Objekt :Odpočet :	-417 835,64		-417 835,64		-417 835,64		-79 388,80		-497 224,44	
....Objekt :Pripočet	417 777,14		417 777,14		417 777,14		79 377,70		497 154,84	
Spolu za Objekt :Pripočet :	417 777,14		417 777,14		417 777,14		79 377,70		497 154,84	
Stavba spolu :	-58,50		-58,50		-58,50		-11,10		-69,60	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.