

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 07006/2007
na projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu
„Nitra, Krškany – podzemný sklad PHM“, ev. zn. 55 87 845**

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 07006/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len: „zmluva“) takto:

A) **Čl. I. Zmluvné strany** sa upravuje nasledovne :

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Viliam JANKECH - zástupca riaditeľa
Úrad správy nehnuteľného majetku
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach : Ing. Viliam JANKECH
- zmluvných : mjr. Ing. Maroš MIKLUŠ, PhD. – vedúci oddelenia
technických : prípravy stavieb a životného prostredia - zástupca
riaditeľa odboru
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Krížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **Stapring, a.s.**
Sídlo : Piaristická 2, 949 24 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť
Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu : Oddiel: Sa, vložka číslo 164/N
V zastúpení : Ing. Peter Moravčík- člen predstavenstva
Splnomocnený zástupca : Ing. Dušan Hrbatý-riaditeľ projektovo-inž.organizácie
Osoba oprávnená na rokovanie : Ing. Dušan Hrbatý-riaditeľ projektovo-inž.organizácie
- vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Hrbatý-riaditeľ projektovo-inž.organizácie
- vo veciach technických : Ing. Dušan Hrbatý-riaditeľ projektovo-inž.organizácie
- IČO : 31 411 401
DRČ : 2020410986
IČ DPH : SK 2020410986
Bankové spojenie : Istrobanka, a.s.
Číslo účtu : 1006-51819120/4900
Číslo telefónu a faxu : 037/6542 182, 037/6519 064

B) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu** sa dopĺňa bod 3.1 nasledovne :

Pri projektovaní skladu PHM vyplynula nutnosť zmeny oproti protokolu z overovacieho prieskumu staveniska č. p. 12.mpr/169/2007 zo dňa 18.1.2007, konkrétne nevyhnutnosti statickej sanácie rohu budovy nadzemný sklad PHM – obj. č. 114 v rozsahu búracích prác, realizácie mikropilót a znovu postavenie vyburanej časti a tiež zmeny počtu a veľkosti podzemných nádrží a vylepšenie technológie výdaja PHM. Fotokópie príslušných zápisov (č.p. 12.mpr-34-1/2008 zo dňa 30.1.2008 a č.p.SAMaV-544/2008 zo dňa 14.2.2008) tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

C) V Čl. V. Čas plnenia sa mení bod 5.1 nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.10 tejto zmluvy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v týchto lehotách :

5.1.1 Začiatok realizácie projektovej dokumentácie : do piatich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.

5.1.2 Dodanie predmetu plnenia uvedeného v bodoch 2.1.1 až 2.1.10 tejto zmluvy do : **110 kalendárnych dní od začiatku realizácie.**

D) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

E) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvnej strany prehlasujú za originál.

F) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa, 2.0-03-2008

V Nitre 20.3.2008

Za objednávateľa :

Ing. Viliam JANKECH



Za zhotoviteľa :

Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, a.s.

Piaristická 2
949 24 Nitra

IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986

- 3 -

**12. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR
NITRA**

Nitra 30. januára 2008

Stapring a.s.
Ing. Dušan Hrbatý
Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
12.mpr-34-1/2008


Vybavuje ☎
npor. Ing. Peter Bariak
0960372654

Vec
Vyjadrenie stanoviska

Z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie podzemného skladu PHM u VÚ 1046 Nitra a prebiehajúcich prác pri tvorbe projektovej dokumentácie k tejto rekonštrukcii Vám zasielam stanovisko k objemu skladovacích nádrží pre PH.

Navrhovaný model je 2 x podzemná nádrž 40 m³ pre NM a 1 x podzemná nádrž 20 m³ pre BA. Súhlasíme aj s použitím podobných veľkostí podzemných nádrží (z dôvodu ich typizácie výrobcom), pokiaľ sa nezmení celková kapacita skladovaných PH do 100 m³ a pomer medzi skladovanými médiami NM a BA bude približne zachovaný. Ušetrené finančné prostriedky (oproti prvotnému zámeru 4 x nádrž) navrhujeme využiť na vylepšenie technológie skladu PHM.

podplukovník Ing. Ján PARIMUCHA
Veliteľ



Stapring, a.s. Piaristická ul. č. 2, 940 24 NITRA	
Doslo dňa:	- 1 - 02 - 2008
Por. číslo:	246. Pr
Prílohy:	— Videl:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
BRATISLAVA

Bratislava¹⁴februára 2008

STAPRING, a.s.
Piaristická 2
949 24 NITRA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SAMaV -544/2008

Vybavuje/tel.
Ing. Jakab/ 0960 327 507

Vec: *Nitra, Krškany – podzemný sklad PHM ev. značka 55 87 845 – PD odpoveď.*

Vzhľadom na zníženie objemu nádrží na skladovanie pohonných hmôt, ktoré písomne deklaroval budúci užívateľ pripravovanej stavebnej akcie je možné vyjadriť súhlas s vylepšením technológie skladu PHM v oblasti režimu výdaja PHM. Náklady na uvedené riešenie však nesmú prekročiť predpokladané celkové náklady na investičnú akciu, tak ako je to uvedené v overovacom prieskume staveniska č.p.:12.mpr – 169/2007 zo dňa 18.01.2007, ktorý máte k dispozícii.

Riaditeľ
Ing. František SOLAR

Stapring, a.s. Piaristická ul. č. 2, 949 24 NITRA	
Došlo dňa:	18-02-2008
Por. číslo:	540
Prílohy:	—
Vidieť:	Pr.

ev. zn.: 55 87 845 „Nitra, Krškany – podzemný sklad PHM“

podprahová zákazka v súlade s § 4 ods.4 písm. a) a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. .


**Záznam o vykonanej predbežnej finančnej kontrole v zmysle ustanovení zákona
č. 502/2001 Z. z.**

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. bola vykonaná predbežná kontrola dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 07006/2007 zo dňa 17.12.2007. (ďalej len : „zmluva“) na projektovú dokumentáciu na vyššie uvedenú akciu.

Dodatok č. 1 nerieši žiadnu finančnú operáciu. Dodatok č. 1 upravuje rozsah a obsah predmetu zmluvy a predlžuje lehotu dodania projektu. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluva bola uzavretá v nadväznosti na schválený plán investičnej výstavby na rok 2007, vydaný súhlas správcu rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR na začatie obstarávania č. p. SEFIM-105-35/2007 zo dňa 17.8.2007 a súhlas na uzavretie zmluvy o dielo č. p. ÚSANM-107-123/2007 zo dňa 16.11.2007.

Predmetná akcia je zaradená v pláne investičnej výstavby na rok 2008.


V Bratislave dňa 20.marca 2008


mjr. Ing. Maroš Mikluš, PhD.
vedúci oddelenia prípravy stavieb

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.