

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-63/2009
na akciu : „Nováky – rekonštrukcia budovy č. 86“,
ev.zn.55 18 429

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladňa
- Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
- technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného
majetku a výstavby Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **VPÚ DECO Bratislava a.s.**
- Sídlo : **Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**
- Štatutárny zástupca : **Ing. Igor TÓTH, predseda predstavenstva**
- Právna forma : akciová spoločnosť
- Označenie registra : Obchodný register Bratislava I.
- Číslo zápisu : Oddiel: Sa, vložka č. : 889/B
- V zastúpení - osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav ILLA, prevádzkový vedúci a.s.
- rokovanie vo veciach technických : Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ a.s.
- IČO : 31400027
- IČ DPH : SK2020342577
- Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s.
- Číslo účtu : 2625734062/1100
- Číslo telefónu : 02/44259560, 02/44459133
- Číslo faxu : 02/44259588
- Adresa pre poštový styk : VPÚ DECO Bratislava a.s.
P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3

Z dôvodu zmien v objektovej skladbe stavebnej akcie, ktoré vyplynuli zo záverov konaných technických rád ateliéru, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-63/2009 zo dňa 02.02.2009 (ďalej len „zmluva“). Dodatok zároveň rieši zádržné, ktoré je stavebník povinný uplatniť zhotoviteľovi pre zabezpečenie kvality verejnej práce v zmysle § 12, ods.1, písm. b) bod 3. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len : „zákon o verejných prácach“), ruší záväzok zhotoviteľa prerokovať projektovú dokumentáciu s pracovníkmi SAMaV Košice a mení miesto dodania predmetu zmluvy na SAMaV Bratislava. (SAMaV Bratislava bola na zabezpečenie úkonov spojených s verejným obstarávaním a realizáciou tejto stavebnej akcie poverená spisom č. p.: SEMaI-234-20/2008-OdVaOŽP zo dňa 19.01.2009.).

Dodatkom č. 1 sa zmluva mení a dopĺňa takto:

2) V Čl. II. Účel zmluvy sa mení znenie bodu 2.2, nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 2.2. dohodnuté v ZoD:

2.2 Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

- SO 01 – Rekonštrukcia budovy č. 86
- SO 02 – Trafostanica, VN prípojka + NN prípojka
- SO 03 – ČOV
- SO 04 – Zdroj pitnej vody

Nové znenie bodu 2.2.:

2.2 Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

- SO 01 – Rekonštrukcia budovy č. 86,
- SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy,
- SO 03 – Vodovodná prípojka,
- SO 04 – Kanalizácia a ČOV.

3) V Čl. VI. Cena diela sa mení znenie bodu 6.3 takto :

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne:
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami.

4) V Čl. VII. Platobné podmienky sa vkladá nový bod 7.11, ktorý znie :

7.11 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy uvedený v bodoch 3.2.1 až 3.2.6 maximálne do výšky 95% z ich celkovej ceny. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ faktúru až po úspešnom preberacom konaní predmetu tejto zmluvy. Takto bude splnená podmienka § 12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach.

5) V Čl. VIII. Spôsob vykonania diela sa mení bod 8.5 takto :

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy komplexne, ich prípadné pripomienky zapracovať do príslušného stupňa projektu a zabezpečiť ich súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia za účelom vydania stavebného povolenia.

Bod 8.6 sa vypúšťa bez náhrady.

6) V Čl. IX. Preberacie konanie sa body 9.3 a 9.4 menia nasledovne:

9.3 Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom na podateľnu Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.

9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že:

- a) projektová dokumentácia je neúplná, tzn. neobsahuje všetky náležitosti podľa bodov 3.2.1 až 3.2.6,
- b) výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektovej dokumentácie,
- c) projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi z technických rád ateliéru,
- d) v projektovej dokumentácii nie sú zapracované pripomienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy,
- e) projektová dokumentácia má iné zjavné vady.


7) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

8) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

9) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 31 MAR. 2009

V Bratislave, dňa 23.3.2009


VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierská a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
Generálny riaditeľ

Zhotoviteľ

Ing. Igor TÓTH
Predseda predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.