



Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. V – 06/2007
na akciu: „Martin, Sučany – bariérová strelnica“, ev.č. 18 435

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Spplnomocnený zástupca: Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 B R A T I S L A V A 3
IČO: 308 455 72
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** IRES R+M, s.r.o.
so sídlom: Žižkova 19
040 01 Košice
IČO: 36 197 882
IČ DPH: SK2020060031
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Košice 1,
odd: Sro, vl. č.: 11570/V
v mene kt. koná: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. V – 06/2007 (ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1** Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich navyše prác sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná navyše práce, a preto sa upravujú nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo.
- 2.2** V čl. II Predmet plnenia, sa dopĺňa bod 2.6 v nasledovnom znení:

„2.6 Zhotoviteľ vykoná naviac práce týkajúce sa objektu **SO 01 – odpočet a prípočet** z dôvodu zmeny konštrukčného riešenia strešného plášťa, objektu **SO 02 – časť elektroinštalácia** /zemné práce pri elektroinštalácii signálnych svetiel na prípravnej a palebnej čiare/, objektu **SO 05 – časť odvodnenie** / odstránenie krovín a stromov, pozdĺž jednotlivých línii, vyčistenie priekop, komunikácie vrátane hĺbenia rýh rigolov, / **časť : prístupová komunikácia** /vytvorenie pevnej komunikácie z kamennej drte / **časť : vybúranie železobetónových objektov v poli strelnice** / odstránenie objektu železobetónovej konštrukcie rôznych veľkostí slúžiacich pri využití starej strelnice, ako úkryty/ a objektu **SO 14 – časť : statika** /dodatočné zakotvenie ocelevej konštrukcie na prípravnej a palebnej čiare a uchytenie oceľových panelov na bariére B1 / ako aj dodávky technologickej časti strelnice z dôvodu, navrhovanej zmeny dodávateľa technológie prevádzkových súborov **PS 01, PS 02, PS 04 a PS 05**, vrátane odpočtu nákladov, po objektoch a prevádzkových súborov z dôvodu zmeny technologického riešenia, **SO 06, SO 07, PS 01, PS 02, PS 04, PS 05**, ako aj dodávky terčového systému pre pištoľovú strelnicu pre malokalibrové a veľkokalibrové pištole.

Rozsah naviac prác je presne špecifikovaný v ponukových rozpočtoch, ktoré sú súčasťou tohto dodatku.“

2.3 **V Čl. III Čas plnenia**, sa upravuje bod 3.1.1. v tomto znení :
„ 3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne do : **30.09.2009.**“

2.4 **V Čl. IV Cena diela**, sa upravuje bod 4.2. v tomto znení :
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – pôvodná

Základ ceny pre DPH: 168.839,94 € (5.086.472,10 Sk)

DPH 19%: 32.079,59 € (966.429,75 Sk)

Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH 200.919,53 € (6.052.901,85 Sk)

**SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – odpočet, prípočet
z dôvodu zmeny konštrukčného riešenia strešného plášťa**

Základ ceny pre DPH 19% 0,00 € (0,00 Sk)

DPH 19% 0,00 € (0,00 Sk)

Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH 0,00 € (0,00 Sk)

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – nová

Základ ceny pre DPH 19% 168.839,94 € (5.086.472,10 Sk)

DPH 19% 32.079,59 € (966.429,75 Sk)

Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH 200.919,53 € (6.052.901,85 Sk)

SO 07 –rekonštrukcia BTD1 a BTD2 - pôvodná

Základ ceny pre DPH 19%	33.938,67 € (1.022.436,46 Sk)
DPH 19%	6.448,35 € (194.262,92 Sk)
Celková cena za objekt SO 07 spolu s DPH	40.387,02 € (1.216.699,38 Sk)

**SO 07 –rekonštrukcia BTD1 a BTD2 - zníženie pôvodnej ceny
z dôvodu zmeny technologického riešenia**

Základ ceny pre DPH 19%	-31.934,41 € (- 962.056,06 Sk)
DPH 19%	-6.067,54 € (- 182.790,65 Sk)
Celková cena za objekt SO 07 spolu s DPH	-38.001,95 € (-1.144.846,71 Sk)

SO 07 –rekonštrukcia BTD1 a BTD2 - nová

Základ ceny pre DPH 19%	2.004,26 € (60.380,40 Sk)
DPH 19%	380,81 € (11.472,28 Sk)
Celková cena za objekt SO 07 spolu s DPH	2.385,07 € (71.852,68 Sk)

SO 14 – ochranné valy – bariérové steny - pôvodná

Základ ceny pre DPH 19%	448.057,54 € (13.498.181,40 Sk)
DPH 19%	85.130,93 € (2.564.654,47 Sk)
Celková cena za objekt SO 14 spolu s DPH	533.188,47 € (16.062.835,87 Sk)

SO 14 – ochranné valy – bariérové steny - zvýšenie

Základ ceny pre DPH 19%	4.665,26 € (140.545,62 Sk)
DPH 19%	886,40 € (26.703,69 Sk)
Celková cena za objekt SO 14 spolu s DPH	5.551,66 € (167.249,31 Sk)

SO 14 – ochranné valy – bariérové steny - nová

Základ ceny pre DPH 19%	452.722,80 € (13.638.727,02 Sk)
DPH 19%	86.017,33 € (2.591.358,13 Sk)
Celková cena za objekt SO 14 spolu s DPH	538.740,13 € (16.230.085,15 Sk)

PS 01 – dodávka a montáž zdvihákov – odpočet pôvodnej ceny**z dôvodu zmeny technologického riešenia**

Základ ceny pre DPH 19%	-156.144,56 € (-4.704.011,00 Sk)
DPH 19%	-29.667,47 € (-893.762,09 Sk)
Celková cena za objekt PS 01 spolu s DPH	-185.812,03 € (-5.597.773,09 Sk)

Zdvihák pre terč bežiaca figurína typ IKS

Základ ceny pre DPH 19%	146.115,50 € (4.401.875,68 Sk)
DPH 19%	27.761,95 € (836.356,38 Sk)
Celková cena dodávky spolu s DPH	173.877,45 € (5.238.232,06 Sk)

Otočné terčové zariadenie pre malokalibrové a veľkolibrové pištole PA 25

Základ ceny pre DPH 19%	9.956,00 € (299.934,40 Sk)
DPH 19%	1.891,64 € (56.987,53 Sk)
Celková cena dodávky spolu s DPH	11.847,64 € (356.921,93 Sk)

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná	1.714.131,18 € (51.639.915,48 Sk)
DPH 19%	325.684,91 € (9.811.584,00 Sk)
Celková cena za dielo spolu s DPH	2.039.816,09 € (61.451.499,48 Sk)

Celková cena za dielo bez DPH – nová	1.696.802,28 € (51.117.865,54 Sk)
DPH 19%	322.392,43 € (9.712.394,45 Sk)
Celková cena za dielo spolu s DPH	2.019.194,72 € (60.830.259,99 Sk)

- 2.5 **V Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia**, upravuje sa bod 5.2. a 5.2.1. v nasledovnom znení:

„5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou /zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v sídle SAMaV Košice v 3 originálnych výtlačkoch.“

„5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Košice.“

- 2.6 **V Čl. VII. Vykonalie diela**, upravuje sa bod 7.5. v nasledovnom znení:

„7.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený z. Ing. Milan TOMKO, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.“

- 2.7 **V Čl. IX. Zmluvné pokuty**, upravuje sa bod 9.1.2., 9.1.3. a 9.1.5. v nasledovnom znení:

„9.1.2 Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 33.19€ (1000,- Sk) denne až do jeho odstránenia.“

„9.1.3 Za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných v záručnej dobe 33.19€ (1000,- Sk) denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

„9.1.5 Za omeškanie s dodaním skúšobného plánu v termíne podľa bodu 3.1.2. zmluvy zaplatí 33,19 € (1000,- Sk) denne až do jeho dodania.“

Čl. 3


Záverečné ustanovenia

- 3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú rozpočty ohľadne navyše prác definovaných v Čl. II. bod 2.6.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.


V Bratislave, dňa 08.04. 2009

V Košiciach, dňa 02.04. 2009

Objednávateľ:


Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMal

Zhotoviteľ:


Marián LENGŇ
konateľ spoločnosti


R+M s.r.o. xd
Žitkové 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Názov objektu SO 014 - Ochranné valy a barierové steny
 Názov časti Naviac práce - statika

JKSO

EČO

Miesto

Martin Sučany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Projektant H.K.M. STAVING PROJEKT spol s r.o. B.I
 Zhotoviteľ IRES R + M s.r.o., Košice

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	50 915	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	89 631	11		16	Prievádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0			18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		140 546	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 140 545,68			
Objednávateľ				Pečiatka		24 19 % 140 545,68 26 703,68			
Dátum a podpis				Pečiatka		25 Cena s DPH (ř. 23-24) 167 249,36			
Zhotoviteľ				Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0			
						27 Kľúčová doložka 0			
						28 Zvýhodnenie + - 0			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO 014 - Ochranné valy a barierové steny

Časť: Naviac práce

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Si

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		SKK	SKK	SKK	EUR		
PSV	Práce a dodávky PSV	50 914,50	89 631,18	140 545,68	4 665,26	0,858	0,032
767	Konštrukcie doplnkové kovové	50 914,50	85 689,62	136 604,02	4 534,42	0,848	0,032
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	3 941,66	3 941,66	130,84	0,010	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>50 914,50</u>	<u>89 631,18</u>	<u>140 545,68</u>	<u>4 665,26</u>	<u>0,858</u>	<u>0,032</u>

ŽITNÁ 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 892

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO 014 - Ochranné valy a barierové steny

Časť: Naviac práce

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávatel: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV												
Práce a dodávky PSV								50 914,50	89 631,18	140 545,68	4 665,26	0,858
767								50 914,50	85 689,52	136 604,02	4 534,42	0,848
Konštrukcie doplnkové kovové												
4	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	783,300	106,50	3,54	0,00	83 421,45	83 421,45	2 769,08	0,063
5	553	553000001	Atypická oceľová konštrukcia OK Bariery	kg	783,300	65,00	2,16	50 914,50	0,00	50 914,50	1 690,05	0,783
6	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,0011	kg	32,000	32,80	1,09	0,00	1 049,60	1 049,60	34,84	0,002
7	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1 353,86	44,94	0,00	1 218,47	1 218,47	40,45	0,000
783								0,00	3 941,66	3 941,66	130,84	0,010
Dokončovacie práce - nátery												
2	783	783222100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobne	m2	32,020	78,40	2,60	0,00	2 510,37	2 510,37	83,33	0,008
1	783	783226100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu suchouce základný	m2	32,020	44,70	1,48	0,00	1 431,29	1 431,29	47,51	0,003
Celkom								50 914,50	89 631,18	140 545,68	4 665,26	0,858

[Handwritten signature and stamp]
 ZŠAUV 19, KOŠICE 040 01
 19.03.2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO - 06 Hnacie stanice BTD 1 a BTD 2	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	Martin Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	IRE S R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo		Dňa	
Spracoval			

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	-13 505					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-13 505	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		-5 640	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-19 144,60
		24	19 %	-19 144,60
				-3 637,47
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (ř. 23-24)	-22 782,07

Dátum a podpis	Pečiatka	Celkové náklady v EUR	
Objednávateľ		Celkom bez DPH	-635,48
RCP	Ministerstvo obrany SR	Cena s DPH	-756,23
TD	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	Konverzný kurz	EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis	Pečiatka		
3.4.8 no 9	Košice		

Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	 IRES s.r.o. Žitková 19, KOŠICE 040 01 IČO: 56 197 892	26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kľzáva doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 436

Objekt: SO - 06 Hnacie stanice BTĐ 1 a BTĐ 2

Časť: Elektroinštalácia


JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 S

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	Práce a dodávky M	0,00	-6 220,40	-19 144,60	-635,48	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	-4 846,40	-12 130,60	-402,66	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	-1 374,00	-7 014,00	-232,82	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>-6 220,40</u>	<u>-19 144,60</u>	<u>-635,48</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>


ŽILINA 19, KOŠICE 040 01
IČO: 33197882

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO - 06 Hnacie stanice BTD 1 a BTD 2

Časť: Elektroinštalácia

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice


JKSO:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M												
Práce a dodávky M												
21-M												
Elektromontáže												
1	921	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	-10,000	43,10	1,43			-431,00	-14,31	0,000
2	345	3451206100	Lišta L 18x15 HD lišta vkladacia (2m)	m	-10,000	10,10	0,34			-101,00	-3,35	0,000
5	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	-20,000	43,30	1,44			-866,00	-28,75	0,000
6	345	3451206200	Lišta L 40x15 HA lišta vkladacia (3m)	m	-20,000	25,50	0,85			-510,00	-16,93	0,000
9	921	210010351	Škatuľková rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	-2,000	171,10	5,68			-342,20	-11,36	0,000
10	345	3450927500	Krabica 6456-12 šedá do 4 mm2	ks	-2,000	32,00	1,06			-64,00	-2,12	0,000
13	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrzašt. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	-4,000	78,40	2,60			-313,60	-10,41	0,000
15	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrzašt. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	-2,000	88,20	2,93			-176,40	-5,86	0,000
17	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	-2,000	98,90	3,28			-197,80	-6,57	0,000
18	345	3450201330	Spínač LEGRAND - Plexo 55, IP 55 916 05	ks	-2,000	125,00	4,15			-250,00	-8,30	0,000
21	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vŕtka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	-2,000	94,80	3,15			-189,60	-6,29	0,000
22	345	3450329900	Zásuvka LEGRAND - Plexo 55, IP 55 916 44 do vŕtka	ks	-2,000	115,00	3,82			-230,00	-7,63	0,000
25	921	210111101	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1632, H, S, Z 2P + Z	ks	-2,000	98,90	3,28			-197,80	-6,57	0,000
26	345	3450337500	Zásuvka priemyslová, nástenná - SCAMEAST séria "EUREKA", krytie IP 44 513.1657, 16A, 400V, 3P+N+E	ks	-2,000	106,00	3,52			-212,00	-7,04	0,000
29	921	210201091	Svietidlo žiarivkové - typ 531 18 03 - 3x40W do radu	ks	-4,000	168,30	5,59			-673,20	-22,35	0,000
30	348	3480162700	Svietidlo do vŕtka TCW095 236IC 2xTLD 36W, vr. zdrojov	ks	-4,000	1 160,00	38,50			-4 640,00	-154,02	0,000
33	921	210810001	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2) voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 2x1,5	m	-6,000	11,70	0,39			-70,20	-2,33	0,000
34	341	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax0,5	m	-6,000	9,20	0,31			-55,20	-1,83	0,000

Strana 1 z 2

ŽILINA s.r.o.
Žilinská 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36197822

37	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	-20,000	11,70	0,39	0,00	-234,00	-234,00	-7,77	0,000	
38	341	3410106300	Kábel silový riedený CYKY 3Cx01,5	m	-20,000	10,50	0,35	0,00	0,00	-210,00	-6,97	0,000	
41	921	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	-20,000	11,70	0,39	0,00	-234,00	-234,00	-7,77	0,000	
42	341	3410106500	Kábel silový riedený CYKY 3Cx02,5	m	-20,000	18,50	0,61	0,00	0,00	-370,00	-12,28	0,000	
45	921	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	-20,000	11,70	0,39	0,00	-234,00	-234,00	-7,77	0,000	
46	341	3410109300	Kábel silový riedený CYKY 5Cx02,5	m	-20,000	32,10	1,07	0,00	0,00	-642,00	-21,31	0,000	
61	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	-114,44	-3,80	0,00	-686,60	-686,60	-22,79	0,000	
									0,00	-1 374,00	-7 014,00	-232,82	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach													
49	946	460680046	Vybúranie otvoru v stene do priem. 60 mm hr. do 300mm	ks	-6,000	45,00	1,49	0,00	-270,00	-270,00	-8,96	0,000	
51	946	460680049	Hmoždinka v betónovom murive vr. vrtania 6-8 mm	ks	-80,000	13,80	0,46	0,00	-1 104,00	-1 104,00	-36,65	0,000	
53	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	-1,000	220,00	7,30	0,00	0,00	-220,00	-7,30	0,000	
55	HZS	HZS-010	Skúšky a prehľ. el. rozv. a zariad., celková prehliadka a vyhotovenie revíznej správy do 100 tis. Sk	ks	-1,000	3 000,00	99,58	0,00	0,00	-3 000,00	-99,58	0,000	
57	HZS	HZS-035	Koordinácia postupu prác s ostat. profesiami	hod	-10,000	220,00	7,30	0,00	0,00	-2 200,00	-73,03	0,000	
59	HZS	HZS-036	Zaučenie obsluhy	hod	-1,000	220,00	7,30	0,00	0,00	-220,00	-7,30	0,000	
									0,00	-5 270,40	-19 144,60	-635,48	0,000



 ZMLUVA, KOŠICE 04001

 12.06.2012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 07 - Rekonštrukcia BTD1 a BTD2	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV	Dodávky -366 799	8 Práca nadčas		13 Zariad. staveniska	0,00% 0
2	Montáž -595 258	9 Bez pevnej podl.		14 M mostav. doprava	0,00% 0
3 PSV	Dodávky 0	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	0,00% 0
4	Montáž 0	11		16 Prevádzkové vplyvy	0,00% 0
5 "M"	Dodávky 0			17 Ostatné	0,00% 0
6	Montáž 0			18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)	-962 056	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

RCP MŠ
TD Oty

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

34.10.09

Pečiatka

ires
R+M s.r.o.
Žitková 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	-962 056,07
24 19 %	-962 056,07
25 Cena s DPH (ř. 23-24)	-1 144 846,72

Celkové náklady v

EUR

Celkom bez DPH	-31 934,41
Cena s DPH	-38 001,95
Konverzný kurz	EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kľzáva doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 436

Objekt: SO 07 - Rekonštrukcia BTĐ1 a BTĐ2

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Si

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		SKK	SKK	SKK	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	-366 798,53	-595 257,54	-962 056,07	-31 934,41	-599,607	0,000
1	Zemné práce	0,00	-40 203,66	-40 203,66	-1 334,52	0,000	0,000
2	Zakladanie	-103 030,20	-4 473,30	-107 503,50	-3 568,46	0,000	0,000
5	Komunikácie	-216 407,41	-416 903,70	-627 311,11	-20 822,91	-548,098	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-47 360,92	-50 562,20	-97 923,12	-3 250,45	-51,508	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	-89 114,68	-89 114,68	-2 958,07	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>-366 798,53</u>	<u>-595 257,54</u>	<u>-962 056,07</u>	<u>-31 934,41</u>	<u>-599,607</u>	<u>0,000</u>

Žilinská 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 232

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO 07 - Rekonštrukcia BTD1 a BTD2

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1 Zemné práce												
59	001	111101102	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	-1 443,000	1,40	0,05	0,00	-2 020,20	-2 020,20	-67,06	0,000
2	001	125703303	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.do 250mm so sp.d.tvar.	m3	-6,250	257,20	8,54	0,00	-1 607,50	-1 607,50	-53,36	0,000
4	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	-57 720	443,30	14,71	0,00	-25 587,28	-25 587,28	-849,34	0,000
7	001	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	-28 860	124,20	4,12	0,00	-3 584,41	-3 584,41	-118,98	0,000
13	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	-57 220	71,90	2,39	0,00	-4 114,12	-4 114,12	-136,56	0,000
17	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	-57 220	57,50	1,91	0,00	-3 290,15	-3 290,15	-109,21	0,000
2 Zakladanie												
29	002	289971214	Zhotovenie vrstvy z pvc na úprav. povrchu v sklone do 1:5, šírky od 0 do 3 m priblížim	m2	-481,000	9,30	0,31	0,00	-4 473,30	-4 473,30	-148,49	0,000
31	283	283300027	Fólia z PVC hr. 7,0 mm odolná proti UV žiareniu	m	-190,620	270,00	6,97	-103 030,20	0,00	-103 030,20	-3 419,98	0,000
5 Komunikácie												
33	241	545111111	Výmena kotajnic ojedinelá tvaru R 65	m	-30,000	281,20	9,33	0,00	-8 436,00	-8 436,00	-280,02	-0,023
34	134	1349051000	Kotajnica akosť 1	t	-0,576	25 889,60	859,38	-14 912,41	0,00	-14 912,41	-495,00	-0,576
40	241	545112995	Príplatok k cene za sŕaženú prácu pri rekonštrukciách	m	-30,000	25,00	0,83	0,00	-750,00	-750,00	-24,90	0,000
42	241	545341311	Výmena podvalu bez dodávky dubového	ks	-150,000	1 005,20	33,37	0,00	-150 780,00	-150 780,00	-5 004,98	-4,168
43	608	6081171000	Podvaly drev. 1A, 1B DB imp.olej 45kg/m3 d 260cm1	ks	-151,500	1 330,00	44,15	-201 495,00	0,00	-201 495,00	-6 688,41	-11,817
47	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr šírky) po zhut.hr. 150 mm	m2	-1 443,000	173,90	5,77	0,00	-250 937,70	-250 937,70	-8 329,61	-531,515
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
48	221	917712111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	-481,000	88,70	2,94	0,00	-42 664,70	-42 664,70	-1 416,21	-36,912
49	592	5922924500	Priemac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	-485,810	82,00	2,72	-39 836,42	0,00	-39 836,42	-1 322,33	-11,174
										-97 923,12	-3 250,45	-51,508

[Signature]
 ZÁKLAD 19, KOŠICE 0900
 IČO: 36 897882

52	221	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	-25,000	185,90	6,17	0,00	-4 647,50	-4 647,50	-154,27	-3,423
53	592	5922750701	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žlabovka TBM 1-50	ks	-50,500	149,00	4,95	-7 524,50	0,00	-7 524,50	-249,77	0,000
56	001	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0,15 m3/m	m	-50,000	65,00	2,16	0,00	-3 250,00	-3 250,00	-107,88	0,000
99 Presun hmôt HSV												
58	241	998242011	Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile	t	-602,941	147,80	4,91	0,00	-89 114,68	-89 114,68	-2 958,07	0,000
Celkom									-366 798,53	-595 257,54	-31 934,41	-599,607


 ŽHKV 19, KOŠICE 040 01
 IČO: 3619/82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, sv. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO - 06 Hnacie stanice BTĐ 1 a BTĐ 2	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -84 938	8	Práca nadčas	13	Záriad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž -163 748	9	Bez pevnej podl.	14	Mínostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky -27 888	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž -20 120	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) -296 695	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS -19 145	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant	D	Celkové náklady
	23	Súčet 7, 12, 19-22 -315 839,40
	24	19 % -315 839,40 -60 009,49
	25	Cena s DPH (ř. 23-24) -375 848,89

Dátum a podpis Objednávateľ

3.4.2009

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR

Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Košice

Dátum a podpis Zhotoviteľ

3.4.2009

Pečiatka

IRES R + M s.r.o.

Žitková 19, KOŠICE 040 01

IČO: 36 197 882

Celkové náklady v		EUR
Celkom bez DPH		-10 483,95
Cena s DPH		-12 475,90
Konverzný kurz		EUR = 30,1260 SKK
E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 436

Objekt: SO - 06 Hnacia stanica BTD 2

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		SKK	SKK	SKK	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	-84 938,00	-163 748,18	-248 686,18	-8 254,87	-106,137	-0,087
1	Zemné práce	0,00	-18 144,49	-18 144,49	-602,29	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	-84 729,35	-84 729,35	-2 812,50	-68,222	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	-71 000,00	-16 239,63	-87 239,63	-2 895,83	-12,671	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	-22 722,30	-22 722,30	-754,24	-13,344	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-13 938,00	-10 280,27	-24 218,27	-803,90	-11,899	-0,087
99	Presun hmôt HSV	0,00	-11 632,14	-11 632,14	-386,12	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-27 886,20	-20 120,38	-48 006,58	-1 593,59	-0,764	0,000
712	Izolácie striech	-5 808,20	-1 598,87	-7 407,07	-245,87	-0,269	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	-5 902,44	-5 902,44	-195,93	-0,087	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	-22 080,00	-6 629,00	-24 709,00	-820,19	-0,360	0,000
777	Podlahy syntetické	0,00	-6 311,63	-6 311,63	-209,51	-0,039	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	-3 678,44	-3 678,44	-122,10	-0,009	0,000
OST	Ostatné	0,00	0,00	-19 144,64	-635,49	0,000	0,000
	Celkom	-112 826,20	-183 868,56	-315 839,40	-10 483,95	-106,900	-0,087

ŽITNÝ 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO - 06 Hnacia stanica BTD 2

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby


Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1 Zemné práce												
1	001	111101101	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	-200,000	0,21	0,01		-42,00	-18 144,49	-502,29	0,000
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	-12,000	34,90	1,16		-418,80	-418,80	-13,90	0,000
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	-26,013	443,30	14,71		-11 531,56	-11 531,56	-382,78	0,000
4	001	132201109	Pripätok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	-13,007	124,20	4,12		-1 615,47	-1 615,47	-53,62	0,000
5	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	-26,013	45,00	1,49		-1 170,58	-1 170,58	-38,86	0,000
6	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	-26,013	71,90	2,39		-1 870,33	-1 870,33	-62,08	0,000
7	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	-26,013	57,50	1,91		-1 495,75	-1 495,75	-49,65	0,000
2 Zakladanie												
8	002	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	-2,001	870,80	28,91		-1 742,47	-1 742,47	-57,84	-3,881
9	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr. C 16/20	m3	-25,888	3 098,80	102,86		-80 221,73	-80 221,73	-2 662,87	-62,588
10	011	272351217	Debenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	-9,568	243,40	8,08		-2 328,85	-2 328,85	-77,30	-0,040
11	011	272351218	Debenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	-9,568	45,60	1,51		-436,30	-436,30	-14,48	0,000
12	015	278382532	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 16/20, zložitost II	m3	-0,683	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1,713
3 Zvislé a kompletné konštrukcie												
13	011	342272014	Priečky HEBEL HL 599x249x100 P2-500 hr. 100 mm	m2	-9,698	428,70	14,23		-4 157,53	-4 157,53	-138,00	-0,867
14	011	342272020	Prikotvenie priečky k nosnému murivu spojku z nehrdzavejúcej ocele	ks	-10,000	15,00	0,50		-150,00	-150,00	-4,98	0,000
15	011	342948113	Ukottvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	-13,000	71,70	2,38		-932,10	-932,10	-30,94	-0,004
16	012	381181004	Montáž žb. garáží samostatne stojacích	ks	-2,000	5 500,00	182,57		-11 000,00	-11 000,00	-365,13	0,000
17	593	5938930100	Betónová garáž 81-2994	ks	-2,000	35 500,00	1 178,38		0,00	-71 000,00	-2 356,77	-12,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
18	011	612473184	M+D Sietka, penetrácia, sietka	m2	-29,351	62,00	2,06		-1 819,76	-1 819,76	-60,40	0,000
19	011	612473186	Pripätok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany (meria sa v m	m	-9,280	89,00	2,95		-825,92	-825,92	-27,42	0,000

[Signature]
Záver 19. KOŠICE 04001
10.9.197812

20	011	612474000	Vnútna omietka stien malťou zo zmesi HEBEL 4 mm	m2	-19,859	149,30	4,96	0,00	-2 964,95	-98,42	-0,079
21	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-3,618	3 413,00	113,29	0,00	-12 348,23	-409,89	-8,763
22	011	631319175	Pripí. za strnútie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	-3,618	50,50	1,68	0,00	-182,71	-6,06	0,000
23	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	t	-0,067	32 473,50	1 077,92	0,00	-2 175,72	-72,22	-0,071
24	011	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	-2,412	997,10	33,10	0,00	-2 405,01	-79,83	-4,431
9											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
25	221	935112111	Osadenie priekop, žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	-50,000	167,30	5,55	0,00	-8 365,00	-277,67	-6,847
26	592	5922750701	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žlabovka TBM 1-50	ks	-101,000	138,00	4,58	0,00	-13 938,00	-462,66	-5,050
27	011	952901221	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	-36,272	39,00	1,29	0,00	-1 414,61	-46,96	-0,002
28	013	967041112	Prikresanie rovných ostiení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne -0,066 t	m2	-0,288	401,60	13,33	0,00	-115,66	-3,84	0,000
29	013	971052331	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm -0,034 t	ks	-2,000	192,50	6,39	0,00	-385,00	-12,78	-0,001
99											
Presun hmôt HSV											
30	015	998152121	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	-108,206	107,50	3,57	0,00	-11 632,14	-386,12	0,000
PSV											
Práce a dodávky PSV											
712											
Izolácie stiech											
31	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	-38,000	3,30	0,11	0,00	-125,40	-4,16	0,000
32	111	1116315600	Lak asfaltovaný ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	-0,010	30 200,00	1 002,46	0,00	-302,00	-10,02	-0,010
33	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 30° pásmi priev. NAIP na celej ploche	m2	-38,000	34,30	1,14	0,00	-1 303,40	-43,26	-0,018
34	628	6283321600	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 200 s 42 h	m2	-43,700	126,00	4,18	0,00	-5 506,20	-182,77	-0,240
35	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	-72,37	-2,40	0,00	-170,07	-5,65	0,000
764											
Konštrukcie klampiarske											
36	764	764421220	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rs 150 mm	m	-36,040	160,80	5,34	0,00	-5 795,23	-192,37	-0,087
37	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	-57,95	-1,92	0,00	-107,21	-3,56	0,000
767											
Konštrukcie doplnkové kovové											
38	767	767646521	Montáž dverí,dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	ks	-2,000	1 165,70	38,89	0,00	-2 331,40	-77,39	-0,001
39	553	5534476500	Vráta oceľové dvojkrídlové v zárubni vr. doplnkov 310x197	ks	-2,000	10 280,00	341,23	0,00	-20 560,00	-682,47	-0,358
40	767	767649193	Montáž doplnkov dverí,stavač krídla	ks	-4,000	19,30	0,64	0,00	-77,20	-2,56	0,000
41	549	5491021401	Stavač krídla	ks	-4,000	380,00	12,61	0,00	-1 520,00	-50,45	0,000

42	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	-244,89	-8,13	0,00	-220,40	-220,40	-7,32	0,000
777												
Podlahy syntetické												
43	773	777615217	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne CHS-Epoxy 3011	m2	-35,706	175,80	5,84	0,00	-6 277,11	-6 311,63	-209,51	-0,039
44	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	-62,77	-2,08	0,00	-34,52	-34,52	-1,15	0,000
783												
Dokončovacie práce - nátery												
45	783	783222100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu	m2	-27,709	78,40	2,60	0,00	-2 172,39	-2 172,39	-72,11	-0,007
46	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu	m2	-27,709	44,70	1,48	0,00	-1 238,59	-1 238,59	-41,11	-0,002
47	783	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	-4,776	56,00	1,86	0,00	-267,46	-267,46	-8,88	-0,001
Ost												
Ostatné												
95	HZS	HZS-004	HSV - montáž	kpl	-1,000	1 374,00	45,61	0,00	-1 374,00	-1 374,00	-45,61	0,000
96	HZS	HZS-011	M-Montáž	kpl	-1,000	12 130,64	402,66	0,00	-12 130,64	-12 130,64	-402,66	0,000
97	HZS	HZS-012	HZS	kpl	-1,000	5 640,00	187,21	0,00	-5 640,00	-5 640,00	-187,21	0,000
Celkom												
									-112 826,20	-183 868,56	-10 483,95	-106,900



 ŽILINA, KOŠICE 040 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Názov objektu SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
 Názov časti Naviac práce - Vybúranie železob. objektov v poli strelnice

JKSO
 EČO
 Miesto Martin Sučany
 IČO IČ DPH

Objednávateľ MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Projektant H.K.M. STAVING PROJEKT spol. s r.o., B.B
 Zhotoviteľ IRES R + M s.r.o., Košice

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 729 342	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 729 342	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	729 342,03
24	10 %	729 342,03 138 574,99
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	867 917,02

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

RCP TD MINISTERSTVO OBRANY SR
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Košice

Dátum a podpis 3.4.2009

Pečiatka

Zhotoviteľ

ires R+M s.r.o.
 Žitková 19, KOŠICE 040 01
 IČO: 26 197 862

Dátum a podpis

Pečiatka

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	24 209,72
Cena s DPH	28 809,57
Konverzný kurz	EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 436

Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia

Časť: Naviac práce - Vybúranie železob. objektov v poli strelnice


JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 36,1260 Si

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	SKK	SKK	SKK	EUR	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	729 342,03	729 342,03	24 209,72	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	493 922,22	493 922,22	16 395,21	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	235 419,81	235 419,81	7 814,51	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>729 342,03</u>	<u>729 342,03</u>	<u>24 209,72</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>


ŽITKOVÁ 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

JKSO:

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Celkom

Strana 1 z 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia	EČO	
Názov časti	Prístupová komunikácia	Miesto	Martin Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	
Projektant	H.K.M. STAVING PROJEKT spol. s r.o., B.B	IČ DPH	
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 468 717	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 468 717	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	19 %
		25	Cena s DPH (ř. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkové náklady v EUR
Zhotoviteľ			Celkom bez DPH
			Cena s DPH
			Konverzný kurz
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia

Časť: Prístupová komunikácia

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		SKK	SKK	SKK	EUR		
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	2 468 717,25	2 468 717,25	81 946,40	3 730,252	0,000
1	Zemné práce	0,00	104 455,10	104 455,10	3 467,27	0,030	0,000
5	Komunikácie	0,00	2 113 962,24	2 113 962,24	70 170,69	3 730,222	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	250 299,91	250 299,91	8 308,43	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>2 468 717,25</u>	<u>2 468 717,25</u>	<u>81 946,40</u>	<u>3 730,252</u>	<u>0,000</u>

ŽITAVÁ 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36197882

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
 Časť: Prístupová komunikácia
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1												
Zemné práce												
14	001	111101101	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	480,000	2,60	0,09	0,00	1 248,00	1 248,00	41,43	0,000
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m ²	m ²	480,000	36,00	1,19	0,00	17 280,00	17 280,00	573,59	0,000
2	001	111201401	Spalenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	m ²	480,000	7,00	0,23	0,00	3 360,00	3 360,00	111,53	0,030
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	144,000	34,90	1,16	0,00	5 025,60	5 025,60	166,82	0,000
15	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	30,000	113,00	3,75	0,00	3 390,00	3 390,00	112,53	0,000
6	001	122202209	Prípratok za lepkosť horniny 3	m ³	30,000	21,10	0,70	0,00	633,00	633,00	21,01	0,000
16	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	85,000	154,70	5,14	0,00	13 149,50	13 149,50	436,48	0,000
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	85,000	64,20	2,13	0,00	5 457,00	5 457,00	181,14	0,000
9	001	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	4 992,000	11,00	0,37	0,00	54 912,00	54 912,00	1 822,74	0,000
5												
Komunikácie												
12	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.sírky) po zhut.hr. 100 mm	m ²	4 992,000	141,10	4,68	0,00	704 371,20	704 371,20	23 380,84	1 252,692
11	221	564752119	Prípratok za každých ďalších 10 mm	m ²	49 920,000	7,80	0,26	0,00	389 376,00	389 376,00	12 924,92	626,496
10	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	4 992,000	204,37	6,78	0,00	1 020 215,04	1 020 215,04	33 864,94	1 851,034
99												
Presun hmôt HSV												
13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 730,252	67,10	2,23	0,00	250 299,91	250 299,91	8 308,43	0,000
Celkom												
									0,00	2 468 717,25	81 946,40	3 730,252

[Signature]
 Žilinský úrad
 Žilinský úrad, Košice 040 01
 IČO: 36197882

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Názov objektu SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
 Názov časti odvodnenie

JKSO

EČO

Miesto

Martin Sučany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Projektant

Zhotoviteľ IRES R + M s.r.o., Košice

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 73 920	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 774 370	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 848 290	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	848 289,93
24	19 %	161 175,09
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	1 009 465,02

Celkové náklady v EUR

26	Celkom bez DPH	28 158,07
27	Cena s DPH	33 508,10
28	Konverzný kurz	EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľúčová doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Košice

Dátum a podpis

Zhotoviteľ


Pečiatka

ires
 IRES R + M s.r.o.
 Žitková 19, KOŠICE 040 01
 IČO: 36 197 832

Dátum a podpis

Pečiatka

17	592	5922750701	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žľabovka TBM 1-50	ks	480,000	154,00	5,11	73 920,00	0,00	73 920,00	2 453,69	24,000
18	001	938902101	Cistenie priekop nespev. a obj.náosu do 0,15 m3/m	m	22,100	28,50	0,95	0,00	629,85	629,85	20,91	0,000
19	001	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme náosu do 0,15 m3/m	m	670,000	65,00	2,16	0,00	43 550,00	43 550,00	1 445,60	0,000
99 Presun hmôt HSV												
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu				t	48,282	619,10	20,55	0,00	29 891,39	29 891,39	992,21	0,000
20	231	998231311										
Celkom									73 920,00	774 369,93	848 289,93	48 282


 ŽILINA 17. KOŠICE 040 01
 KO: 20197892

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Prípravná a palebná čiara	EČO	
Názov časti	Naviac práce - časť elektroinštalácia	Miesto	Martin Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	
Projektant	H.K.M. Staving projekt spol. s r.o., B Bystrica	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	31 627	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0			17	Oštatné	0,00%	0
6		Montáž	0			18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		31 627	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Oštatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis


Objednávateľ



 3.4.2009

Dátum a podpis

Zhotoviteľ


 3.4.2009

Dátum a podpis

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY
 Správa nehnuteľného majetku a
 Košice

Pečiatka


 R+M s.r.o.

Žižková 19, KOŠICE 040 01
 IČO: 36 197 882

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 626,50
24	19 %	31 626,50
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	37 635,54

Celkové náklady v EUR

	Celkom bez DPH	1 049,81
	Cena s DPH	1 249,27
	Konverzný kurz	EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Klzáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO 02 Prípravná a palebná čiara

Časť: Naviac práce - časť elektroinštalácia


JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 S

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	SKK	SKK	SKK	EUR	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	31 626,50	31 626,50	1 049,81	9,809	0,000
1	Zemné práce	0,00	2 549,90	2 549,90	84,64	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	23 004,80	23 004,80	763,62	9,809	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	6 071,80	6 071,80	201,55	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>31 626,50</u>	<u>31 626,50</u>	<u>1 049,81</u>	<u>9,809</u>	<u>0,000</u>


Žilinská 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 632

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435

Objekt: SO 02 Prípravná a palebná čiara

Časť: Naviac práce - časť elektroinštalácia

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1												
Zemné práce												
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,500	581,30	19,30	0,00	0,00	2 034,60	67,54	0,000
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,500	83,10	2,76	0,00	0,00	290,90	9,66	0,000
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	3,500	64,10	2,13	0,00	0,00	224,40	7,45	0,000
2												
Zakladanie												
4	002	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,500	824,00	27,35	0,00	0,00	412,00	13,68	0,000
5	011	272313711	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 25/30	m3	4,000	3 372,20	111,94	0,00	0,00	13 488,80	447,75	9,677
6	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	32,000	218,40	7,25	0,00	0,00	6 988,80	231,99	0,132
7	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	32,000	66,10	2,19	0,00	0,00	2 115,20	70,21	0,000
99												
Presun hmôt HSV												
8	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,809	619,00	20,55	0,00	0,00	6 071,80	201,55	0,000
Celkom												
0,00 31 626,50 1 049,81 9,809												

Handwritten signature and stamp:
 2
 Žilinský úrad, KOŠICE 040 01
 IČO: 36 197 882

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Názov objektu SO 01 - Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou
 Názov časti Izolácia striech - Odpočet, Prípočet

JKSO
 EČO
 Miesto Martin Sučany
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Projektant H.K.M. Staving Projekt spol. s r.o. B. Bystrica
 Zhotoviteľ IRES R + M s.r.o., Košice

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	-86 000	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	86 000	11				16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		0	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	19 %	0,00
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	0,00

Celkové náklady v EUR

26	Celkom bez DPH	0,00
27	Cena s DPH	0,00
28	Konverzný kurz	EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

3.4.2009

PCP

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Košice

Pečiatka

ires
 R+M s.r.o.
 Žitková 19, KOŠICE 040 01
 IČO: 26 197 882

Dátum a podpis


Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
 Objekt: SO 01 - Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou
 Časť: Izolácia striech - Odpočet, Prípočet
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV												
Práce a dodávky PSV												
712 Izolácie striech												
1	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	-459,822	34,30	1,14	0,00	-15 771,89	-15 771,89	-523,53	-0,221
2	628	6283310001	Pásky ťažké asfalt. Elastek 40 Special Dekor	m2	-528,795	121,00	4,02	-63 984,19	0,00	-63 984,19	-2 123,89	0,000
3	711	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítavením. NAIP bodovo	m2	-377,439	27,60	0,92	0,00	-10 417,32	-10 417,32	-345,79	-0,132
4	628	6283315801	Pásky ťažké asfalt. Sklobit 40 mineral	m2	-451,671	98,00	3,25	-44 263,76	0,00	-44 263,76	-1 469,29	0,000
5	628	6283315802	Pásky ťažké asfalt. Bitagit R 13	m2	-20,000	32,00	1,06	-640,00	0,00	-640,00	-21,24	0,000
6	711	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplóšne lepenou	m2	-454,922	116,40	3,86	0,00	-52 952,92	-52 952,92	-1 757,71	-0,014
7	711	712591176	Zhotovenie povlak. krytiny striech obých prípev. kotv. terčami prítitím pásov AIP, NAIP	ks	-50,000	42,40	1,41	0,00	-2 120,00	-2 120,00	-70,37	-0,003
8	628	6283310002	Dosky Polydek EPS 100 S TOP hr. 140mm s nakaširovaným asfalt. pásom	m2	-400,612	460,00	15,27	-184 281,52	0,00	-184 281,52	-6 117,03	0,000
9	628	6283310003	FFD 50x175	ks	-1 400,000	20,00	0,66	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-929,43	0,000
10	628	6283310004	Tanierová podložka TV-82/40 F	ks	-170,000	2,50	0,08	-425,00	0,00	-425,00	-14,11	0,000
11	628	6283310005	TKR 4,8x50	ks	-170,000	1,60	0,05	-272,00	0,00	-272,00	-9,03	0,000
12	628	6283315803	Pásky ťažké asfalt. Elastek 40 Special mineral	m2	-71,490	130,00	4,32	-9 293,70	0,00	-9 293,70	-308,49	0,000
13	138	13880007301	M+D prítláčnej lišty rš. 75mm	m	-19,600	280,00	9,29	-5 488,00	0,00	-5 488,00	-182,17	0,000
14	138	13880007302	M+D Okapnice rš.300mm s krycím plechom rš. 200mm	m	-39,200	350,00	11,62	-13 720,00	0,00	-13 720,00	-455,42	0,000
15	138	13880007303	M+D Záveternej lišty rš. 400mm s pripojovacím plechom rš. 150mm	m	-51,200	380,00	12,61	-19 456,00	0,00	-19 456,00	-645,92	0,000
16	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	-4 510,86	-149,73	0,00	-12 404,87	-12 404,87	-411,77	0,000
713 Izolácie tepelné												
17	713	713340001	Montáž striech v rozsahu dod. materiálu, vod. a zvislá doprava	kpl	1,000	167 262,30	5 552,09	0,00	167 262,30	167 262,30	5 552,09	0,000
18	712	712000001	Parozabrána Deksepar	m2	436,000	16,00	0,53	6 976,00	0,00	6 976,00	231,56	0,000
19	712	712000003	Tepelná izolácia EPS 100 hr. 140 mm	m2	415,000	270,00	8,96	112 050,00	0,00	112 050,00	3 719,38	0,000




20	712	712000004	Geotextília pp 300 g/m ²		506,000	23,00	0,76	11 638,00	0,00	11 638,00	386,31	0,000
21	712	712000005	Sikaplán 15 G	m ²	528,000	170,00	5,64	89 760,00	0,00	89 760,00	2 979,49	0,000
22	764	764000001	Okapnica Sika Trocal r.s. 250 mm	m	121,000	145,00	4,91	17 545,00	0,00	17 545,00	582,39	0,000
23	764	764000002	L profil Sika Trocal r.s. 100 mm	m	45,000	55,00	1,83	2 475,00	0,00	2 475,00	82,15	0,000
24	764	764000003	Líšta Sika Trocal r.s. 100 mm	m	24,000	55,00	1,83	1 320,00	0,00	1 320,00	43,82	0,000
25	319	319000001	Kotviaci materiál Ejot FDD 8x200	ks	1 570,000	20,00	0,66	31 400,00	0,00	31 400,00	1 042,29	0,000
26	319	319000002	Kotviaci materiál Ejot SDP - S 10x100	ks	360,000	12,00	0,40	4 320,00	0,00	4 320,00	143,40	0,000
27	319	319000003	Kotviaci materiál Ejot Hit 8x80	ks	350,000	3,80	0,13	1 330,00	0,00	1 330,00	44,15	0,000
28	764	764000004	Kotviaci materiál Ejot FDD 8x75	ks	200,000	9,50	0,32	1 900,00	0,00	1 900,00	63,07	0,000
29	712	712000006	Lemovanie Sika Trocal r.s. 400 mm	m	9,000	270,00	8,96	2 430,00	0,00	2 430,00	80,66	0,000
30	712	712000007	Prechod. profil Sika Trocal r.s. 300 mm	m	4,000	170,00	5,64	680,00	0,00	680,00	22,57	0,000
31	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	4 510,86	149,73	0,00	12 404,87	12 404,87	411,77	0,000

0.00 0.00

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.