

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/10 /2006-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: ANTES B+M s.r.o.
sídlo: Súdna 13, 911 01 Trenčín
štatutárny orgán : Pavol Tkáč, konateľ spoločnosti
IČO: 31414079
IČ DPH: SK2020383904
bankové spojenie: ČSOB, a.s., Hlohovec
číslo účtu: 411597833/7500
e-mail: anteshc@antes.sk
zapísaný v živnostenskom registri: na okresnom súde Trenčín, odd.Sro, č.vložky: 762/R

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
sídlo: Ján KURTY, rektor
štatutárny orgán : 37 910 337
IČO: nie je plátcem DPH
IČ DPH: Štátna pokladnica
Bankové spojenie: 7000166299/8180
číslo účtu: štátna rozpočtová organizácia
právna forma : Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303
vybavuje:

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Na základe zmeny rozsahu požadovaných stavebných prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne po spracovaní projektovej dokumentácie a následnej zmeny rozsahu predmetu plnenia upraveného v článku II. bod 2.2 písmeno a) tejto Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM zo dňa 27. septembra 2006 sa zmluvné strany dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve, predmetom ktorého je úprava ceny diela a to nasledovne:

Pôvodne dohodnutá cena diela bez DPH	2.889.692,30 Sk
Viac a menej práce bez DPH	373.103,30 Sk
Nová dohodnutá cena diela bez DPH	3.262.795,60 Sk
DPH 19%	619.931,16 Sk
Nová dohodnutá cena diela s DPH	3.882.726,76 Sk
Slovom: trimiliónyosemstoosemdesiatdvatisícisiedmstodvadsaťšesť/76 Sk	

16

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM, ktoré týmto dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je súhrnný list nákladov a položkovité rozpočty za skupiny dodávok a prác systémov.


V Liptovskom Mikuláši dňa 21.11.06.....

V Hlohovci dňa 13.11.2006.....

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor



Za zhotoviteľa
Pavol Tkáč, konateľ



Príloha č. 1
 k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/10/7 6-OSM
 Prestavba učební pre výuku utajovaných skutočností "IN-OSEC"


NAZOV	ZMLUVA	NAVYSENIE (ZNIZENIE)	PO NAVYSENÍ
Projekt pre fyzickú a objektovú bezpečnosť	73 542,00		73 542,00
Stavebné úpravy podľa požiadaviek NBU	246 231,10		246 231,10
Poplachový systém pre hlásenie narušenia	423 271,30	21 251,42	444 522,72
Priemyselná televízia CCTV	394 767,40	-25 000,60	369 766,80
Systém kontroly vstupu	402 786,90	69 550,99	472 337,89
Šumový generátor	159 966,50	-0,04	159 966,46
Videovrátnik	97 380,00	-52 622,55	44 757,45
Bezpečnostné dvere	332 871,10		332 871,10
Bezpečnostné mreže	641 561,10		641 561,10
Úschovné objekty	220 020,40		220 020,40
Stavebné úpravy sociálnych miestností	446 336,00		446 336,00
Stav. úpravy podľa NBU a sociálnych miestností		430 813,74	430 813,74
SPOLU:	3 438 733,80	443 992,96	3 882 726,76

Bezpečnostná technológia			
Projekt pre fyzickú a objektovú bezpečnosť	73 542,00		73 542,00
Poplachový systém pre hlásenie narušenia	423 271,30	21 251,42	444 522,72
Priemyselná televízia CCTV	394 767,40	-25 000,60	369 766,80
Systém kontroly vstupu	402 786,90	69 550,99	472 337,89
Šumový generátor	159 966,50	-0,04	159 966,46
Videovrátnik	97 380,00	-52 622,55	44 757,45
Úschovné objekty	220 020,40		220 020,40
SPOLU:	1 771 734,50	13 179,22	1 784 913,72

Stavebné práce			
Stavebné úpravy podľa požiadaviek NBU	246 231,10		246 231,10
Stavebné úpravy sociálnych miestností	446 336,00		446 336,00
Bezpečnostné dvere	332 871,10		332 871,10
Bezpečnostné mreže	641 561,10		641 561,10
Stav. úpravy podľa NBU a sociálnych miestností		430 813,74	430 813,74
SPOLU:	1 666 999,30	430 813,74	2 097 813,04

V Liptovskom Mikuláši dňa 27. 11. 2006
 V Hlohovci, dňa 15. 11. 2006

Za objednávateľa
 Ján Kurty, rektor



Za zhotoviteľa
 Pavol Trkáč, konateľ spoločnosti



„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line extending upwards from the top of the signature.