

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo AOS-1-101-50/11/2006 OSM zo dňa 08.09.2006

Čl. I.

Zmluvné strany

- | | |
|---|---|
| 1. Zhotoviteľ: | ISO & spol, s.r.o. |
| sídlo: | Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| zastúpený: | Jaroslav Dzúrik, konateľ spoločnosti |
| IČO: | 36368521 |
| IČO DPH: | SK 2020125690 |
| bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| číslo účtu: | 0332665164/0900 |
| zápis v OR OS v Žiline, odd.: Sro, vložka 10051/L | |
| (ďalej len zhotoviteľ) | |
| | |
| 2. Objednávateľ: | Akadémia ozbrojených síl |
| | generála Milana Rastislava Štefánika |
| sídlo: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| štatutárny orgán : | Ján KURTY, rektor |
| IČO: | 37 910 337 |
| DRČ: | nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| číslo účtu: | 7000166299/8180 |
| právna forma : | štátna rozpočtová organizácia |
| Technický dozor: | Milan Jurčina č.t. 0960 423136 |
| (ďalej len ako „objednávateľ“) | |

**uzavierajú tento Dodatok č. 2
 k Zmluve o dielo**

Čl. II

Účel dodatku

- Dňa 08.09.2006 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej bolo vykonanie diela **Stavebné úpravy posluchárne č. 2109**.
- Účelom tohto Dodatku je zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 na základe zhodnotenia doterajších zmluvných vzťahov v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy.

Čl. III

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku :

- Cena diela podľa článku V. bodu 5.1
 - sa zvyšuje o naviac práce oproti prácam dojednaným v Zmluve. Naviac práce vznikli z titulu objednávateľom požadovaných zmien. Cena za naviac práce predstavuje čiastku

39 127,00 Sk bez DPH

b) sa ponízuje o nevykonané práce oproti prácam dojednaným v Zmluve.

Cena za nevykonané práce predstavuje čiastku

15 274,50 Sk bez DPH

Ku cene bude dopočítaná DPH vo výške platnej k termínu plnenia.

Položkovitý rozpočet - cena za predmet Dodatku č. 2, tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2. Celková cena diela vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 potom predstavuje čiastku

5 161 219,50 Sk bez DPH

19 % DPH 980 631,70 Sk

6 141 851,20 Sk s DPH

3. Bod 3.1 v článku III. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom rozsahu **do 15.12.2006**

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uvedenej v čl. II bod 1.
2. Ostatné dojednania zmluvných strán podľa Zmluvy a Dodatku č.1 vrátane ich príloh, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku č.2, zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V L.Mikuláši, dňa decembra 2006. V

L.Mikuláši, dňa 5 decembra 2006.

ISO S spol, s.no.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš



Jaroslav Dzúrik
konateľ spoločnosti



Ján Kurty
rektor

Rekapitulácia

naviac prác na stavbe „ Stavebné úpravy učební AOS, Poslucháreň č.2109“

Na kontrolnom dni, ktorý sa uskutočnil 15.11.2006 boli zo strany objednávateľa znesené požiadavky na tieto naviac práce :

- dodávka a montáž keramickej tabule s posuvom , v pôvodnom PD bola riešená pevná tabuľa
- vyvedenie ovládania VZT na stenu pred vstupom do strojovne VZT
- vyvedenie ovládania osvetlenia a dvojzásuviek na ovladací pult

1. Odpočet pôvodných prác :

- dodávka a montáž keramickej tabule 120x240 - 15.274,50,-Sk

2. Prípočet naviac prác :

- dodávka a montáž keramickej tabule 120x240 s posuvom + 29.627,-Sk
- dod. a montáž ovládania VZT na stenu pred vstup do VZT + 9.500,-Sk


Spolu naviac práce 39.127,-Sk

Spolu cenový rozdiel /nárast/ bez DPH 23.852,50,-Sk

DPH 19 % 4 532,00 Sk

Cena celkom s DPH 28 384,50...Sk

V Liptovskom Mikuláši, 30.novembra 2006



„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line extending upwards from the top of the signature.