

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/15 /2006-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: OROL, SPOL. s.r.o.
sídlo: Kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : Žalúdek Koloman, konateľ spoločnosti
IČO: 36 378 313
IČ DPH: SK2020 126196
bankové spojenie: VUB pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu: 123 566 7955/0200
zapísaný v živnostenskom
registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: .Sro, vložka: 10958/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo: Demánová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : Ján KURTY, rektor
IČO: 37 910 337
IČ DPH: nie je plátcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma : štátna rozpočtová organizácia
vybavuje: Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Na základe zmeny rozsahu požadovaných stavebných prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne po kontrolnom dni stavieb dňa 23. 11. 2006 a následnej zmeny rozsahu predmetu plnenia upraveného v článku II. bod 2.1 tejto Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM zo dňa 16. novembra 2006 sa zmluvné strany dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve, predmetom ktorého je úprava ceny diela a to nasledovne:

Navýšenie na miestnosti č. 258	
Podlaha s vyrovnávacími vrstvami Lino dual (č. 309)	40.000,- Sk
Svietidlá (6 ks – 3 trubice po 25 W)	25.000,- Sk
Vyspravenie a maľovanie	5.000,- Sk
DPH 19%	13.300,- Sk
Celkové navýšenie s DPH	83.300,- Sk
Celková cena po navýšení	1,897.022,- Sk
Slovom: jedenmiliónosemstodeväťdesiatšesťtisícštyridsaťdva 00/100 Sk.	

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM, ktoré týmto dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.


Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je súhrnný list nákladov s rozpočtami za skupiny dodávok a prác systémov.

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.11.06

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.11.2006

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor



Za zhotoviteľa
Koloman Žalúdek, konateľ

Príloha č. 1


k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM

Savebné práce a stavebné úpravy učební AOS-B

NAZOV	ZMLUVA	NAVYSENIE	PO NAVYSENÍ
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, vnútorné slaboprúdové rozvody	776 395,03		776 395,03
Miestnosť č. 258	86 125,59	70 000,00	156 125,59
Miestnosť č. 435	248 946,41		248 946,41
Miestnosť č. 503, 504	174 885,76		174 885,76
Miestnosť č. 608, 609, 611	237 783,64		237 783,64
SPOLU:	1 524 136,43	70 000,00	1 594 136,43
DPH			302 885,92
CENA S DPH (po zaokrúhlení)			1 897 022,00

✓ V Liptovskom Mikuláši dňa 29.11.06

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor



V Liptovskom Mikuláši, dňa 29.11.06

Za zhotoviteľa
Koloman Žalúdek, konateľ spoločnosti

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line above the final letter.