

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo č. 14/2003

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Tešedíkovo**, okres Šala.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : **Štefánikova 69, 949 01 Nitra**
Zastúpený : **Mgr. Eva Belanová - prednostka**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000062676/8180**
IČO : **37860381**

Zhotoviteľ

Geodézia Bratislava a.s.

Sídlo : **Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava**
Zastúpený : **Ing. Jozef Timko – predseda predstavenstva**
Ing. Vladimír Uhlík – člen predstavenstva
Bankové spojenie : **Ľudová Banka a.s. Bratislava**
Číslo účtu : **4 001 003 105/ 3100**
IČO : **31321704**
DIČ : **2020335515**
IČ DPH : **SK 2020335515**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

Mení sa bod zmluvy :

III. Vykonanie diela

- 3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp
- I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do : **30.6.2004**
 - II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) v termíne do : **31.5.2005**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, Vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra a jeho zverejnenie v termíne do : **31.5.2007**

DODATOK č. 1
k zmluve o diela č. 142003

Realizované v zmysle § 238-255 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Tešedíkovo, okres Sereď.

I. Zmluvné strany

Objaviteľ

Katastrálny úrad v Nitre
Sídlo : Štefánikova 68, 948 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Balonová - prednostka
Bankové spojenie : štátna pokladnica
Číslo účtu : 700002276180
IČO : 3700381

Objaviteľ

Geodézia Bratislava s.a.
Sídlo : Pánska cesta 18, 834 04 Bratislava
Zastúpený : Ing. Jozef Timko - predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Uhlík - člen predstavenstva
Bankové spojenie : Ľudová banka s.a. Bratislava
Číslo účtu : 4 001 003 1021 3100
IČO : 61031704
DIČ : 202033818
IČ DPH : SK 202033818

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

Mení sa pod zmluvy

III. Vykonalie diela

- 3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp
- I. etapa: Lustrovanie vlastníckych vzťahov podľa PK LV a podľa iných listinných záznamov z archívu a miestneho štatína na odd. výkonného formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) v termíne do : 30.8.2004
- II. etapa: Tvorba grafickej časti, vyhotovenie formátu grafických informácií (VGI) v termíne do : 31.8.2005
- III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapísateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEL, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra a jeho zverejnenie v termíne do : 31.8.2007

- IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do KN v termíne do : **31.10.2007**
- 3.3. I. a II. etapa sa považuje za ukončenú vykonaním kontroly úplnosti a správnosti príslušným správnym orgánom. III. etapa je ukončená zverejnením návrhu registra na obci v súlade s oznámením. Dielo sa považuje za ukončené dňom schválenie registra správnym orgánom podľa § 7 zákona č.180/95 Z.z. v znení neskorších dodatkov.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.5. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v 2 vyhotoveniach po etapách vykonávania registra takto :
- | | | |
|------------|---|---|
| I. etapa | - | 25% z dohodnutej ceny |
| II. etapa | - | 25% z dohodnutej ceny |
| III. etapa | - | 25% z dohodnutej ceny |
| IV. etapa | - | zbytok dohodnutej ceny podľa počtu skutočne spracovaných parciel v súlade z bodom 2 čl. IV. |
- 4.6. Podkladom k fakturácii platieb za I.,II. etapu bude zápis o kontrole úplnosti a správnosti etapy vyhotovený správnym orgánom. Práce na III. etape bude zhotoviteľ faktúrovať po zverejnení návrhu registra, platbu za IV. etapu bude zhotoviteľ faktúrovať po schválení registra správou katastra v súlade s bodom 2 a 5 čl. IV.

Zdôvodnenie :

- K posunutiu termínov ukončenia diela dochádza z dôvodu potreby prispôbiť práce a fakturáciu zákonu o štátnej pokladnici a prideleným finančným prostriedkom zo štátneho rozpočtu.


Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené..

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


v Nitre dňa: *23.9.2004*

Za objednávateľa :


Mgr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



Za zhotoviteľa :


Ing. Jozef Timko
predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Uhlík
člen predstavenstva

GEODÉZIA Bratislava s
Pekná cesta č. 15
834 04 BRATISLAVA
- 25 -