

29

## DODATOK č. 3

### k Zmluve o dielo č. 14/2003

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Tešedíkovo**, obec Tešedíkovo, okres Šaľa

#### I. Zmluvné strany

##### Objednávateľ

##### **Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka  
IČO : 37860381  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/8180

##### Zhotoviteľ

##### **Geodézia Bratislava a.s.**

Sídlo : Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava  
Zastúpená : Ing. Vladimír Uhlík - riaditeľ  
IČO : 31321704  
DIČ : 2020335515  
IČ DPH : SK 2020335515

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

##### **Mení sa článok:**

#### VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

##### **6.1 Zhotoviteľ:**

##### **Doplňa sa písm. g)**

Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

#### III. Vykonanie diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to: **v lehote 10/2008**

3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK.LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií ( FUVI ) : **ukončená**

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií ( VGI ) : **ukončená**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra: **v termíne 5/2008**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností : **v termíne 10/2008**

**Zdôvodnenie:**


V náväznosti na pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pokrytie platieb za spracovanie ROEP, nie je možné zo strany objednávateľa v termíne do konca roku 2007 realizovať platby za vykonané práce. Z uvedeného dôvodu dochádza k posunu termínov v článku III. Vykonanie diela.


Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 15. 2. 2007


za objednávateľa:

  
Mgr. Eva Belanová  
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:

GEODEZIA Bratislava a.s.  
Pekná cesta č. 15  
34 04 BRATISLAVA

  
Ing. Vladimír Uhlík - riaditeľ