

DODATOK č.9

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvu o dielo, uzatvorenej v zmysle zákona č.313/1991 Zb. o zmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri plnení úloh zmluvníka v znení neskorších predpisov na spracovanie „ROEP“ k zmluve o dielo č. 18/1997-R

z dôvodov že lehota odovzdania prác ovplyvňuje bezpečie a odstraňovanie nevhodných katastrálnych hraníc v uspešnej pozemkovej katastru a následne aj odstraňovanie nevhodných a sbytovosti písomnej a grafickej L Zmluvné strany

III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v jednotnom vyhotovení v hode II. podľa

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 80 Nitra

Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka

Bank. spojenie : Národná banka Slovenska, Nitra

Číslo účtu : 46522162 / 0720

IČO : 37860381

Tento dodatok č.9 k zmluve o dielo č. 18 / 1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je predĺžením súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrža objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ: GEO - REOP Nitra

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra

Zastúpený : Ing. Milan Vaščák

Bank. Spojenie : Československá obchodná banka, pob.Nitra

Číslo účtu : 0802660473/7500

IČO : 33712191

DIČ : 460307751/827

GEO - REOP
Bajzova 11
949 01 NITRA
tel. 087/555 111

DODATOK č.9

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, uzatvorenej v zmysle zákona č.513/1991 Zb. § 536-565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na spracovanie „ROEP“ pre katastrálne územie :

KUZMICE, okres Topoľčany

z dôvodov že lehotu odovzdania prác ovplyvňuje šetrenie a odstraňovanie nesúladi katastrálnych hraníc v mapách pozemkového katastra a následne aj odstraňovanie nesúladi a chybovosti písomnej a grafickej časti operátov "C" a „E“ KN, sa mení nasledovne :

III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **jednom** vyhotovení písomná časť a v **dvoch** vyhotoveniach grafická časť tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :

30. septembra 2004

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.9 k zmluve o dielo č: 18 / 1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa : *29.07.2003*

Za objednávateľa: Mgr. Eva Belanová

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák

Belanova



GEO - REOP

Božova 11

949 01 NITRA

tel. 087/566 680

Milan Vascak