

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č.1/2005

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Levice**, obec Levice, okres Levice.

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo: Štefánikova 69,949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Belanová
prednostka katastrálneho úradu
IČO: 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180
Číslo telefónu: 037/6549389
Číslo faxu: 037/6533797

Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing.Hana Kučerová
konateľka s.r.o.
IČO: 31633625
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu: 4964542312/0200
Číslo telefónu: 048/4142073,048/4146697,0905/639173
Číslo faxu: 048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

II.

Mení sa znenie Čl. III. ods.3.1 a 3.2 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to: **v lehote do 31.10.2009**

- 3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp:

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu na výmenu informácií (FUVI): **etapa ukončená**

II. etapa: Tvorba grafickej časti , vytvorenie formátu grafických informácií (VGI): **v termíne do 15.12.2008**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra: **v termíne do 30.6.2009**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností: **v termíne do 31.10.2009**

Zdôvodnenie:

K posunu navrhnutého termínu odovzdania II. etapy ROEP Levice –Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) , došlo z dôvodu zapracovania grafických plánov z II. pozemkovej reformy ako aj riešenia nezrovnalostí v grafických podkladoch.

III.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

V Nitre, dňa: 30.6.2008

za objednávateľa:

Mgr. Eva Belanová

prednostka katastrálneho úradu



[Handwritten signature]

za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: 27.6.2008

za zhotoviteľa:

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

[Handwritten signature]

za zhotoviteľa

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Statutárny zástupca: Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

IČO: 31633625

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica

Číslo účtu: 4984542312/0200

Číslo telefónu: 048/4142073, 048/4148897, 0905/639173

Číslo faxu: 048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: