

DODATOK č.5

k zmluve o dielo č.1/2005

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Levice**, obec Levice, okres Levice.

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo: Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Belanová
prednostka katastrálneho úradu
IČO: 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180
Číslo telefónu: 037/6549389
Číslo faxu: 037/6533797

Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.
IČO: 31633625
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu: 4964542312/0200
Číslo telefónu: 048/4142073, 048/4146697, 0905/639173
Číslo faxu: 048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

II.

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3.2 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.2. Dielo bude spracovávané podľa nasledovných etáp:

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu na výmenu informácií (FUVI):

etapa ukončená

II. etapa: Tvorba grafickej časti , vytvorenie formátu grafických informácií (VGI):

etapa ukončená

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na zverejnenie registra:

v termíne do 30.11.2009

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do katastra nehnuteľností:

v termíne do 30.04.2010

Zdôvodnenie:

K posunu navrhnutého termínu odovzdania III. etapy ROEP Levice došlo z dôvodu sťaženej identifikácie parciel UO v intraviláne. Pozemnoknižné mapy intravilánu sú čiastočne znehodnotené a nečitateľné preto bude potrebné šetrenie cez komisiu ROEP a vlastníkov.

III.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa: 30.6.2009

za objednávatel'a:

Mgr. Eva Belanová

prednostka katastrálneho úradu

V Banskej Bystrici, dňa: 19.6.2009

za zhotoviteľ'a:

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.



Belan

za objednávatel'a

AGROCONS Banská Bystrica

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Kučerová

za zhotoviteľ'a